



# **Sprawozdanie za rok 2024**

**z realizacji:**

***Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej  
do roku 2030***

**Bielsko-Biała, marzec 2025 r.**

## **Wprowadzenie**

*Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030* został przyjęty 22 lutego 2024 roku uchwałą Nr LXVIII/1525/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 (GPRBB 2030). Stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia zintegrowanych działań polegających na wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, prowadzących w sposób kompleksowy na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania z udziałem wkładu własnego beneficjentów. Realizacja zapisów zawartych w gminnym programie rewitalizacji ma prowadzić do zrównoważonego rozwoju obszaru rewitalizacji miasta Bielska-Białej poprzez działania na rzecz jego odnowy i ożywienia oraz wzmocnienia integracji społecznej. W GPRBB 2030 przedstawiono zasady uspołecznienia i opis struktury zarządzania procesem rewitalizacji, system monitorowania i oceny oraz kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

GPRBB 2030 jest zgodny z wymogami określonymi dla strategii instrumentów terytorialnych (IIT) w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i będzie stanowić podstawę do ubiegania się o środki między innymi w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na rewitalizację.

## I. POWIERZCHNIA ORAZ LICZBA LUDNOŚCI OBSZARU REWITALIZACJI

Wartości bazowe dla tych parametrów przedstawia poniższa tabela.

| Wskaźnik                                                                          | Wartość bazowa | Jednostka |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Liczba ludności obszaru rewitalizacji                                             | 43762          | osoba     |
| Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w łącznej liczbie mieszkańców miasta | 27,88          | %         |
| Powierzchnia obszaru rewitalizacji                                                | 830,8          | ha        |
| Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w łącznej powierzchni miasta             | 6,7            | %         |

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 stan na 2022 r.

## II. WIZJA I CELE WSKAZANE W GPR BB 2030

W Bielsku-Białej wszelkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne wdrażane będą zgodnie z zasadą: „Rewitalizacja z ludźmi i dla ludzi”. Zgodnie z zawartą w GPR BB 2030 wizją w perspektywie 2030 r. obszar rewitalizacji stanie się miejscem:

- ✓ tętniącym życiem społecznym i gospodarczym, czystym, bezpiecznym, eksponującym wartości dziedzictwa kulturowego, w szczególności w centrum miasta, aktywizującym i inspirującym mieszkańców w przystosowanych do tego nowych obiektach, przyciągającym atrakcyjną ofertą kulturalno-oświatową;
- ✓ na nowo budującym wewnętrzne relacje społeczne, zaangażowanie społeczne i wysoki poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym przy udziale licznych i aktywnych organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności obszaru;
- ✓ oferującym szeroką paletę możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla osób w różnym wieku;
- ✓ gdzie dokonano istotnej transformacji środowiska życia mieszkańców poprzez zwiększenie udziału zieleni, znaczące ograniczenie liczby budynków emitujących szkodliwe substancje do powietrza oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków;
- ✓ gdzie zakładane są nowe firmy, w obrębie którego sprawdzają się mechanizmy współpracy między przedsiębiorcami a lokalnym samorządem.

Poniżej zaprezentowano wyznaczone na podstawie diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji cele rewitalizacji i odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji negatywnych zjawisk kryzysowych.

### 1. WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW ORAZ OGRANICZENIE SKALI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE REWITALIZACJI

- 1.1. Poprawa warunków funkcjonowania osób starszych
- 1.2. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami
- 1.3. Zapewnienie wsparcia w celu zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród osób dotkniętych bezdomnością
- 1.4. Wspieranie integracyjnych inicjatyw międzysąsiedzkich
- 1.5. Wspieranie integracji społecznej i zawodowej obcokrajowców

## **2. WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE REWITALIZACJI**

- 2.1. Wprowadzenie nowych funkcji publicznych w obszarze rewitalizacji
- 2.2. Wykreowanie nowych, atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów przestrzeni miejskich
- 2.3. Wspieranie młodych stażem przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej
- 2.4. Kreowanie warunków współpracy na rzecz aktywizacji lokalnych przedsiębiorców (szczególnie działających w obszarze Śródmieścia) w celu wzmocnienia ich konkurencyjności
- 2.5. Tworzenie i promowanie miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

## **3. POPRAWA JAKOŚCI WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH, WZROST FUNKCJONALNOŚCI INFRASTRUKTURY Z ZACHOWANIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

- 3.1. Realizacja planu modernizacji i remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego
- 3.2. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji
- 3.3. Działania ukierunkowane na rzecz uspokojenia ruchu w obszarze śródmieścia oraz na terenach mieszkaniowych
- 3.4. Reorganizacja wybranych przestrzeni publicznych w kierunku ich całorocznego wykorzystania
- 3.5. Likwidacja barier architektonicznych
- 3.6. Rozszerzenie oferty czasu wolnego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym dzieci i młodzieży

## **4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA**

- 4.1. Termomodernizacja i poprawa estetyki budynków w obszarze rewitalizacji
- 4.2. Realizacja programu dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła
- 4.3. Zwiększenia odporności obszaru rewitalizacji na zmiany klimatu
- 4.4. Stworzenie nowych miejsc rekreacji oraz rekompozycja istniejących terenów zieleni

Każdy projektodawca zgłaszając do realizacji projekt wskazywał cele i kierunki działań realizowane przez przedsięwzięcie.

### III. MONITORING REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REITALIZACJI

W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rewitalizacji, w Gminnym Programie Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 zaplanowany został system monitoringu, mający na celu ciągle i systematyczne sprawdzanie zgodność przebiegu realizacji programu z pierwotnymi planami i założeniami, zarówno w aspekcie rzeczowym jak i finansowym. Ponadto postęp prac w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz realizacji przedsięwzięć w nim ujętych ze względu na to, że pełni rolę Strategii IIT podlegać będzie również monitorowaniu przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W związku z powyższym Operator Programu – Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego wystąpił do projektodawców o dostarczenie Kart sprawozdań z realizacji projektów ujętych w Programie. Projektodawcy zostali poinformowani, że niedostarczenie Karty sprawozdania będzie równoznaczne z deklaracją, że projekt w okresie sprawozdawczym nie był realizowany. Realizację projektów w ujęciu ilościowym i finansowym za 2024 r. przedstawiają poniższe tabele:

**Tabela 1 Etapy realizacji projektów ujętych w GPR BB 2030**

| <b>Etap realizacji projektu</b>         | <b>Ilość projektów</b> | <b>Ilość projektów w ujęciu procentowym</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Projekty nierozpoczęte</b>           | 44                     | 46,3                                        |
| <b>Projekty w fazie przygotowawczej</b> | 21                     | 22,1                                        |
| <b>Projekty w trakcie realizacji</b>    | 25                     | 26,3                                        |
| <b>Projekty zakończone</b>              | 5                      | 5,3                                         |
| <b>Suma</b>                             | <b>95</b>              | <b>100</b>                                  |

**Tabela 2 Nakłady finansowe poniesione na realizację projektów ujętych w GPR BB 2030**

| <b>Rok sprawozdawczy</b> | <b>Wartość poniesionych nakładów na przedsięwzięcia ujęte w GPR BB 2030</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>2024</b>              | 51 760 142,59 zł                                                            |
| <b>2025</b>              |                                                                             |
| <b>2026</b>              |                                                                             |
| <b>2027</b>              |                                                                             |
| <b>2028</b>              |                                                                             |
| <b>2029</b>              |                                                                             |
| <b>2030</b>              |                                                                             |
| <b>SUMA</b>              | <b>51 760 142,59 zł</b>                                                     |

Niewielka ilość przedsięwzięć rewitalizacyjnych została zakończona (ok 5,3%). Projektodawcy przystąpili do realizacji znacznej części projektów - ok. 22,1 % jest w fazie przygotowawczej a kolejne 26,3 % jest w trakcie realizacji.

Wszyscy projektodawcy, których projekty znajdują się w fazie przygotowawczej albo w trakcie realizacji w sprawozdaniach zadeklarowali kontynuację realizacji projektu

w kolejnym roku. Około 44 % przedsięwzięć w ogóle nie rozpoczęło realizacji, głównie z powodu braku środków finansowych potrzebnych na ich realizację, a część projektów ma zaplanowany późniejszy termin realizacji.

W celu szczegółowego zaprezentowania postępów we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć ujętych w GPR 2030 opracowano poniższą tabelę zawierającą informacje na temat: czasu realizacji, poniesionych w roku sprawozdawczym kosztów, osiągniętych efektów. Kolory rubryk w tabeli zostały przyporządkowane do etapu realizacji.

**Tabela 3 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedsięwzięć ujętych w GPR BB 2030**

| Nr proj. | Nazwa projektu                                                                                                                                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Koszty poniesione w 2024 r. | Zakres rzeczowy zrealizowany w 2024 r.                                                                                                                                                           | Wskaźniki rezultatu | Informacja o oddziaływaniu na obszar rewitalizacji |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | Pralnia kreatywności<br><br>Projektodawca: Wydział Kultury i Promocji UM BB<br>Lokalizacja: ul. 11 Listopada 61, 63, 63 a, 63 c                                                                                                                                 | 2023            | 2030            |                             | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                               |                     |                                                    |
| 2        | Taras z widokiem (na kulturę)<br>Projektodawca: Galeria Bielska BWA<br>Lokalizacja: ul. 3 Maja 11                                                                                                                                                               | 2025            | 2027            |                             | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                               |                     |                                                    |
| 3        | Ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła na terenie Miasta Bielska-Białej – Ogrody Sułkowskich<br><br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: skwer przy ul. Bohaterów Warszawy                                                   | 2023            | 2026            | <b>9 348,00</b>             | Wykonano dokumentację projektową. Projekt będzie realizowany jako część projektu: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków UE. |                     |                                                    |
| 4        | Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Bielska-Białej – Plac Żwirki i Wigury<br><br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: skwer przy Plac Żwirki i Wigury | 2023            | 2026            | <b>33 333,00</b>            | Wykonano dokumentację projektową. Projekt będzie realizowany jako część projektu: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków UE. |                     |                                                    |
| 5        | Ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła na terenie Miasta Bielska-Białej – Skwer Lipnicka Ogrodowa<br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: ul. Lipnicka                                                                       | 2023            | 2026            | <b>5 719,50</b>             | Wykonano dokumentację projektową                                                                                                                                                                 |                     |                                                    |
| 6        | Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Bielska-Białej – Skwer Pollaka<br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: ul. Juliusza Słowackiego                   | 2023            | 2026            | <b>26 814,00</b>            | Wykonano dokumentację projektową. Projekt będzie realizowany jako część projektu: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków UE. |                     |                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                   |                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7  | Ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła na terenie Miasta Bielska-Białej – Zielone skrzyżowanie – Skwer Wyspiańskiego / Piastowska<br><br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: Skwer przy ul. Wyspiańskiego / Piastowskiej       | 2023 | 2026 | <b>6 273,00</b>   | Wykonano dokumentację projektową. Projekt będzie realizowany jako część projektu: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków UE. |  |  |
| 8  | Ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła na terenie Miasta Bielska-Białej – Zielone skrzyżowanie<br><br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: skwer w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów/ prof. dr Mieczysława Michałowicza      | 2023 | 2026 | <b>11 070,00</b>  | Wykonano dokumentację projektową                                                                                                                                                                 |  |  |
| 9  | Ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła na terenie Miasta Bielska-Białej – Zielony Przystanek Befaszczot<br><br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: ul. Legionów/ Ignacego Jana Paderewskiego                                   | 2023 | 2026 | <b>5 104,50</b>   | Wykonano dokumentację projektową. Projekt będzie realizowany jako część projektu: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków UE. |  |  |
| 10 | Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Bielska-Białej – Skwer Żywieckie Przedmieście<br><br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: ul. Żywieckie Przedmieście | 2023 | 2026 | <b>7 933,50</b>   | Wykonano dokumentację projektową. Projekt będzie realizowany jako część projektu: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków UE. |  |  |
| 11 | Poprawa dostępności – przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego a Parkiem za Ratuszem<br><br>Projektodawca: Wydział Inwestycji UM BB<br>Lokalizacja: j.w., wzdłuż rzeki Biała                                                           | 2024 | 2030 |                   | Nie rozpoczęto realizacji                                                                                                                                                                        |  |  |
| 12 | „Lepsze miejsce do nauki” – modernizacja obiektów oświaty objętych ochroną                                                                                                                                                                                         | 2024 | 2030 | <b>120 786,00</b> | Wykonano dokumentację projektową                                                                                                                                                                 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>konserwatorską</p> <p>Projektodawca: Wydział Inwestycji UM BB<br/>Lokalizacja: ul. Juliusz Słowackiego 24, ul. Józefa Lompy 7, ul. Bohaterów Warszawy 20, ul. Kamienicka 11 a, ul. Antoniego Osuchowskiego 8</p>                                                                                                                                                                     |      |      |                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | <p>Poprawa jakości przestrzeni przedszkolnej – termomodernizacja obiektów przedszkolnych objętych gminną ewidencją zabytków</p> <p>Projektodawca: Wydział Inwestycji UM BB<br/>Lokalizacja: ul. Artura Grottgera 8, ul. Akademii Umiejętności 36</p>                                                                                                                                    | 2024 | 2030 | <b>56 447,35</b>    | Wykonano dokumentację projektową                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <p>Międzypokoleniowe Centrum Kultury, Informacji i Edukacji</p> <p>Projektodawca: Książnica Beskidzka<br/>Lokalizacja: ul. Juliusza Słowackiego 17 a</p>                                                                                                                                                                                                                                | 2024 | 2030 | <b>859 699,69</b>   | Zrealizowano i oddano do użytku zmodernizowane toalety, w tym toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz pokój dla rodzica z dzieckiem | Zlikwidowane bariery architektoniczne poprzez utworzenie toalety dla niepełnosprawnych - 1 szt.                                                                                                               | Poprzez wykonanie modernizacji toalet z utworzeniem toalety dla niepełnosprawnych oraz pokoju dla rodzica z dzieckiem, podniesiono komfort korzystania biblioteki dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym oraz zwiększono dostępność budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. |
| 15 | <p>Objazdowy pociąg kulturalny z przystankami: Dom Kultury Włókniarzy, Dom Kultury w Olszówce, Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, Klub Nauczyciela”. Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych i wykluczonych z terenu rewitalizacji</p> <p>Projektodawca: Miejski Dom Kultury<br/>Lokalizacja: ul. 1 Maja 12, ul. Juliusza Słowackiego 17, ul. Olszówka 20 D, ul. Wzgórze 11</p> | 2024 | 2027 |                     | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | <p>Wspólnie uratujemy zabytki</p> <p>Projektodawca: Miejski Konserwator Zabytków<br/>Lokalizacja: budynki z obszaru rewitalizacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023 | 2030 | <b>3 297 881,26</b> | Udzielono prywatnym właścicielom 13 dotacji na remonty konserwatorskie budynków zabytkowych                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba odrestaurowanych prywatnych budynków zabytkowych – 10</li> <li>- liczba wpisów do rejestru zabytków – 5</li> <li>- liczba udzielonych dotacji - 13</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastąpiła poprawa stanu technicznego budynków,</li> <li>- zatrzymano w znacznym stopniu degradację dziedzictwa kulturowego,</li> <li>- poprawiono jakość przestrzeni</li> </ul>                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                     |      |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | miejskiej, a tym samym jakości życia mieszkańców<br>- zwiększono atrakcyjności obszaru dla celów turystycznych, kulturowych                                                                                                                   |
| 17 | Utworzenie Punktu Asystentury Osobistej dla osób z niepełnosprawnościami<br><br>Projektodawca: MOPS w Bielsku-Białej<br>Lokalizacja: ul. Wzgórze 14                                 | 2025 | 2026 |                 | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | Zintegrowany system wsparcia osób bezdomnych na terenach rewitalizowanych w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: MOPS w Bielsku-Białej<br>Lokalizacja: ul. Stefanki, ul. Wzgórze 14 | 2024 | 2025 | <b>1 763,82</b> | 1. Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu Rozwiązywania Problemu Bezdomności, którego celem będzie wypracowanie wspólnego zakresu działań łagodzących i rozwiązujących problem bezdomności.<br>2. Opracowanie dla każdej grupy bezdomnych odpowiedniego programu wychodzenia z bezdomności, gdzie stosowane będą różnorodne narzędzia wsparcia i interwencji w zależności od etapu, w którym znajduje się osoba bezdomna.<br>3. Prowadzenie warsztatów zawodowych.<br>4. Prowadzenie mieszkań wspomaganych i treningowych.<br>5. Reintegracja społeczno-zawodowa wobec osób bezdomnych. | - liczba osób poszukujących pracy - 10<br>- liczba osób pracujących - 18<br>- liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie - 17 | - przeciwdziałanie zjawisku bezdomności a także łagodzenie problemu bezdomności na terenie rewitalizowanym,<br>- zwiększenie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób w codziennym życiu społecznym, a tym samym wyjściu z bezdomności. |
| 19 | Przenikanie miasta<br><br>Projektodawca: Bielskie Centrum Kultury<br>Lokalizacja: ul. 11 Listopada 24                                                                               | 2023 | 2030 |                 | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | Sieć mieszkań chronionych na obszarach objętych rewitalizacją w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: MOPS w Bielsku-Białej<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji                     | 2027 | 2028 |                 | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | <p>Prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych na terenach rewitalizowanych</p> <p>Projektodawca: MOPS w Bielsku-Białej<br/>Lokalizacja: ul. Adama Mickiewicza 24, ul. Jesionowa 13, ul. Jutrzenki 20, ul. Partyzantów 62</p>                                        | 2023 | 2025 | <b>2 143 714,69</b> | <p>Prowadzono 4 Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych (OWOS) zlokalizowane w obszarze rewitalizowanym, które aktywizowały Seniorów poprzez świadczenie różnorodnych usług m.in. społecznych, edukacyjnych, profilaktycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych, rekreacyjnych, terapii zajęciowej. Zapewniono wsparcia terapeutyczne, psychologiczne, pracownika socjalnego oraz ciepły posiłek.</p> | <p>- liczba Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych na terenach rewitalizowanych - 4<br/>- liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 110<br/>- liczba osób, które skorzystały z ww. Ośrodków - 128</p> | <p>- aktywizacja osób starszych,<br/>- podwyższenie aktywności w różnych dziedzinach życia seniorów;<br/>- zapobieganie osamotnieniu, wykluczeniu i izolacji osób starszych;<br/>- wzrost wiedzy i umiejętności u osób starszych;<br/>- wzrost uczestnictwa Seniorów w wydarzeniach kulturalnych oraz zaangażowania w życie społeczności lokalnej;<br/>- wzrost aktywności fizycznej oraz sprawności manualnej i intelektualnej u osób starszych.</p> |
| 22 | <p>Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ramach zadania pn.: „Rozbudowa odcinka ul. Władysława Broniewskiego i ul. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej”</p> <p>Projektodawca: Miejski Zarząd Dróg w BB<br/>Lokalizacja: Ul. Władysława Broniewskiego i ul. Juliana Tuwima</p> | 2025 | 2029 | <b>526 000,00</b>   | <p>Przygotowano dokumentację projektową.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23 | <p>Bezpieczne miasto w obszarach rewitalizacji</p> <p>Projektodawca: Miejski Zarząd Dróg w BB<br/>Lokalizacja: obszar rewitalizacji</p>                                                                                                                                   | 2024 | 2030 | <b>99 534,00</b>    | <p>Doświetlenie przejść dla pieszych i dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niewidomych (wyposażenie w nawierzchnie fakturowe - kostki integracyjne) w następujących lokalizacjach: prof. dr. Mieczysława Michałowicza / Aleksandrowicka; Długa/ Bystrzańska; Leszczyńska w posesji nr 13.</p>                                                                                         | <p>- liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych - 3</p>                                                                                                                                                                       | <p>- zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji,<br/>- wykształcenie właściwych zachowań i kompetencji w zakresie prawidłowego poruszania się po drogach publicznych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | <p>Likwidacja barier architektonicznych na obszarze rewitalizacji w Bielsku-Białej</p> <p>Projektodawca: Miejski Zarząd Dróg w BB<br/>Lokalizacja: obszar rewitalizacji</p>                                                                                               | 2023 | 2030 |                     | <p>Nie rozpoczęto realizacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25 | <p>Zagospodarowanie placu przy ul. Głębokiej w Bielsku-Białej</p> <p>Projektodawca: Miejski Zarząd Dróg w BB<br/>Lokalizacja: ul. Głęboka</p>                                                                                                                             | 2024 | 2025 |                     | <p>Nie rozpoczęto realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <p>Utworzenie woonerf'u w ciągu ul. 1 Maja w Bielsku-Białej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Bielsku-Białej”</p> <p>Projektodawca: Miejski Zarząd Dróg w BB<br/>Lokalizacja: ul. 1 Maja</p>                       | 2024 | 2025 | <b>344 000,00</b>   | Wykonano dokumentację projektową. Złożono wnioski dot. zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | <p>Likwidacja bariery architektonicznej w ciągu ul. Złotych Kłosów w Bielsku-Białej</p> <p>Projektodawca: Miejski Zarząd Dróg w BB<br/>Lokalizacja: ul. Złotych Kłosów</p>                                                      | 2023 | 2023 | <b>1 256 580,00</b> | Przedsięwzięcie zakończone. Realizacja projektu obejmowała: likwidację schodów, budowę chodnika, montaż balustrady z poręczami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przebudowę oświetlenia znajdujące się obecnie w istniejącym chodniku, przebudowa zjazdu na osiedle mieszkaniowe.                                                                                                                                                              | - liczba usuniętych barier architektonicznych - 1                                                                              | - zwiększenie mobilności osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób starszych.<br>- zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji,<br>- wzrost integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                     |
| 28 | <p>Założenie ogrodu wertykalnego w Bielsku-Białej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK”</p> <p>Projektodawca: Miejski Zarząd Dróg w BB<br/>Lokalizacja: ul. Juliusza Słowackiego 27</p> | 2023 | 2023 | <b>285 330,24</b>   | Przedsięwzięcie zakończone. Realizacja projektu obejmowała:<br>• wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z systemem nawodnienia oraz nasadzeniu roślin pnących (łącznie ok. 200 sadzonek) i tabliczek gatunkowych wzdłuż wszystkich elewacji obiektu parkingowego,<br>• założenie na elewacji parkingu kubaturowego ogrodu wertykalnego (zielonej ściany),<br>• wyznaczenie (pilotażowo) miejsca postojowego dla rowerów wraz z montażem dedykowanych stojaków. | - powierzchnia ogrodu wertykalnego - zielonej ściany - 552<br>- liczba miejsc postojowych dla rowerów - 6                      | - poprawa jakości przestrzeni publicznej<br>- ograniczenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła,<br>- poprawa jakości powietrza i ograniczanie ilości pyłów generowanych przez pojazdy mechaniczne przemieszczające się pomiędzy obszarem rewitalizacji a pozostałymi częściami Miasta |
| 29 | <p>Program Zielona energia dla Miasta Bielska-Białej</p> <p>Projektodawca: Wydział Ochrony Środowiska i Energii UM BB<br/>Lokalizacja: całe miasto</p>                                                                          | 2024 | 2030 | <b>549 987,19</b>   | Przyznanie dofinansowania na zastosowanie odnawialnych źródeł energii ( w tym instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, rekuperatora, pompy ciepła) w 111 budynkach na terenie miasta Bielska-Białej. Udzielono porad w zakresie OZE.                                                                                                                                                                                                       | - ilość udzielonych porad - 111<br>- ilość przyznanych dofinansowań - 111                                                      | - poprawa jakości powietrza, tym samym polepszenie stanu zdrowia mieszkańców,<br>- łagodzenie zjawiska ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców                                                                                                                                   |
| 30 | <p>Program Edukacji Ekologicznej</p> <p>Projektodawca: Wydział Ochrony Środowiska i Energii UM BB<br/>Lokalizacja: ul. Grotowa 11</p>                                                                                           | 2024 | 2030 | <b>240 000,00</b>   | W Centrum odbyło się 291 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 6300 osób, w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe, mieszkańcy Bielska-Białej i turyści.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ilość osób (dzieci, młodzież, osoby dorosłe), które wzięły udział w wydarzeniach edukacyjnych o tematyce ekologicznej - 6300 | - podniesienie świadomości ekologicznej osób uczestniczących w nich ,zmiana postawy uczestników w zakresie ochrony powietrza, wody, zieleni i całego                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                     | Oprócz licznych warsztatów ekologicznych, wakacyjnych i zimowych zajęć ekosurvivalowych, spacerów przyrodniczych, spotkań z ekspertami w CEE odbył się piknik „Wspólnym krokiem w ekodziałania”, obchody świąt ekologicznych tj. „Święto drzewa”, „Święto jeża” oraz gra terenowa „Leśni tropiciele”.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | środowiska przyrodniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 | <p>Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Miasta Bielska-Białej</p> <p>Projektodawca: Wydział Ochrony Środowiska i Energii UM BB</p> <p>Lokalizacja: całe miasto</p>                                                                                                                              | 2024 | 2030 | <b>1 773 587,67</b> | W ramach programu udzielono mieszkańcom dotacji na zlikwidowanie 110 starych źródeł ogrzewania na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych. W miejsce zlikwidowanych urządzeń zostały zainstalowane ekologiczne źródła ciepła.                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymieniono nieekologiczne źródła ciepła na paliwa stałe na źródła ekologiczne - 110</li> <li>- podniesiono świadomość ekologiczną i udzielono porad dot. energii dla co najmniej - 110</li> <li>- zmniejszono emisję pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) rocznie o wartość - 10,69</li> <li>- zmniejszono emisję benzo(a)pirenu (bap) rocznie o wartość – 2,11</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczono negatywny wpływ emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza na jakość środowiska przez co jest oczekiwana poprawa stanu zdrowia mieszkańców.</li> <li>- złagodzenie zjawiska ubóstwa energetycznego u części beneficjentów programu.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 32 | <p>Wsparcie rodziny poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego</p> <p>Projektodawca: Wydział Polityki Społecznej UM BB</p> <p>Lokalizacja: ul. Ks. Piotra Skargi 4, ul. Jutrzenki 20, ul. Legionów 9, ul. Władysława Stanisława Reymonta 5, ul. Jana Sobieskiego 6, ul. 11 Listopada 86, ul. Adama Mickiewicza 22</p> | 2024 | 2030 | <b>2 603 499,16</b> | W drodze otwartego konkursu ofert, wyłoniono organizację pozarządową, którym powierzono realizację zadania tj. prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Wśród realizowanych zadań oferowano m. in. wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, pomoc w nauce, zajęcia rewalidacyjne, zapewniają udział w realizacji programów profilaktycznych. | - liczba osób objęta działaniami społecznymi - 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – wychowawczej,</li> <li>- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży (diagnoza potrzeb podopiecznych, praca podwórkowa, animacje środowiskowe),</li> <li>- wskazywanie podopiecznym alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, z dala od używek i innych niebezpiecznych zagrożeń</li> </ul> |
| 33 | <p>Centrum Organizacji Pozarządowych</p> <p>Projektodawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości UM BB</p> <p>Lokalizacja: ul. Cieszyńska 18</p>                                                                                                                                                                | 2023 | 2030 | <b>164 350,00</b>   | 1. Prowadzono działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, m.in. szkolenia oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem PES. Zrealizowano 4 szkolenia dla                                                                                                                                        | - liczba osób/ NGO korzystających z oferty wsparcia – 2000, w tym z zasobów infrastrukturalnych podmioty ekonomii społecznej skorzystały 590 razy                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacje podniosły wiedzę z zakresu prowadzenia działalności PES ,</li> <li>- osoby zainteresowane ekonomią społeczną zdobyły wiedzę z zakresu zakładania nowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |            | organizacji pozarządowych<br>2. Oferowano usługi infrastrukturalne (bezpłatny dostęp do biur, sal konferencyjnych, komputerów, internetu, ksero itp.)<br>3. Działania na rzecz rozwoju wolontariatu - usługi informacyjno-promocyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym zorganizowano Piknik organizacji pozarządowych. |                                                     | podmiotów ekonomii społecznych<br>- nastąpił rozwój ekonomii społecznej na terenie obszaru rewitalizacji oraz wzrost aktywności społecznej i integracji środowiska NGO<br>- dzięki działalności COP powstały nowe podmioty ekonomii społecznej co spowodowało ożywienie społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. |
| 34 | Prowadzenie działań na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej oraz Centrum Aktywności Społecznej<br><br>Projektodawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości UM BB<br>Lokalizacja: ul. Zygmunta Krasińskiego 11 | 2025 | 2030 |            | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35 | Utworzenie Akademii Lokalnych Liderów<br><br>Projektodawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości UM BB<br>Lokalizacja: ul. Młyńska / Stefana Batorego                                                                   | 2024 | 2029 | 173 430,00 | Przygotowano dokumentację projektową obejmującą: Program Funkcjonalno-Użytkowy i analizy finansowe - załączniki do wniosków o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36 | Utworzenie Centrum Nauki dla dzieci i młodzieży<br><br>Projektodawca: Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości UM BB<br>Lokalizacja: ul. Zdrojowa 6                                                                         | 2024 | 2030 |            | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37 | Koncerty w oknie Teatru Polskiego<br><br>Projektodawca: Teatr Polski<br>Lokalizacja: ul. 1 Maja 1                                                                                                                                   | 2024 | 2030 |            | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38 | Budynki bez barier<br><br>Projektodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BB<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji                                                                                                                  | 2024 | 2029 |            | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39 | Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobie komunalnym poprzez wymianę pieców na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe lub elektryczne                                                                                                   | 2023 | 2029 | 378 141,41 | Zlikwidowano łącznie 23 piece na paliwo stałe.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - liczba zlikwidowanych pieców na paliwo stałe - 23 | -obniżenie kosztów ogrzewania, w tym ograniczenie ubóstwa energetycznego mieszkańców<br>-ograniczenie niskiej emisji                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Projektodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BB<br>Lokalizacja: cafe miasto                                                                                                                                                                      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                    |                                           | - poprawa jakości powietrza<br>- zwiększenie komfortu zamieszkiwania                                                                                                                                               |
| 40 | Zaplanujemy naszą wspólną przestrzeń<br><br>Projektodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BB<br>Lokalizacja: ul. Cyniarska 12/Stanisława Staszica 9, 11 Listopada 46 A/11 Listopada 48, ul. Zygmunta Krasińskiego 5, ul. Jana Kochanowskiego 38 A | 2024 | 2029 |                   | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 41 | Odzyskajmy przestrzeń – rewitalizacja komunalnych lokali mieszkalnych<br><br>Projektodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BB<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji                                                                                | 2024 | 2029 | <b>287 052,46</b> | W 2024 r., zostało wyremontowanych 39 pustostanów, które położone są na obszarze rewitalizacji.                                                                                    | - liczba wyremontowanych pustostanów - 39 | - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego<br>- poprawa jakości zamieszkiwania<br>- poprawa jakości środowiska<br>- ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego mieszkańców<br>- zwiększenie liczby ludności |
| 42 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Jana Kochanowskiego 38A<br><br>Projektodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BB<br>Lokalizacja: ul. Jana Kochanowskiego 38A                                                                        | 2024 | 2026 |                   | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 43 | Poprawa warunków mieszkaniowych w lokalach komunalnych – kompleksowe remonty budynków<br><br>Projektodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BB<br>Lokalizacja:                                                                                     | 2024 | 2029 | <b>81 090,83</b>  | Została opracowana dokumentacja projektowa na remont budynków: ul. Cieszyńska 76, ul. Cieszyńska 76A, ul. Cieszyńska 46.                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 44 | Starter BB - wsparcie przedsiębiorców<br><br>Projektodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w BB<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji                                                                                                                | 2024 | 2026 |                   | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| 45 | InkuBBator Przedsiębiorczości<br><br>Projektodawca: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM BB<br>Lokalizacja: ul. Romana Dmowskiego 6                                                                                                          | 2024 | 2026 |                   | Zmieniono zakres projektu. Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje w tym budynku projekt polegający na udzieleniu wsparcia finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej. |                                           | - ożywienie gospodarcze<br>- rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                    |      |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Pomysł na BBiznes<br><br>Projektodawca: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM BB<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji                                       | 2024 | 2025 |              | Nie rozpoczęto realizacji projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 47 | Siła i bogactwo więzi sąsiedzkich<br><br>Projektodawca: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego UM BB<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji                       | 2024 | 2025 | 33 000,00    | Przeprowadzono pierwszą edycję projektu. Wybrano podmiot, który przeprowadził 2 nabory na projekty – inicjatywy sąsiedzkie.                                                                                                                                                                                                                                        | - liczba zrealizowanych oddolnych inicjatyw - 11                                                                                                                                             | - aktywizacja społeczności lokalnej<br>- wzmocnienie więzi sąsiedzkich<br>- budowanie kapitału społecznego                                                                                                              |
| 48 | Stworzenie parku kieszonkowego przy ul. Cieszyńskiej<br><br>Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: ul. Cieszyńska (rondo Bolka i Lolka) | 2023 | 2026 |              | Wykonano analizę przestrzenną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 49 | „Razem bezpieczni” – poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych<br><br>Projektodawca: Straż Miejska<br>Lokalizacja: ul. Olszówka, ul. św. Anny, ul. Gruszowa   | 2023 | 2030 |              | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 50 | Profilaktyka złamań osteoporotycznych<br><br>Projektodawca: Wydział Polityki Społecznej UM BB<br>Lokalizacja: obszar miasta                                        | 2023 | 2025 | 131 445,00   | W roku sprawozdawczym przeprowadzono:<br>• indywidualne oszacowanie 10 letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX;<br>• pre testu dotyczącego oceny wiedzy uczestników programu na temat osteoporozy,<br>• badania densytometrycznego,<br>• działania edukacyjne ukierunkowane na uświadomienie czynników ryzyka osteoporozy (broшура, warsztaty, audycja radiowa) | -liczba uczestników programu - 529, w tym: -<br>-wykryte nieprawidłowości – osteoporoza - 131<br>-wykryte nieprawidłowości – osteopenia - 283<br>-osoby bez wykrytych nieprawidłowości - 115 | Wskazane działania PPZ zdecydowanie wpływają/wpłyną na poprawę jakości życia, wydłużenie możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, a także aktywizację i wzrost integracji jego beneficjentów.                        |
| 51 | Rozwój Centrum Seniora w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: Wydział Polityki Społecznej UM BB<br>Lokalizacja: ul. Romana Dmowskiego 6                            | 2023 | 2025 | 1 207 743,39 | W budynku przy ul. Romana Dmowskiego 6 - w Centrum Seniora w Bielsku-Białej, prowadzono działania integracyjno-aktywizujące dla seniorów. Projekt polega na świadczeniu usług społecznych na rzecz osób starszych zamieszkujących teren                                                                                                                            | - liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej - 1<br>- liczba uczestników biorących udział w różnych formach aktywizacji - 552                                       | - Wzrost aktywizacji społecznej seniorów, co przeciwdziała ich izolacji i sprzyja budowaniu więzi międzypokoleniowych.<br>- Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, co poprawia kondycję psychofizyczną |

|    |                                                                                                                                                                                                             |      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                             |      |      |                   | rewitalizowany, w tym poradnictwo prawne.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <p>seniorów i wspiera ich samodzielność.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie mobilności seniorów poprzez transport door-to-door i dostosowanie infrastruktury do osób z niepełnosprawnościami.</li> <li>- Przeciwdziałanie pobytovi w instytucjonalnych formach opieki dzięki systemowi teleopieki, usługom opieki wytchnieniowej oraz wsparcie opiekunów faktycznych.</li> <li>- Uczestnicy opieki wytchnieniowej i pomoc dla opiekunów faktycznych uzyskali możliwość lepszego funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania.</li> <li>- W ramach pomocy dla opiekunów faktycznych możliwość wzięcia udziału w różnych formach aktywizacji.</li> <li>- Redukcję wykluczenia cyfrowego poprzez szkolenia, kawiarenkę internetową i webinaria.</li> </ul> |
| 52 | <p>Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej</p> <p>Projektodawca: Wydział Inwestycji UM BB<br/>Lokalizacja: ul. Teodora Sixta 20, ul. Juliusza Słowackiego 24</p> | 2023 | 2025 | <b>197 540,00</b> | <p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.</p> <p>W lipcu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania.</p>                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53 | <p>Program Bielsko-Biała łapie deszcz</p> <p>Projektodawca: Wydział Ochrony Środowiska i Energii UM BB<br/>Lokalizacja: całe miasto</p>                                                                     | 2024 | 2030 | <b>205 617,54</b> | <p>Przyznano 213 dofinansowań do zastosowania zbiorników naziemnych, podziemnych bądź dofinansowanie do adaptacji szamba, przydomowej oczyszczalni ścieków na cele szczelnego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych z budynków na terenie miasta Bielska-Białej.</p> | <p>- ilość spotkań edukacyjnych – 213</p> <p>- ilość przyznanych dotacji - 213</p> | <p>- minimalizowanie podtopień w czasie deszczy nawaalnych</p> <p>- minimalizowanie skutków suszy</p> <p>- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54 | <p>Stworzenie „Tajemniczego Ogrodu” na terenie nieużytków cmentarza żydowskiego waz z budową miejsca edukacji kulturowej oraz ekologicznej</p>                                                              | 2023 | 2026 |                   | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Projektodawca: Wydział Gospodarki Miejskiej UM BB<br>Lokalizacja: ul. Marii Konopnickiej,                                                                                                                                      |      |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 55 | Modernizacja budynku po dawnym banku PKO i adaptacja na usługę hotelowo-gastronomiczną<br><br>Projektodawca: BPBP SA<br>Lokalizacja: ul. 11 Listopada 15                                                                       | 2023 | 2025 |              | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56 | Rewitalizacja budynku domu przedpogrzebowego cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na obiekt edukacji wielokulturowej<br><br>Projektodawca: Gmina Wyznaniowa Żydowska w BB<br>Lokalizacja: ul. Cieszyńska 92 | 2024 | 2030 |              | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57 | Aktywizacja kulturalno-artystyczna osób starszych oraz dzieci i młodzieży<br><br>Projektodawca: Stowarzyszenie Teatr Grodzki<br>Lokalizacja: ul. Stefanii Sempołowskiej 13                                                     | 2024 | 2027 | 36 460,00    | Prowadzono aktywizację kulturalno-artystyczną osób starszych poprzez organizację szkoleń i zajęć dla seniorów o charakterze kulturalnym, artystycznym, rękodzielniczym, teatralnym oraz prozdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - liczba zajęć teatralnych dla seniorów - 15<br>- liczba zajęć artystycznych i rękodzielniczych dla seniorów - 7<br>- liczba spotkań z dietetykiem dla seniorów - 4<br>- liczba osób biorących udział w zajęciach i spotkaniach - 58 | - wzrost aktywności i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji<br>- poprawa jakości życia uczestników projektu<br>- zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu dla seniorów                                                        |
| 58 | Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez Centrum Integracji Społecznie w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: Stowarzyszenie Teatr Grodzki<br>Lokalizacja: ul. Stefanii Sempołowskiej 13                                         | 2024 | 2027 | 1 657 649,00 | Fundacja prowadziła Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, którzy zostali objęci usługami aktywnej integracji :<br>- codzienne zajęcia, warsztaty zawodowe oraz integracji społecznej realizowane przez specjalistów;<br>- zajęcia integracji zawodowej prowadzone przez instruktorów zawodu,<br>- wsparcie doradcy zawodowego, asystenta rynku pracy oraz w razie potrzeby wystąpienia specjalnych potrzeb, trenera pracy i asystentów | zwiększenie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie - 45<br>- zmniejszenie izolacji społecznej i poczucia osamotnienia – 45<br>- podjęcie pracy zawodowej - 10                                                             | - zmniejszenie stopnia ubóstwa<br>- zmiana społecznego obrazu osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym<br>- wzmocnienie relacji rodzinnych i społecznych<br>- zwiększenie społecznej akceptacji dla osób z obszaru wykluczenia społecznego |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                     | osób niepełnosprawnych;<br>- wsparcie psychologa oraz asystentów integracyjnych;<br>- zapewnienie ubrań roboczych oraz posiłków;<br>- sfinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz świadczenia integracyjne, refundowane przez PUP |                                               |                                                                                                                                      |
| 59 | Twoja przestrzeń aktywności i rozwoju<br><br>Projektodawca: Stowarzyszenie Teatr Grodzki<br>Lokalizacja: ul. Stefanii Sempołowskiej 13                                                                                                                                         | 2024 | 2027 |                     | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                      |
| 60 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Bielskiego Centrum Psychiatrii i remontem konserwatorskim budynku w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 28<br><br>Projektodawca: Bielskie Centrum Psychiatrii<br>Lokalizacja: ul. Zygmunta Krasińskiego 28 | 2023 | 2026 | <b>6 104 114,68</b> | Przedsięwzięcie zakończone. Dokonano rewitalizacji zabytkowego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Obiekt został dostosowany do udzielania świadczeń medycznych.                                                            | - liczba budynków poddanych rewitalizacji - 1 | - poprawa warunków prowadzenia terapii,<br>- zwiększenie dostępności poprzez budowę windy<br>- skrócenie czasu oczekiwania na poradę |
| 61 | Bielski Hub Biznesu - dzielimy się doświadczeniami<br><br>Projektodawca: Beskidzka Izba Gospodarcza<br>Lokalizacja: ul. 11 Listopada 24                                                                                                                                        | 2024 | 2025 |                     | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                      |
| 62 | Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany<br><br>Projektodawca: Fundacja Aktywności Lokalnej Złote Łany<br>Lokalizacja: ul. Jutrzenki 22                                                                                                                                           | 2023 | 2028 |                     | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                      |
| 63 | Aktywny Senior<br><br>Projektodawca: Fundacja Aktywności Lokalnej Złote Łany<br>Lokalizacja: ul. Jutrzenki 22                                                                                                                                                                  | 2024 | 2028 |                     | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                      |
| 64 | Stworzenie Apart Hotel<br>Projektodawca: Inwestor prywatny Tomasz Wysocki<br>Lokalizacja: ul. Żywiecka 156                                                                                                                                                                     | 2025 | 2029 |                     | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | Poprawa dostępności, efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mieszkalnego poprzez remont dachu, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, instalację pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze stworzeniem miejsc postojowych na terenie posesji<br><br>Projektodawca: Inwestor prywatny Ewa Machner<br>Lokalizacja: ul. Mieczysława Karłowicza | 2025 | 2027 |                   | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| 66 | Klub Trzeźwości ARKA<br><br>Projektodawca: Katolickie Towarzystwo Kulturalne<br>Lokalizacja: ul. Zygmunta Krasińskiego 17                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025 | 2027 | <b>144 083,42</b> | Oferowano różne formy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.                                                            | liczba uczestników korzystających z oferowanych form wsparcia - 2600<br><br>liczba oferowanych form wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin - 9 | - zmniejszenie liczby osób z problemami alkoholowymi<br>- zapobieganie wykluczeniu społecznemu,<br>- zmniejszenie widocznego w centrum miasta problemu alkoholizmu,<br>- wzrost poczucia bezpieczeństwa |
| 67 | Aktywizacja społeczna osób bezdomnych i ubogich<br><br>Projektodawca: Katolickie Towarzystwo Kulturalne<br>Lokalizacja: ul. Zygmunta Krasińskiego 17                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024 | 2027 | <b>58 261,00</b>  | Oferowano różne formy wsparcia dla osób bezdomnych i ubogich.                                                                  | liczba uczestników korzystających z oferowanych form wsparcia - 1235<br>liczba oferowanych form wsparcia dla osób bezdomnych i ubogich -5            | - zmniejszenie liczby ubogich i bezdomnych<br>- zapobieganie wykluczeniu społecznemu,<br>- zmniejszenie widocznego w centrum miasta problemu bezdomności,<br>- wzrost poczucia bezpieczeństwa           |
| 68 | Wsparcie lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej<br>Projektodawca: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości<br>Lokalizacja: ul. Zacisze 5                                                                                                                                                                                        | 2024 | 2029 | <b>520 947,00</b> | Zorganizowano o 266 spotkań animacyjnych mających na celu opracowanie biznesplanu na prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. | - liczba uczestników korzystających z oferowanych form wsparcia – 200<br>- liczba oferowanych form wsparcia - 8                                      | - rozwój ekonomii społecznej<br>- ożywienie społeczno-gospodarcze<br>- zwiększenie aktywności zawodowej<br>- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej                                             |
| 69 | Remont elewacji kamienicy złożonej z trzech segmentów przy ul. Osuchowskiego 2, 4, 6<br><br>Projektodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA<br>Lokalizacja: ul. Osuchowskiego 2, 4, 6                                                                                                                                                                                                                         | 2024 | 2029 | <b>7 000,00</b>   | Przygotowano dokumentację projektową.                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                       |      |      |                  |                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | Renowacja Spółdzielczego Domu Handlowego Klimczok w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: PSS SPOŁEM<br>Lokalizacja: ul. Cyniarska 11                                  | 2025 | 2029 |                  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 71 | Renowacja Targowiska przy ul. Józefa Lompy 5<br><br>Projektodawca: PSS SPOŁEM<br>Lokalizacja: ul. Józefa Lompy 5                                                      | 2024 | 2027 |                  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 72 | Renowacja sklepu ogólnospżywczego Społem PSS przy ul. Władysława Broniewskiego 31<br><br>Projektodawca: PSS SPOŁEM<br>Lokalizacja: ul. Władysława Broniewskiego 31    | 2024 | 2027 |                  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 73 | Renowacja sklepu ogólnospżywczego "Społem" PSS przy ul. Jana Sobieskiego 74<br><br>Projektodawca: PSS SPOŁEM<br>Lokalizacja: ul. Jana Sobieskiego 74                  | 2024 | 2027 |                  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 74 | Renowacja sklepu ogólnospżywczego "Społem" PSS przy ul. Żywieckiej 120a<br><br>Projektodawca: PSS SPOŁEM<br>Lokalizacja: ul. Żywiecka 120a                            | 2024 | 2027 |                  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 75 | Renowacja kompleksu handlowego "Społem" PSS przy ul. 3 Maja 4<br><br>Projektodawca: PSS SPOŁEM<br>Lokalizacja: ul. 3 Maja 4                                           | 2024 | 2027 |                  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| 76 | Docieplenie i remont ścian szczytowych i tylnej budynku wielorodzinnego przy ul. Lipnickiej 28 w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca:<br>Lokalizacja: ul. Lipnicka 28 | 2023 | 2028 | <b>93 121,51</b> | Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano docieplenie i remont ścian szczytowych budynku. | - liczba budynków poddanych termomodernizacji - 1 | - poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej<br>- poprawa jakości zamieszkiwania<br>- zapobieganie ubóstwu energetycznemu<br>- poprawa jakości powietrza<br>- zwiększenie dostępności mieszkań |
| 77 | Remont elewacji budynku przy ul. Wyspiańskiego 19 w Bielsku-Białej                                                                                                    | 2023 | 2027 |                  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                              |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Projektodawca: Zarządzanie Nieruchomościami ADEON<br>Lokalizacja: ul. Stanisława Wyspiańskiego 19                                                                                                            |      |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 78 | Remont konserwatorski elewacji frontowej i docieplenie elewacji tylnej budynku przy ul. Szkolnej 18 w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: Zarządzanie Nieruchomościami ADEON<br>Lokalizacja: ul. Szkolna 18 | 2023 | 2028 |            | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 79 | Remont konserwatorski elewacji, balkonów i dachu budynku przy ul. Widok 26 w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: Zarządzanie Nieruchomościami ADEON<br>Lokalizacja: ul. Widok 26                            | 2023 | 2028 |            | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 80 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gorkiego 12 w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: Zarządzanie Nieruchomościami ADEON<br>Lokalizacja: ul. Gorkiego 12                                        | 2023 | 2028 |            | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 81 | Remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej<br><br>Projektodawca: Zarządzanie Nieruchomościami ADEON<br>Lokalizacja: ul. Cieszyńskiej 14                                | 2022 | 2024 | 628 590,24 | Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano remont elewacji wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego                                                                                                                                                                      | - liczba budynków poddanych termomodernizacji - 1                                        | - poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej<br>- poprawa jakości zamieszkiwania<br>- zapobieganie ubóstwu energetycznemu<br>- poprawa jakości powietrza<br>- zwiększenie dostępności mieszkań |
| 82 | Rozwój oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych, ich bliskich i rodzin<br><br>Projektodawca: Śląska Fundacja Błękitny Krzyż<br>Lokalizacja: ul. Bystrzańska 51                                           | 2023 | 2027 | 560 000,00 | 1. Kontynuowano budowę nowej poradni dla osób uzależnionych, poradni dla dzieci i młodzieży i oddziału leczenia zaburzeń abstynencyjnych. W 2024r. wykonano prace w ok 80% (w tym posadzki, ogrzewanie instalacje wod.-kan. , w części poradni dla dzieci i młodzieży wykonano: kilka pomieszczeń w stanie surowym | - Liczba oferowanych form wsparcia -<br>- Liczba uczestników oferowanych form wsparcia - | - poprawa jakości życia i funkcjonowania uczestników projektu<br>- wzrost dostępności do placówki wsparcia psychologicznego<br>- aktywizacja i integracja uczestników ze społecznością lokalną             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                   | zamkniętym oraz reszta w stanie surowym otwartym.<br>2. Prowadzono program terapeutyczny dla osób z syndromem DDA.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 83 | Rewitalizacja przestrzeni przy pl. Fabrycznym w Bielsku-Białej na potrzeby Filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego szansą na rozwój edukacyjny, społeczny i gospodarczy miasta<br><br>Projektodawca: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach<br>Lokalizacja: Plac Fabryczny | 2024 | 2030 | <b>201 055,00</b> | Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną, kosztorysy robót oraz analizę stanu technicznego budynków.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 84 | Centrum wolontariatu i Edukacji Seniorów w Bielsku-Białej - odpowiedź na realne potrzeby<br><br>Projektodawca: Fundacja Edukacji Pozaformalnej<br>Lokalizacja: ul. Bukowa 12                                                                                                 | 2024 | 2025 |                   | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 85 | Przestrzeń Wolność<br><br>Projektodawca: Fundacja Teraz Ulica<br>Lokalizacja: pl. Wolności 4                                                                                                                                                                                 | 2023 | 2030 | <b>40 875,98</b>  | Prowadzono Centrum Inicjatyw oddolnych. Wypracowano partycypacyjny model zarządzania Centrum Inicjatyw Oddolnych. Wspólnie realizowano działania. | - utworzenie przestrzeni warsztatowo-wykładowej, sali warsztatowych służących m.in.do nauki języków , stworzenie miejsca spotkań dla wolontariuszy, chcących zajmować się ideą streetworkingu – 90%<br>-utworzenie sali prób dla młodych zespołów – 1<br>- wyposażenie zapewniające grupom wsparcie w postaci mebli, sprzętu audiowizualnego – 80% | - integracja i aktywizacja organizacji NGO<br>- rozwój społeczeństwa obywatelskiego i więzi społecznych<br>- ożywienie społeczno -kulturalne Białej |
| 86 | Chodź pomaluj mój świat<br><br>Projektodawca: Fundacja Teraz Ulica<br>Lokalizacja: pl. Wolności 4                                                                                                                                                                            | 2023 | 2030 |                   | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 87 | Dom Sąsiedzki<br><br>Projektodawca: Fundacja Teraz Ulica<br>Lokalizacja: pl. Wolności 4                                                                                                                                                                                                                       | 2023 | 2030 | <b>1 800,00</b>                                                                          | W 2024 wolontariusze Fundacji Teraz Ulica w soboty wybranych miesiącach prowadzili dyżury w czasie których pomagali napisać pisma lub wypełnić wnioski (np CV wnioski do urzędów) osobom starszym lub w kryzysie bezdomności.<br>2. Zorganizowano spotkanie sąsiedzkie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców Białej którzy czuli się samotnie .<br>3. Funkcjonowała czytelnia książek i pism społeczno- obywatelskich w czasie co czwartkowych dyżurów Biblioteki Myśli Wolnościowej | utworzenie czytelnia książek – 1 | - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej |
| 88 | Rewitalizacja obszaru po Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych Befama – Zakład A, położonego przy ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Partyzantów<br><br>Projektodawca: CAVATINA<br>Lokalizacja: ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Partyzantów                                                                  | 2024 | 2030 |                                                                                          | Rozpoczęto prace przygotowawcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                  |
| 89 | Rewitalizacja obszaru po Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych Befama – Zakład B, położonego w kwartale ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza, ul. Sikornik oraz ul. Rejtana<br><br>Projektodawca: CAVATINA<br>Lokalizacja: kwartale ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza, ul. Sikornik oraz ul. Rejtana | 2024 | 2030 | <b>24 424 770,65</b><br><br><b>(kwota łączna poniesiona na realizację proj. 88 i 89)</b> | W grudniu rozpoczęto prace związane z budową budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym (budynek C) przy ulicy Michałowicza i Rejtana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                  |
| 90 | Centrum miasta najlepszym miejscem dla młodych” – pierwsze, własne mieszkanie w zabytkowej kamienicy<br><br>Projektodawca: TSM Projects sp. z o.o.<br>Lokalizacja: ul. Teodora Sixta 14                                                                                                                       | 2024 | 2025 |                                                                                          | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                  |
| 91 | Innowacje i technologia dostępna dla wszystkich poprzez utworzenie Cyber Centrum na obszarze rewitalizowanym                                                                                                                                                                                                  | 2023 | 2027 | <b>157 596,00</b>                                                                        | Przygotowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy budynku przy ul. Legionów 30 i 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                  |

|    |                                                                                                                                                                         |      |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Projektodawca: Studium<br>Przedsiębiorczości MAGO Sp. z o.o.<br>Lokalizacja: ul. Legionów 30 i 32                                                                       |      |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                        |
| 92 | Ulica Kreatywna - praca podwórkowa w<br>obszarze rewitalizacji<br><br>Projektodawca: Towarzystwo<br>Psychoprofilaktyczne o/ BB<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji     | 2024 | 2029 |  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                        |
| 93 | Ulica Kreatywna - wsparcie środowiskowe<br>młodych osób w kryzysie<br><br>Projektodawca: Towarzystwo<br>Psychoprofilaktyczne o/ BB<br>Lokalizacja: obszar rewitalizacji | 2024 | 2029 |  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                        |
| 94 | Akademia wiedzy istotnej (AWI)<br><br>Projektodawca: Instytut Medycyny<br>Integracyjnej<br>Lokalizacja: ul. 11 Listopada 56/ul.<br>Głęboka 5                            | 2024 | 2030 |  | Nie rozpoczęto realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                        |
| 95 | Poprawa dostępu do zatrudnienia i<br>samozatrudnienia<br><br>Projektodawca: Stowarzyszenie Bielskie<br>Centrum Przedsiębiorczości<br>Lokalizacja: ul. Zacisze 5         | 2024 | 2029 |  | Prowadzono działania związane z<br>edukacją, doradztwem, szkoleniami<br>kwalifikacyjnymi dla osób<br>poszukujących pracy, w tym osób<br>młodych<br>mieszkających/przebywających na<br>terenie rewitalizowanym. Działania<br>realizowane były w siedzibie<br>projektodawcy przy ul. Zacisze 5 | - spotkania informacyjne - 4 | - zwiększenie dostępu do<br>samozatrudnienia<br>- promowanie samozatrudnienia<br>- zwiększenie aktywności<br>zawodowej |

#### **IV. TRUDNOŚCI I PROBLEMY POJAWIAJĄCE SIĘ W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Projektodawcy w przesłanych Kartach sprawozdania wskazali następujące trudności i problemy związane z:

- pozyskaniem dofinansowania, w tym ze środków UE, w tym brak konkursów FE SL 2021-2027 na działania rewitalizacyjne,
- uzyskaniem uzgodnień realizacji planowanego przedsięwzięcia,
- brakiem środków własnych finansowych na rozpoczęcie realizacji,
- brakiem dostępności środków zewnętrznych krajowych,
- ze wzrostem kosztów przedsięwzięcia w stosunku do planowanych wcześniej, co powoduje konieczność zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu,
- wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, które są trudne do sfinansowania przez ngo's i ograniczają możliwość realizacji zaplanowanych projektów.

#### **V. KOMITET REWITALIZACJI I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PROCESU REWITALIZACJI**

W Bielsku-Białej od 2022r. działa Komitet Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy, czyli m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych, z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniotwórczo-doradczą Prezydenta Miasta Bielska-Białej. W ubiegłym roku Komitet spotykał się raz na kwartał. Protokoły ze spotkań są ogólnodostępne, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w zakładce poświęconej rewitalizacji w Bielsku-Białej. Znajdują się tam również uchwały podjęte przez Komitet Rewitalizacji. Przed przekazaniem GPR BB 2030 pod obrady Rady Miejskiej w Bielsku-Białej pozytywnie zaopiniował go.

Zgodnie z zapisami ustawy interesariusze są włączani w proces rewitalizacji na każdym etapie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Zarówno jako realizatorzy projektów ujętych w GPR BB 2030 czy odbiorcy działań realizowanych w ramach realizacji poszczególnych projektów jak i na etapie monitorowania wdrażania Programu. W tym celu projektodawcy raportowali informacje dotyczące stopnia wdrażania poszczególnych projektów do niniejszego sprawozdania, które będzie podlegało zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, który jest reprezentantem różnych grup interesariuszy.

Podstawowym źródłem informacji o procesie rewitalizacji w Bielsku-Białej jest ww. zakładka poświęcona rewitalizacji w mieście, na której zawarte są informacje dotyczące procesu opracowania GPR BB 2030 jak i jego wdrażania.

#### **PODSUMOWANIE**

Gminny Program Rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030 jest realizowany zgodnie z założeniami, duża część inwestycji jest w trakcie realizacji. Przede wszystkim zaznaczyć należy, że rok 2024 jest pierwszym rokiem realizacji Programu. Monitorowanie procesu rewitalizacji odbywa się poprzez coroczną kontrolę

realizowanych przedsięwzięć/projektów ujętych w GPR BB 2030. Monitorowanie osiągnięcia celów Programu będzie przeprowadzane w oparciu o wykonywaną w odstępach trzyletnich ocenę realizacji i stopnia wdrażania GPR 2030, która będzie zawierała pełniejszą analizę informacji o procesach zachodzących w wyniku podjętych działań w wyznaczonym obszarze rewitalizacji i ich skuteczności dzięki przyjętemu systemowi mierników.

Na podstawie niniejszego sprawozdania Operator Programu przygotuje zbiorczą informację o przebiegu realizacji GPR BB 2030, która zostanie zamieszczona w Raporcie o stanie miasta za rok 2024.