

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

za 2017 rok

z realizacji projektów ujętych w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”

1. Do „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” zostało zgłoszonych 65 projektów na kwotę **404 418 284,80 zł**.
2. W roku 2017 realizacja rzeczowa projektów przedstawia się następująco:

	Typ projektu	Realizacja rzeczowa ilościowa	Realizacja rzeczowa w %	Realizacja finansowa - kwotowa	Realizacja finansowa w %
A	Projekty zakończone	3	4,62	4 297 206,01	1,06
B	Projekty w trakcie realizacji	14	21,54	13 226 935,23	3,27
C	Projekty rozpoczęte	4	6,15	117 759,59	0,03
Suma		21	32,31	17 641 900,83	4,36

3. Realizacja w latach 2015 – 2016 projektów wpisanych do PROM przedstawia się następująco:

	Typ projektu	Realizacja rzeczowa ilościowa	Realizacja rzeczowa w %	Realizacja finansowa kwotowa	Realizacja finansowa w %
A	Projekty zakończone	11	16,93	5 077 179,70	1,25
B	Projekty w trakcie realizacji	14	21,54	20 817 374,46	5,15
C	Projekty rozpoczęte (tj. prace przygotowawcze – dokumentacja projektowa):	6	9,23	734 713,26	0,18
Suma		31	47,7	26 629 267,42	6,58

4. Realizacja w latach 2015-2017 narastająco:

Realizacja finansowa kwotowa - 44 271 168,25 zł

Realizacja finansowa w % - 10,94 %

### A. PROJEKTY ZAKOŃCZONE w 2017r.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zrealizował projekt pt:

„Bielsko-Biała łączy ludzi” (Projekt nr 2).

Koszt realizacji projektu: 663 544,50 zł ( w tym dofinansowanie UE: 565 569,48 zł).

W ramach realizacji tego projektu 124 osoby zrealizowały zaplanowane działania. 26 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podjęło pracę, 56 osób zdobyło kwalifikacje, 42 osoby bierne zawodowo poszukują zatrudnienia.

2. Miejski Zarząd Dróg zrealizował projekt:

**„Rozbudowa ulicy Sobieskiego (ul. Św. Trójcy do Ronda przy pl. Zwycięstwa)”** (projekt nr 16).  
Koszt realizacji projektu: 3 387 634,01 zł ( w tym dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019: 486 103, 53 zł).

3. Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” zrealizowała projekt:

**„Klub Integracji Społecznej Złote Łany”** (projekt nr 59) – poniesione nakłady: 246 027,50 zł (w tym dofinansowane ze środków UE: 233 726,12 zł).

W ramach realizacji tego projektu 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podjęło pracę, 20 osób zdobyło kwalifikacje, 16 osób ukończyło szkolenia/kursy, 10 osób biernych zawodowo poszukuje zatrudnienia.

## B. PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI w 2017r.

1. Straż Miejska w Bielsku-Białej zrealizowała kolejny etap projektu pt:

**„Monitoring CCTV śródmieścia miasta Bielska-Białej i osiedli mieszkaniowych”** (projekt nr 12)  
Koszt poniesiony na realizację projektu w 2017r. wyniósł 492 148,06 zł.

W ramach tego etapu prac wykonano przebudowę systemu monitoringu CCTV - rozbudowano system monitoringu o kolejne 13 kamer. Dopusażono stanowiska kierowania Straży Miejskiej w rejestrator video oraz zabudowano w dwóch głównych punktach dostępowych miejskiej sieci szerokopasmowej dwa przetworniki sieciowe. Dzięki temu osiągnięto rezultat jakim jest poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. Ponadto wykonano dokumentację projektową – kosztorysową modernizacji stanowiska kierowania monitoringiem miasta Bielska-Białej, co umożliwi realizację kolejnych etapów rozbudowy systemu monitoringu CCTV w następnych latach.

2. Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2015r. zrealizowała I etap projektu pt:

**„Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w zasobach KSM w Bielsku-Białej Jednostka A1 i B1 oraz Giewont 20”** (projekt nr 43). Projekt planowany do realizacji w latach 2015-2020. Koszt poniesiony w 2017r.: 2 058 675,63 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW - 1 799 798,13 zł i premia termomodernizacyjna w kwocie - 97 501,23 zł).

Dzięki realizacji projektu poprawiono stan techniczny budynków przy ul. Morskie Oko 15 i ul. Pięciu Stawów 3. Obniżyło to koszty ogrzewania, zaoszczędzono na wydatkach eksploatacyjnych oraz poprawiono estetykę otoczenia.

3. Gemini Park Sp. z o.o. z własnych środków zrealizował pierwszy etap projektu pt:

**„Miasteczko Innowacji. Rewitalizacja bulwarów nad rzeką Białą w Bielsku-Białej”** (projekt nr 58).

Poniesione nakłady: 3 000 000 zł (środki własne + umowa partnerska).

W ramach tego etapu projektu „Park w DECHE” został wzbogacony o nowe atrakcje, m. in. 12 m Goryla z dwiema zjeżdżalniami, drewnianą karuzelę łańcuchową, Tor wodny imitujący nurt rzeki, 7 stołów do mini krykieta.

Park cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców okolicznych osiedli, ale i mieszkańców całego miasta. Powstała przestrzeń sprzyja integracji, pobudza do aktywności i wspólnych działań, zarówno lokalną społeczność, jak i turystów.

Projektodawca oszacował, że (od kwietnia do końca października 2017r.) z powstałej infrastruktury skorzystało blisko 52000 osób.

4. Kompleks „nowe miasto” realizował projekt pt:

- **„Kompleksowa renowacja zespołu nieruchomości „nowe miasto” zlokalizowanych na terenie byłej Bielskiej Fabryki Armatur „BEFA””** (nr projektu 52).

Koszt realizacji: 1 050 000 zł.

W ramach projektu wykonano: skwer wraz z fontanną oraz placem zabaw dla dzieci w miejscu istniejącej fontanny technologicznej; rozbudowano monitoring wizyjny. Wykonano w 70 % adaptację byłego budynku nr A na miejsce poświęcone historii fabryki „BEFA”, które jest dostępne dla zwiedzających na zasadzie muzeum. Wykonano adaptację budynku D – byłej hali warsztatu mechanicznego do nowej funkcji poprzez kompleksowy remont pomieszczeń z uwzględnieniem instalacji wewnętrznych. Wykonano w 80 % adaptację hali D – dawnej odlewni metali kolorowych oraz kompresorowni do nowej funkcji poprzez remont elewacji, wymianę stolarki, remonty i adaptacje wnętrz. W lokalu L powstał lokal gastronomiczny i centrum szkoleniowe.

- **„Stworzenie otwartej przestrzeni o charakterze miejskim w ramach kompleksu „nowe miasto” na terenie byłej Bielskiej Fabryki Armatur „BEFA””** (nr projektu 53).

Koszt realizacji: 10 000 zł.

W ramach projektu w 2017r. wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego. Dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo i redukcję problemów społecznych tego rejonu miasta. Miejsce to jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

5. Bielski klub Jeździecki „Hubertus” realizował projekt pt:

**„Budowa ośrodka rekreacji i rehabilitacji konnej”** (projekt nr 42)

Koszt realizacji: 2 171 966 zł (w tym dofinansowanie z funduszu rozwoju kultury fizycznej w kwocie 543 000 zł).

W ramach projektu wykonano: budynek stajni z zapleczem socjalnym – stan surowy zamknięty; przyłącza wody i energii elektrycznej,jazd z ul. Jeździeckiej, ogrodzenie terenu, przygotowano teren pod ujeżdżalnię otwartą.

6. Diecezja Bielsko-Żywiecka realizowała projekt pn:

**„Zachować przeszłość aby ubogacić przyszłość – Muzeum diecezjalne”** (projekt nr 37)

Koszt realizacji: 144 000 zł (w tym dotacja Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 124 000 zł).

W ramach projektu wykonano remont elewacji budynku.

7. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI realizowało projekt pn:

- **„Centrum Kultury i Nauki Leonardo”** (projekt nr 35)

Koszt realizacji: 120 000 zł

W ramach projektu wykonano remont dachu, prace remontowe na zewnątrz budynku; zabezpieczono budynek przed dalszą degradacją, zakończono remont parteru budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia Centrum Integracji Społecznej.

- **„Inkubator przedsiębiorczości społecznej , rehabilitacji i profilaktyki uzależnień – Inkubator społeczny”** (projekt nr 36)

Koszt realizacji: 840 000 zł ( w tym: środki UE – 160 000 zł, kredyty – 200 000zł, inne dotacje – 350 000zł, praca własna /wolontariat – 80 000 zł).

W ramach projektu powstało Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Integracji Społecznej o łącznej powierzchni 700 m<sup>2</sup>.

8. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z własnych środków realizował projekt pt:

- **„Rozwój mieszkalnictwa socjalnego o chronionego w Bielsku-Białej”** (projekt nr 27)

Koszt realizacji: 541 222,44 zł

Wykonane zostały 2 lokale mieszkalne przy ul. Przechód 1/4 i Komorowickiej 16/4 z przeznaczeniem na lokale chronione. Wykonano I etap remontu budynku przy ul. Karpackiej 170 polegający na wymianie dachu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej.

- **„Kraśnińskiego 20 c” (projekt nr 10)**

Koszt realizacji: 779 946,61 zł

W ramach projektu wykonano adaptację pomieszczeń na lokale mieszkalne, przebudowano wnętrza budynku, wykonano izolację przeciwwilgociową, ocieplono ścianę wschodnią.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zrealizował projekt pt:

**„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” (Projekt nr 25).**

Koszt realizacji projektu: 126 256,91 zł ( w tym: dofinansowanie UE: 108 558,15 zł, dotacja z Budżetu państwa – 12 771,55 zł, środki prywatne 226,19 zł).

W ramach realizacji tego projektu podpisano 26 umów przystąpienia do Programu Aktywności Lokalnej (PAL) oraz podpisano 7 kontraktów socjalnych.

10. Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej realizowało projekt pt:

**„Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury”.**

Koszt realizacji projektu: 752 196 zł (dotacje inne niż środki UE).

W ramach projektu wykonano roboty wyburzeniowe stropów, roboty zbrojarskie, murarskie, niezbędne wyburzenia.

11. Szpital Pediatriczny w Bielsku-Białej realizował projekt pn:

**„Bezpieczne i zdrowe dzieci – bezcenna wartość” (projekt nr 20)**

Koszt realizacji: 1 817 497,58 zł ( w tym: dotacje inne niż z funduszy UE – 1 202 104 zł, inne źródła – 95 505,22 zł).

W ramach projektu zmodernizowano piwnice, parter i I piętro pawilonu nr V na potrzeby psychiatrii dzieci i młodzieży. W pawilonie nr II wymieniono windę dla potrzeb pacjentów (dostępność dla osób niepełnosprawnych).

### C. PROJEKTY ROZPOCZĘTE w 2017r.

(minimalny procent zaawansowania – prace przygotowawcze)

1. **„Remont elewacji, dachu budynku przy ul. Łukowej 5” (projekt nr 33)**
2. **„Remont elewacji, dachu budynku przy ul. Wyzwolenia 6 A” (projekt nr 34)**
3. **„Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej – etap II” (projekt nr 13)**
4. **„MCUS – Wzgórze 14” (projekt nr 4)**

KIEROWNIK  
Pełnomocnik Prezydenta Miasta  
ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich  
*inż. Jolanta Jędrzejczyk*