

Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu grantowego

## SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach:

### ETAP I – Wybór Grantobiorców 11 maja 2020 r. – 28 lutego 2021 r.

Lp.	Działanie	Termin
1	Akcja informacyjna ( <i>w tym konsultacje społeczne</i> )	maj/październik 2020 r. (minimum 30 dni)
2	Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych	październik-grudzień 2020 r.
3	Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej \	do 28 lutego 2021 r.

### ETAP II – Realizacja projektu – 1 marca 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.

Lp.	Działanie
1	Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Bielsko-Biała)
2	Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę
3	Wysłanie min. 3 ofert do potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca).
4	Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę
5	Złożenie do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu).
6	Wykonanie inwestycji
7	Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Bielsko-Biała
8	Złożenie do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami
9	Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca)