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WSTĘP

Nowy okres programowania otworzył przed beneficjentami możliwość absorpcji środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata         2007 – 2013, obok ścieżki konkursowej, przygotowano dwie ścieżki wyboru projektów: Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów. Umieszczenie projektów w ramach mechanizmów tych dwóch ścieżek jest warunkową deklaracją ich realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu RPO WSL na lata 2007 - 2013.

Stworzenie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych podyktowane było zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którymi dla wskazanych programów operacyjnych perspektywy 2007 – 2013 należało przedłożyć listy najważniejszych planowanych inwestycji.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych zawiera projekty, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategii rozwoju województwa. W przypadku tych inwestycji stosowane są szczególne zasady wyboru i oceny. Dlatego też istotne było dokonanie takiego wyboru projektów kluczowych, aby w pełni korespondowały one z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” został uznany za projekt kluczowy dla województwa śląskiego. Został wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych, stanowiący załącznik nr 8 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013 i przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 28 lutego 2008 r. Kwota dofinansowania dla projektu kluczowego subregionu południowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013 „Szczegółowy budżet RPO WSL – tabela finansowa” wynosi 40 mln euro.

Projekt istotnie przyczynia się do realizacji strategii województwa śląskiego. Projekt wpisuje się w cel strategiczny III Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 - „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki”, kierunek działań 5 – zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu III RPO WSL „Turystyka”, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura turystyczna/podmioty publiczne”. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Priorytetu III – wzrost konkurencyjności turystycznej regionu.

Realizacja projektu będzie uzależniona od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących dokumentacji i gotowości do realizacji oraz od akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez IZ RPO WSL.
Zgodnie z Wytycznymi do Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju Subregionu, dla projektów kluczowych składających się z dwóch lub więcej zadań przewiduje się konieczność opracowania wstępnych studiów wykonalności dla każdego z zadań osobno. Wyniki poszczególnych wsw powinny być następnie ujęte w Programie Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK), który będzie stanowił załącznik do umowy ramowej. PRPK powinien uzasadniać realizację projektu kluczowego, dowodzić spójności poszczególnych zadań oraz wskazywać, że zaproponowany zakres wpisuje się w cele RPO WSL. Przedmiotem PRPK jest całościowe zaprezentowanie tła projektu kluczowego. W przypadku projektu kluczowego subregionu południowego, na który składa się 29 zadań, zgodnie z wytycznymi, należy opracować Program Realizacji Projektu Kluczowego (PRPK).

Na PRPK składają się:

· otoczenie społeczno – gospodarcze,
· identyfikacja problemów i wyznaczenie celów projektu kluczowego subregionu południowego,

· zakres projektu, poszczególnych zadań – szczegółowy opis poszczególnych zadań, ich wpływu na realizację celów projektu,
· matryca logiczna projektu – wskazująca powiązanie poszczególnych zadań jako jednego spójnego logicznie projektu,

· lokalizacja projektu (wraz z mapą zbiorczą przedstawiającą umiejscowienie poszczególnych zadań),
· zadania, obowiązki, zasady współpracy i komunikacji lidera i partnerów projektu,
· analiza prawna wykonalności inwestycji,

· tryb i harmonogram prac projektu kluczowego,
· tabela finansowa w rozbiciu na lata – dla całego projektu,

· pomoc publiczna w projekcie kluczowym subregionu południowego,

· analiza wskaźnikowa wraz z analizami specyficznymi dla sektora.

Wszystkie zadania projektu kluczowego subregionu południowego są spójne i przyczyniają się do realizacji celu głównego priorytetu III RPO WSL „Turystyka”, a przede wszystkim celu głównego RPO WSL – stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

Źródła opracowania:

Przy opracowywaniu Programu Rozwoju Subregionu Południowego korzystano z następujących źródeł informacji:

· Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013,

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,

· Szczegółowy opis priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013,

· RPO WSL na lata 2007 – 2013: Wytyczne do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów,

· Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020,

· Strategia Rozwoju Bielska – Białej do 2020 roku,

· Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015 roku,

· Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006 – 2020,

· Plan Rozwoju Lokalnego powiatu cieszyńskiego 2004 – 2006,

· Profil społeczno gospodarczy powiatu cieszyńskiego,

· Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001 – 2016,

· Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Katowice 2006 r.

· Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007 – 2013, MRR

I. Otoczenie społeczno – gospodarcze Subregionu Południowego.
Subregion południowy – obszar polityki rozwoju obejmujący miasto Bielsko – Biała („stolica subregionu”), powiat bielski, powiat cieszyński i powiat żywiecki, powiązane międzyregionalną i regionalną siecią dróg. Dzięki swojej atrakcyjności i rozwiniętej przedsiębiorczości, przez poprawę dostępności komunikacyjnej, stanie się ośrodkiem ekologicznie bezpiecznego przemysłu, edukacji i konkurencyjnym centrum turystyki i rekreacji w obszarze Polski południowej, z dobrze chronionym krajobrazem i rozwiniętą siecią usług. Dodatkowym walorem subregionu jest jego położenie na styku granic trzech państw: Polski, Czech i Słowacji.
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Mapa nr 1 – Subregion południowy na tle województwa śląskiego

1. Obszar i Ludność

Subregion południowy województwa śląskiego zajmuje obszar 2 352 km², co stanowi ok. 19 % powierzchni województwa. Zamieszkiwany jest przez 647 522 mieszkańców (13,8 % ogółu ludności województwa). Obszar ten zorganizowany jest wokół aglomeracji bielskiej, która z innymi miastami obszaru (Cieszyn, Czechowice – Dziedzice, Żywiec, Skoczów, Ustroń, Szczyrk i Wisła) powiązana jest międzyregionalną i regionalną siecią transportową. 

Strukturę administracyjną subregionu stanowią cztery powiaty: 

· bielski (skupiający 10 gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice – Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice), 

· cieszyński (skupiający 12 gmin: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice), 

· żywiecki (skupiający  15 gmin: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Żywiec),

· Bielsko-Biała - miasto na prawach powiatu. 

Obszar powiatu bielskiego wynosi 457 km2 co stanowi 3,7 % powierzchni województwa śląskiego. Liczba ludności powiatu wynosi ok. 150 tys. mieszkańców czyli 3,2 % ludności województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji ludności należą Czechowice – Dziedzice oraz Jasienica, najsłabiej zaludnione gminy to Jaworze i Szczyrk. Strukturę administracyjną powiatu tworzy 10 gmin, w tym: 1 gmina miejska, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 7 gmin wiejskich. Powiat bielski należy do grupy powiatów ziemskich „owiniętych” wokół miast na prawach powiatów (powiatów grodzkich).
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Mapa nr 2 – Gminy powiatu bielskiego
Podstawową cechą gospodarki powiatu jest „dipolarność”, zdeterminowane przez dwa bieguny o odrębnych charakterystykach gospodarczych. Na północy powiatu miasto Czechowice-Dziedzice i sąsiadujące z nim gminy tworzą „biegun przemysłowy”, na południu miasto Szczyrk i sąsiadujące z nim gminy: Buczkowice, Wilkowice, Kozy, Porąbka, a z drugiej strony — Jaworze, tworzą „biegun turystyczny”.

Powiat bielski jest obszarem o dominacji funkcji turystyczno-usługowej. Jego perspektywę strategiczną wytyczają: walory krajobrazowo-przyrodnicze Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego, oraz przygraniczne położenie na styku granicy Polski z Czechami i Słowacją. Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatu bielskiego wraz z silnie rozwiniętą baza rekreacyjno-wypoczynkową pozwalają uznać turystykę za jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego powiatu.

Obszar powiatu cieszyńskiego wynosi 730 km², co stanowi ok. 6 % całości powierzchni województwa śląskiego. Liczba ludności powiatu wynosi 170,9 tys. mieszkańców, czyli 3,6% ludności województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji ludności należą Cieszyn oraz Skoczów, najsłabiej zaludnione gminy to Dębowiec i Chybie. Strukturę administracyjną powiatu tworzy 12 gmin, w tym: 3 gminy miejskie, 2 gminy miejsko - wiejskie oraz 7 gmin wiejskich. 

Powiat cieszyński to atrakcyjny region wypoczynkowy, oferujący różnorodne formy spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie stwarzają walory przyrodnicze. Zróżnicowany standard usług turystycznych i bazy noclegowej oraz rozbudowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna, stanowią magnes dla przyjezdnych z kraju i zagranicy. Ważnym elementem sprzyjającym promocji gospodarczej regionu są bogate tradycje współpracy przygranicznej. Czynniki te stymulują rozwój gospodarczy przyciągając inwestorów oraz wzmacniając lokalną przedsiębiorczość.

Turystyka w powiecie cieszyńskim stanowi jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki, będąc istotnym i wiodącym źródłem dochodów i tym samym miejscem zatrudnienia wielu mieszkańców. Ponadto w dziedzinie przemysłu dominują: przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy. Ważną rolę odgrywa również handel i usługi.
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Mapa nr 4 – Gminy powiatu cieszyńskiego

Obszar powiatu żywieckiego wynosi 1040 km², co stanowi 8,4% całości powierzchni województwa śląskiego. Jest to drugi co do wielkości powiat województwa, ponad połowę powierzchni zajmują obszary leśne (548 km2).

Liczba ludności powiatu wynosi ok. 149,5 tys. mieszkańców czyli 3,2% ludności województwa. Do obszaru o najwyższej koncentracji ludności należą Żywiec oraz Łodygowice, najsłabiej zaludnione gminy to Ujsoły i Rajcza. Strukturę administracyjną powiatu tworzy 15 gmin, w tym: 1 gmina miejska oraz 14 gmin wiejskich.

Powiat żywiecki, zaliczany do obszarów o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych, położony jest w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego i Żywieckiego. Beskidy stwarzają doskonałe warunki do całorocznego wypoczynku oraz rekreacji w różnorodnych, aktywnych formach: turystyce górskiej, uprawianiu sportów zimowych, wędkarstwie, myślistwie, sportach szybowcowych, lotniarstwie, a nawet leczeniu i prewencji zdrowotnej. To, co urzeka turystów i wczasowiczów to piękne górskie krajobrazy, czyste rzeki i świeże powietrze oraz wspaniała i niepowtarzalna przyroda. 

Potencjał gospodarczy powiatu żywieckiego jest zróżnicowany. Największe przedsiębiorstwa usytuowane są w Żywcu np. „Grupa Żywiec”, „PONAR” Żywiec (fabryka maszyn i urządzeń), „FAMED” S.A. – Fabryka sprzętu szpitalnego, „HUTCHINSON” Sp. z o.o. Na terenie całego powiatu dobrze rozwija się drobna wytwórczość, rzemiosło, usługi oraz handel. Poza wielkimi pracodawcami, najwięcej miejsc pracy zwłaszcza sezonowo tworzonych jest w branży turystycznej. Dla tak rozległego powiatu o dużym potencjale turystycznym ma to bardzo istotne znaczenie w aspekcie gospodarczym i społecznym.
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Mapa nr 3 – Gminy powiatu  żywieckiego

Bielsko – Biała – miasto na prawach powiatu, usytuowane w północno – wschodniej jego części, u stóp Beskidu Śląskiego oraz Małego, pod szczytami Szyndzielni, Klimczoka i Magurki na wysokości 300 - 400 m n.p.m, nad rzeką Białą jest miastem największym, wiodącym subregionu południowego. Zajmuje obszar 125 km2 i zamieszkuje go ok. 176 tys. mieszkańców, co stanowi około 3,7% ogółu mieszkańców województwa śląskiego. Jest centrum administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym regionu zwanego Podbeskidziem, obejmującego tereny Beskidów: Śląskiego, Małego, Żywieckiego, Makowskiego oraz Pogórza Śląskiego. 

Bielsko - Biała to miasto powstałe z połączenia dwóch grodów. Starsze Bielsko – prawa miejskie otrzymało w XIII wieku. Młodsza – Biała – została miastem dopiero w 1723 r. Oba położone na przeciwnych brzegach rzeki Białej słynęły przede wszystkim z wyrobu wysokiej jakości tkanin wełnianych. Znak bielskich sukien „BS” znany był w całej Europie. W XIX wieku Bielsko i Biała były trzecim co do wielkości ośrodkiem przemysłu włókienniczego monarchii austro - węgierskiej. Pod koniec XIX wieku w Bielsku i Białej było 150 fabryk włókienniczych, maszynowych i metalowych. Przez wieki oba miasta rozwijały się niezależnie. Bielsko należało do Śląska, ale już w XIV wieku znalazło się w granicach Czech, a w XVI wieku – Austrii. Biała – miasto małopolskie leżało w Polsce, a po pierwszym rozbiorze w 1772 r. zostało zagarnięte przez Austrię. W 1918 r. oba miasta znalazły się w odrodzonej Polsce, ale ich administracyjne połączenie nastąpiło w roku 1951.

Z Bielska-Białej jest równie blisko do Warszawy jak i do Wiednia oraz Budapesztu. Tu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne - drogowe i kolejowe. Przez miasto prowadzą krajowe i międzynarodowe drogi do przejść granicznych z Czechami w Cieszynie (największe przejście towarowo osobowe na południu Polski) i Słowacją w Zwardoniu. W mieście znajduje się lotnisko sportowe, przystosowane do przyjmowania małych samolotów. Duże porty powietrzne - w Krakowie, Katowicach i Ostrawie - znajdują się w odległości, którą można pokonać godzinną jazdą samochodem.

Bielsko-Biała to intensywnie rozwijająca się stolica Podbeskidzia i stolica subregionu południowego województwa śląskiego. Miasto przeznacza coraz większe środki na inwestycje. Dzisiejszy poziom społeczno - gospodarczy Miasto zawdzięcza również wielowiekowym tradycjom w produkcji, handlu oraz wymianie międzynarodowej. Sprzyja to lokowaniu się na jego terenie zarówno kapitału krajowego jak i zagranicznego. Nawiązywaniu nowych kontaktów służą także organizowane w mieście targi, sympozja i konferencje w zakresie turystyki, budownictwa, telekomunikacji czy energetyki.

Bielsko – Biała, miasto otwarte na inwestycje zewnętrzne, z niskim poziomem bezrobocia rejestrowanego odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityki rozwoju subregionu południowego.

Drugim co do wielkości miastem subregionu jest Cieszyn - ośrodek gospodarczy, administracyjny, oświatowy i kulturalny. Jest to tętniące życiem stare, zabytkowe, przygraniczne miasto, o długiej i pięknej historii, liczące ok. 37 tys. mieszkańców.
Cieszyn jest ważnym węzłem komunikacyjnym na szlaku drogowym prowadzącym ze Skandynawii i Wybrzeża Morza Bałtyckiego do głównych miast centralnej i południowej Europy. Obecnie miasto jest siedzibą władz powiatowych, stanowi powiatowe centrum oświatowe i medyczne.

Trzecim co do wielkości miastem subregionu południowego jest Żywiec, miasto leżące u zbiegu rzek Soły i Koszarawy, nad śródgórskim Jeziorem Żywieckim. Żywiec jest miastem interesującym pod względem historycznym, etnograficznym i architektonicznym. Znajduje się tu wiele cennych zabytków, m.in. Kościół Katedralny Narodzenia NMP, Stary Zamek, Park Habsburgów, Nowy Zamek i wiele innych atrakcyjnych miejsc, które przyciągają coraz większe tłumy turystów. 

Żywiec to jedyne miasto w powiecie żywieckim i jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Władze miasta odnotowują coraz więcej przyjeżdżających tu inwestorów z zagranicy i partnerów pragnących nawiązać współpracę gospodarczą.

Ludność i obszar subregionu południowego na tle województwa śląskiego:

	stan na 31.12.2005r
	Subregion południowy
	Województwo śląskie
	Subregion jako % województwa

	wyszczególnienie
	
	
	

	Powierzchnia w km2
	2 352
	12 331
	19,07

	Ludność ogółem (w tys.)
	647,5
	4 685,8
	13,81

	w tym mężczyźni
	311 732
	2 263 806
	13,77

	w tym kobiety
	335 790
	2 421 969
	13,86

	Ludność w wieku:
	przedprodukcyjnym
	135 097
	885 181
	18,31

	
	produkcyjnym
	411 986
	3 063 102
	13,44

	
	poprodukcyjnym
	100 439
	737 492
	13,61

	Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
	57,2
	53
	107,92

	Ludność na 1 km2
	275
	380
	72,36

	Ludność w miastach (w % ogółu)
	51,5
	78,6
	65,52


Tabela Nr 1: Ludność i obszar subregionu południowego na tle województwa śląskiego w 2005 r.

Źródło: GUS Katowice
Ludność i obszar subregionu południowego w podziale na powiaty ziemskie i grodzkie:

	stan na 31.12.2005r
	Miasto 

Bielsko - Biała
	Powiat

bielski
	Powiat cieszyński
	Powiat

żywiecki

	wyszczególnienie
	
	
	
	

	Powierzchnia w km2
	125
	457
	730
	1 040

	Ludność ogółem (w tys.)
	176,9
	150,3
	170,9
	149,5

	w tym mężczyźni
	83 535
	73 003
	82 048
	73 146

	w tym kobiety
	93 329
	77 278
	88 862
	76 321

	Ludność w wieku:
	przedprodukcyjnym
	31 908
	32 666
	36 564
	33 959

	
	produkcyjnym
	116 221
	95 329
	108 481
	91 995

	
	poprodukcyjnym
	28 735
	22 286
	25 865
	23 553

	Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym
	57,5
	57,6
	57,5
	62,5

	Ludność na 1 km2
	1 416
	329
	234
	144

	Ludność w miastach (w % ogółu)
	100
	29,0
	47,4
	21,5


Tabela Nr 2:Ludność i obszar subregionu południowego w podziale na powiaty ziemskie i grodzkie w 2005 r. 

Źródło: GUS Katowice

2. Gospodarka, Przedsiębiorczość i Rynek pracy

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach działających w subregionie w 2005 roku wynosiły ogółem 1 203,3 mln zł. Największe nakłady inwestycyjne poniosły przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta Bielsko – Biała (44,84% wszystkich nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw), następnie w powiecie żywieckim (22,84%), bielskim (16,56%) i cieszyńskim (15,76%). Największe nakłady inwestycyjne odnotowane zostały w przemyśle (66,35%), handlu i naprawach (9,98%) oraz w obsłudze nieruchomości i firm (8,45%). Nakłady inwestycyjne w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych subregionu południowego w 2005 roku wyniosły 519 364 tys. zł. Ponad połowę tej wartości stanowiły nakłady związane z budownictwem (53,12%). Największą wartość z w/w kwoty stanowiły nakłady poniesione w mieście Bielsko – Biała (39,35%), następnie w powiecie żywieckim (34,56%), w powiecie bielskim (13,73%) i powiecie cieszyńskim (12,36%). 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca subregionu wynosiły 1 861 zł, stanowiąc 86,87% średniej dla województwa. Największe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w odniesieniu do 1 mieszkańca w subregionie odnotowano w mieście Bielsko – Biała (3 051,4 zł), następnie w powiecie żywieckim (1 840,1 zł), powiecie bielskim (1 331 zł) i powiecie cieszyńskim (1 111,3 zł).

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach działających na terenie subregionu południowego w 2005 roku wynosiła ogółem 16 849,8 mln zł. Największą wartość w/w kwoty stanowiły środki trwałe brutto przedsiębiorstw ulokowanych w mieście Bielsko – Biała (46,84%), następną pozycję pod względem wartości zajął powiat bielski (21,37%), dalej powiat żywiecki (16,03%) i powiat cieszyński (15,76%). 

W 2005 roku na terenie subregionu południowego, w systemie REGON zarejestrowanych było ogółem 66 494 podmioty gospodarki narodowej. Podmioty prywatne stanowiły 96,73% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Ze względu na formę prawną, największą grupę podmiotów stanowiły osoby fizyczne (77,83%), następnie spółki cywilne (9,13%) i spółki handlowe, w tym z udziałem kapitału zagranicznego (5,65%). Najwięcej Podmiotów Gospodarki Narodowej zarejestrowanych w systemie REGON było w mieście Bielsko – Biała, następnie w powiecie cieszyńskim, powiecie bielskim i powiecie żywieckim.

Produkcja sprzedana przemysłu w analizowanym roku w subregionie wyniosła ogółem 25 093,7 mln zł (o 78,80% więcej niż w 2000 roku) i stanowiła 20,91% ogółu produkcji sprzedanej w województwie. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość produkcji sprzedanej przemysłu najwyższa była w subregionie południowym, wynosiła 38 810 zł. Wartość ta była wyższa od średniej dla województwa o 51,85%.

Spośród ogółu mieszkańców subregionu południowego pracujący stanowili 139 877 osób (w tym 70 452 kobiet i 61 384 mężczyzn). Zdecydowana większość pracujących (64,38%) zatrudnionych było w sektorze prywatnym. Największą grupę w ogóle pracujących stanowiły osoby zatrudnione w przemyśle i budownictwie (43,88%), następnie w usługach rynkowych (30,66%) i usługach nierynkowych ( 24,56%). Najmniej mieszkańców subregionu pracowało w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie (0,88%).

W 2006 roku
 w subregionie południowym zarejestrowanych było ogółem 25 030 bezrobotnych, co stanowiło 10,9 % ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. 56,9 % zarejestrowanych w subregionie bezrobotnych stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia rejestrowanego w opisywanym roku dla subregionu wynosiła 10,1 %. Najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego odnotowana została w Bielsku – Białej – 7,4 %, w powiatach subregionu stopa bezrobocia wynosiła: powiat bielski – 11,3 %, cieszyński – 12,1 %, żywiecki – 11,2 %. Najwięcej, z zarejestrowanych bezrobotnych, stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym.

PKB w województwie śląskim, wg danych na 2005 r. wynosiło 130 442 mln zł. Wielkość wytwarzanego PKB najwyższa była w subregionie środkowym – 85 761 mln zł, następnie w południowym – 16 496 mln zł, co plasuje subregion na 2 pozycji w województwie śląskim. Najniższe PKB było w subregionie północnym – 12 286 mln zł.
3. Turystyka

Województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarów Południowej Polski: Wyżynę Krakowsko – Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid Zachodni. Województwo śląskie jest regionem o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, które sprzyjają rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku.

Na południu województwa śląskiego – w subregionie południowym znajduje się jedno z najlepiej zagospodarowanych górskich regionów kraju – Beskidy. Turystyczny charakter Beskidów - Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego, tworzą góry i zbiorniki wodne, stwarzając bardzo dobre warunki do całorocznego wypoczynku i rekreacji w różnych formach: turystyce górskiej, sportach zimowych, wędkarstwie, myślistwie, sportach szybowcowych, lotniarstwie, a nawet leczeniu i prewencji zdrowotnej. To, co urzeka turystów i wczasowiczów, to piękne, górskie krajobrazy, czyste rzeki i świeże powietrze oraz wspaniała i niepowtarzalna przyroda.

Znakomite walory przyrodnicze, krajobrazowe i klimatyczne powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Bielska – Białej, wraz z najlepiej w województwie śląskim, rozwiniętą bazą rekreacyjno-wypoczynkową pozwalają uznać turystykę za jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego subregionu. Wśród szczególnie znanych, pod względem turystycznym, gmin można wymienić: Szczyrk, Jaworze, Wisłę, Ustroń, Żywiec, Zwardoń, Korbielów czy Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie.

Miasto Bielsko – Biała - powiat grodzki – jest bardzo atrakcyjnym, pod względem turystycznym miastem subregionu południowego. Położone w północno –wschodniej części subregionu jest niekoronowaną „stolicą” Podbeskidzia. Usytuowane na ok. 20 niewysokich wzgórzach podzielonych głębokimi dolinami potoków z centralną doliną rzeki Białej, na wysokości 300 - 400 m n.p.m., zajmuje obszar 125 km2. Nad miastem górują Magurka, Szyndzielnia i Klimczok (1117 m.n.p.m), najwyższy punkt w granicach administracyjnych miasta. Na terenie miasta znajdują się: rozległe i atrakcyjne tereny rekreacyjno – wypoczynkowe m.in. Wapienica - zapora wodna u podnóża Błatniej, rejon Dębowca pod Szyndzielnią, Błonia Mikuszowickie, Straconka, przełęcz Przegibek; miejsca atrakcyjne kulturowo i historycznie oraz rozwinięte zaplecze turystyczno – wypoczynkowe m.in. kolej gondolowa na Szyndzielnię, tor saneczkowy na Dębowcu, schroniska górskie, kąpieliska miejskie.
Powiat bielski posiada bardzo korzystne położenie geograficzne pomiędzy wzniesieniami Beskidu Śląskiego i Małego. Północne krańce wchodzące w skład Kotliny Oświęcimskiej obejmującej Dolinę Górnej Wisły oraz Pogórze Wilamowickie, pełne pagórków i stawów rybnych, w kierunku południowym przechodzą we wzgórza Pogórza Śląskiego, a następnie w pasma górskie Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego oddzielone od siebie Bramą Wilkowicką. Osobliwością Beskidu Małego jest malowniczy przełom Soły, ze sztucznym zbiornikiem wodnym z zaporą w Porąbce. Najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego, leżące na terenie powiatu bielskiego - Klimczok 1118 m n.p.m. i Skrzyczne 1257 m n.p.m. - znane ze swoich walorów turystycznych królują nad Szczyrkiem.

Powiat cieszyński leży w południowo - zachodniej części województwa śląskiego, między doliną Olzy na zachodzie, doliną Białej na wschodzie, wsią Jaworzynka na południu i Jeziorem Goczałkowickim na północy, przy granicy z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Na południu powiatu malownicze zbocza i doliny Beskidu Śląskiego tworzą doskonałe warunki do wypoczynku, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Powiat cieszyński w znacznej mierze znajduje się na terenie parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Teren ten jest niezmiernie cenny przyrodniczo. Do najbardziej widokowych należy pasmo graniczne Czantorii i Stożka oraz szczyt Baraniej Góry. To także rejon o wyjątkowo bogatym i zróżnicowanym środowisku naturalnym. 

Powiat żywiecki znajduje się w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego i Żywieckiego i zaliczany jest do grupy rejonów o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych. Największą rzeką Beskidu Żywieckiego, która wytycza jednocześnie jego zachodnią granicę, jest Soła. Jej największym dopływem w Powiecie Żywieckim jest Koszarawa. Od Żywca wody Soły szeroko rozlewają się tworząc jednocześnie sztuczny zbiornik retencyjny – Jezioro Żywieckie, stanowiące pierwszy i największy element tzw. kaskady rzeki Soły z Jeziorem Międzybrodzkim.

Baza turystyczna subregionu południowego jest dobrze rozwinięta, ma najsilniejszą pozycję w województwie - stanowi ona 54,8 % ogólnej liczby turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania w województwie śląskim (subregion środkowy skupia jedynie 30% tych obiektów). Składają się na nią zarówno duże obiekty takie jak motele, hotele, ośrodki wczasowe, kempingi czy pola biwakowe, jak i licznie występujące małe pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Wykorzystanie istniejącej bazy noclegowej w subregionie jest bardzo duże (najwyższe w województwie) i wynosi ok. 45,3 % udzielonych noclegów w porównaniu do ogółu województwa. Na subregion południowy przypada również największy stopień wykorzystania miejsc noclegowych – 33,1 % w skali województwa. Baza noclegowa skupiona jest przede wszystkim w największych beskidzkich centrach wypoczynkowych: Ustroniu, Wiśle, Szczyrku i Żywcu.

Turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania w subregionach na tle województwa śląskiego kształtują się następującą:

	Stan na 31.07.2005r.
	Województwo śląskie
	Subregion północny
	Subregion południowy
	Subregion centralny
	Subregion zachodni

	Wyszczególnienie
	
	
	
	
	

	Obiekty
	441
	36
	242
	134
	29

	Miejsca noclegowe:
	35 341
	3 898
	19 533
	9 936
	1 974

	ogółem
	
	
	
	
	

	w tym całoroczne
	31 926
	2 990
	18 414
	8 898
	1 624

	Korzystający z noclegów
	1 530 951
	260 444
	693 377
	508 040
	69 090

	ogółem
	
	
	
	
	

	w tym turyści zagraniczni
	263 149
	55 761
	64 870
	130 525
	11 993

	Udzielone noclegi
	3 811 710
	352 730
	2 217 695
	1 028 952
	212 333

	ogółem
	
	
	
	
	

	w tym turystom zagranicznym
	629 051
	73 577
	231 769
	288 686
	35 019


Tabela nr 3: Turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania w subregionach województwa śląskiego w 2005 r.; 

Źródło: Rocznik statystyczny, Katowice 2006 r.

W poszczególnych powiatach subregionu południowego sytuacja wygląda następująco:

	Stan na 31.07.2005r.
	Subregion południowy
	Miasto Bielsko - Biała
	Powiat bielski
	Powiat cieszyński
	Powiat żywiecki

	Wyszczególnienie
	
	
	
	
	

	Obiekty
	242
	15
	46
	117
	64

	Miejsca noclegowe:
	19 533
	1 276
	3 258
	11 783
	3 216

	ogółem
	
	
	
	
	

	w tym całoroczne
	18 414
	1 216
	3 179
	11 421
	2 598

	Korzystający z noclegów
	693 377
	67 311
	118 129
	436 499
	71 438

	ogółem
	
	
	
	
	

	w tym turyści zagraniczni
	64 870
	18 273
	7 396
	38 196
	1 005

	Udzielone noclegi
	2 217 695
	151 833
	415 374
	1 424 021
	226 467

	ogółem
	
	
	
	
	

	w tym turystom zagranicznym
	231 769
	42 503
	26 658
	159 188
	3 420


Tabela nr 4: Turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania w powiatach subregionu południowego  województwa śląskiego w 2005 r.; 

Źródło: Rocznik statystyczny, Katowice 2006 r.
Turystykę można kategoryzować wg różnych kryteriów. Aby odnieść się do różnorodnego turystycznego charakteru Subregionu Południowego, na potrzeby niniejszego opracowania, oparto się na zapisach Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013. Według Strategii turystykę dzielimy na:

· rekreacyjną, aktywną i specjalistyczną,

· miejską i kulturową,

· turystykę na terenach wiejskich,

· biznesową.

· tranzytową i przygraniczną.

Stosując ww. podział można scharakteryzować turystykę na terenie subregionu południowego wg następujących kategorii:

TURYSTYKA REKREACYJNA, AKTYWNA I SPECJALISTYCZNA

Turystyka rekreacyjna to przede wszystkim tradycyjna turystyka rekreacyjno – wypoczynkowa, wykorzystująca walory środowiska przyrodniczego: góry, lasy, wody powierzchniowe. Turystyka aktywna to wszystkie formy wypoczynku wymagające wysiłku fizycznego – turystyka rowerowa, żeglarska, kajakowa, wspinaczkowa, jeździectwo, narciarstwo itd. Turystyka aktywna należy do najdynamiczniej rozwijających się. Tendencja ta powinna nadal utrzymywać się ze względu na swoje ścisłe powiązanie z występującymi na świecie trendami społecznymi (m.in. wzrost aktywności kierowania własnym życiem, dążenie do prowadzenia zdrowszego trybu życia i wzrost świadomości ekologicznej). Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, zahartowania na trudy, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych, a w niektórych przypadkach potwierdzonej przez właściwe organizacje umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym. Turystykę kwalifikowaną uprawiać można indywidualnie i zespołowo, w grupach nieformalnych i zorganizowanych, niekiedy w połączeniu z elementami współzawodnictwa.

Turystyka piesza

W subregionie południowym dość dobrze rozwinęła się turystyka piesza. O atrakcyjności wędrówek pieszych decydują walory przyrodnicze i antropogeniczne. Niezmiernie ważne jest oznakowanie szlaku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Turystyka wędrowna rozwija się na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego, na terenie wszystkich gmin powiatu żywieckiego, w powiecie bielskim na terenie gmin Jasienica, Jaworze, Buczkowice, Kozy, Porąbka, Wilkowice i mieście Szczyrk, w Bielsku – Białej oraz w powiecie cieszyńskim na terenie gmin: Brenna, Istebna, Goleszów, Zebrzydowice a także miast Cieszyn, Ustroń i Wisła.

W Beskidach znajduje się wiele prawidłowo utrzymanych i oznakowanych szlaków i sieci schronisk turystycznych. Obiekty typu schroniska świadczą na szlakach usługi noclegowe i gastronomiczne, choć ich liczba i rozmieszczenie nie jest w pełni zadowalające. Infrastruktura zarówno na szlakach, jak i w dolinach nie jest równomiernie rozmieszczona. W niektórych atrakcyjnych turystycznie pasmach, zwłaszcza w powiecie żywieckim, wyraźnie brakuje infrastruktury turystycznej na szlakach. W dogodnych do rozpoczęcia wędrówki miejscach winny być także usytuowane odpowiednio wyposażone parkingi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Teren Subregionu Południowego jest dobrze skomunikowany siecią szlaków pieszych. Przez teren Bielska - Białej przebiega 18 szlaków turystycznych o łącznej długości ok. 94 km, w tym 16 górskich szlaków pieszych górskich o długości ok. 81 km oraz 2 nizinne szlaki piesze o długości ok. 13 km. Na terenie powiatu bielskiego, turyści mają do dyspozycji ok. 220 km znakowanych pieszych szlaków turystycznych. Według badań przeprowadzonych na terenie mikroregionu Beskidzkiej 5 – w gminach Szczyrk, Ustroń, Wisła, Brenna i Istebna, wśród najbardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych znajdują się m.in. szlaki turystyczne i spacerowe. Na terenie Beskidzkiej 5 istnieje gęsta i dobrze utrzymana sieć turystycznych szlaków górskich, które z pewnością zasługują na intensywniejszą promocję. 

W Ustroniu ma swój początek Główny Szlak Beskidzki o długości 500 km, prowadzący aż do Wołosatego w Bieszczadach; przebiegający przez większość najwyższych szczytów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Gminy Beskidzkiej 5 łączy również kilkadziesiąt szlaków o znaczeniu regionalnym bądź lokalnym. Niektóre z nich są niezwykle widokowe i atrakcyjne, warto tu wymienić m.in. niezwykle ciekawy szlak pod nazwą Ścieżka Rycerska, utworzony w ramach polsko-czeskiego projektu zagospodarowania Czantorii. Trasa ta liczy 20 km. Jej atutem jest niecodzienne oznakowanie (biało-zielony znaczek z podobizną rycerza z chorągiewką). Wzdłuż ścieżki znajduje się ponadto wiele tablic informacyjnych, a po drodze zwiedzić można tradycyjną kuźnię i poznać tajniki pracy kowala. Spacer można zakończyć w Gospodzie pod Czantorią w Ustroniu lub w karczmie w Nydku, gdzie są serwowane dania rycerskie. Warto podkreślić, że szlaki na terenie Beskidu Śląskiego są bardzo widokowe, a jednocześnie nie tak męczące jak np. w sąsiednim Beskidzie Żywieckim. Są one też dobrze zagospodarowane, co sprawia, że stanowią atrakcyjną propozycję dla rodzin z małymi dziećmi lub osób wybierających samotne wycieczki górskie. 

`
Turyści nastawieni na mniej męczące wycieczki mogą skorzystać z około 30 szlaków spacerowych (część z nich ma miejski charakter) oraz 5 ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych. Warto podkreślić, że lasy z terenów Beskidzkiej 5 wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Dla potrzeb edukacyjnych utworzono w Ustroniu-Jaszowcu Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu, w których można zobaczyć ekspozycję popularnych w Beskidzie Śląskim gatunków zwierząt oraz zdobyć ciekawe informacje na temat beskidzkiej fauny i flory oraz różnych aspektów gospodarki leśnej. Z kolei na Wyrchu Czadeczka (leśnictwo Bukowiec) można zobaczyć najstarsze i najdorodniejsze okazy świerka istebniańskiego, które mają po 160-170 lat.

Przez Beskid Śląski w powiecie cieszyńskim wiodą liczne szlaki, z których można podziwiać przepiękne krajobrazy i zachwycać się górską przyrodą. To wspaniały region, w którym dla miłośników wędrówek przygotowano ponad 400 km dobrze oznakowanych szlaków turystycznych, spacerowych. Szlaki mają swój początek nieomal wszędzie: w Wiśle, Ustroniu, Istebnej, Brennej, Goleszowie i Skoczowie. Można wybrać się w pasmo Stożka i Czantorii, na górę Tuł, Równicę, Stary Groń i Baranią Górę. U jej podnóża bierze początek Wisła, królowa polskich rzek. Na strudzonego turystę czekają stare górskie schroniska proponujące regionalne potrawy.

Przez teren powiatu żywieckiego przebiega ok. 570 km szlaków turystycznych. Duża ilość dobrze oznakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności, w zależności od posiadanych sił i umiejętności daje możliwość wyboru najodpowiedniejszej dla siebie trasy. Wędrując szlakami turystycznymi Żywiecczyzny można natknąć się na różnorodne okazy fauny i flory, w tym te bardzo rzadkie jak np. owadożerna rosiczka czy tojad lisi. Przez teren gminy Węgierska Górka przebiega, pierwszy w diecezji bielsko – żywieckiej, Szlak Papieski o długości ok. 42 km. Szlak przebiega terenami, które przemierzył jako turysta i odwiedził z wizytą duszpasterską ksiądz, biskup a następnie kardynał Karol Wojtyła. Na terenie gminy Koszarawa turystyka piesza górska jest dominującą formą turystyki uprawianą ze względu na atrakcyjne przyrodniczo i widokowo szlaki górskie prowadzące z terenu Koszarawy na m.in. Babią Górę, Jałowiec czy Lachów Groń. Znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej, w oparciu o istniejące schroniska i szlaki turystyczne istnieją także w przygranicznej, górskiej części gminy Rajcza. 
Na szlakach Beskidu Żywieckiego, bardzo popularną formą wędrówki jest trekking. Polega on na pokonywaniu odległości jak najbardziej naturalnymi szlakami, z dala od siedzib ludzkich.

Turystyka piesza może być uprawiana przez turystów o różnych dochodach, osoby w różnym wieku, mieszkańców miast, sprawnych fizycznie oraz chcących podwyższyć sprawność fizyczną, aktywnych turystycznie, rodziny z dziećmi i młodzież. Motywacją są: chęć przebywania na świeżym powietrzu, obcowanie z przyrodą, potrzeba aktywnego wypoczynku, chęć poznania atrakcyjnych miejsc, potrzeba wyjazdu za miasto, ciszy, spokoju, czystego powietrza. Największe zainteresowanie tego typu turystyką występuje w okresie kwiecień – październik.

W celu zwiększenia zainteresowania tego typu turystyką należy:

· objąć działaniami promocyjnymi różnego rodzaju wydarzenia m.in. imprezy kulturalne, rekreacyjno – sportowe i turystyczne organizowane przez władze samorządowe, różne podmioty gospodarcze oraz stowarzyszenia; 

· upowszechnić informacje o nowych ścieżkach i szlakach; 

· usprawnić komunikację autobusową i kolejową do miejscowości górskich z większych miast (Bielska – Białej, Żywca, Rajczy, Skoczowa, Cieszyna, Ustronia i Wisły);

· rozbudować infrastrukturę związaną z punktami startowymi szlaków oraz na szlakach – parkingi, oznakowanie dojazdu do nich, wyposażenie w wiaty, toalety, kosze na śmieci oraz informacje o szlakach turystycznych; 

· zwiększyć liczbę imprez zarówno podczas sezonu, jak i poza nim oraz aktywnie je promować np. przez PTTK.

Turystyka rowerowa górska i nizinna

O atrakcyjności turystyki rowerowej górskiej decydują warunki przyrodnicze. Do najistotniejszych należy rzeźba terenu i lesistość. Takie warunki istnieją na obszarze Beskidów (Śląskiego, Żywieckiego i Małego) – powiatu żywieckiego oraz gmin: Jasienica, Jaworze, Buczkowice, Kozy, Porąbka, Wilkowice, miasta Szczyrk w powiecie bielskim, miasta Bielska – Białej oraz gmin: Brenna, Goleszów, Istebna, Zebrzydowice i miast Ustroń i Wisła w powiecie cieszyńskim.

W Beskidach kolarze górscy wykorzystują zwykle szlaki piesze. Nie jest to rozsądne rozwiązanie, gdyż turyści piesi narażeni są na niebezpieczeństwo i zmuszeni zbaczać z drogi by ustąpić miejsca rowerzystom. Jednakże dla turystów – kolarzy wytyczono wiele tras w Beskidach. Atrakcją dla amatorów mocnych wrażeń będzie mozolna rowerowa wspinaczka na płaskie beskidzkie szczyty, a następnie szaleńcza jazda w dół wyboistymi ścieżkami. Takie atrakcje czekają w Wiśle, Ustroniu, Brennej, Istebnej i Goleszowie, Jeleśni, Milówce czy Rajczy.
Turystyka górska rowerowa to aktywność wymagająca dużej sprawności fizycznej, wytrzymałości i odwagi oraz specjalnego sprzętu. Ten rodzaj turystyki uprawiają przede wszystkim ludzie młodzi, w większości mężczyźni, także turyści indywidualni. Ten rodzaj turystyki stanowi również dodatkową atrakcję dla osób przybywających w Beskidy w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Motywacją do uprawiania tego rodzaju turystyki jest chęć uprawiania sportu, rywalizacji, sprawdzenie swoich możliwości, doznanie mocnych wrażeń. Można ją uprawiać od wczesnej wiosny do późnej jesieni, z nasileniem w okresie wakacji i weekendów.

Aby zwiększyć popularność tego rodzaju turystyki należy:

· zwiększyć dbałość o utrzymanie istniejących szlaków rowerowych (ścieżki powinny być dobrze oznakowane, z wyraźną mapą ich przebiegu, urozmaicone, o różnym stopniu trudności i różnej długości, wyposażone w dodatkową infrastrukturę turystyczną oraz bazę gastronomiczną i noclegową),

· utworzyć nowe, odpowiednio oznakowane, w połączeniu z trasami już istniejącymi,

· promować odpowiednio zarówno turystykę rowerową górską, jak i szlaki rowerowe górskie, - utworzyć zaplecze wypożyczalni sprzętu, 

· usprawnić przewozy rowerów pociągami i autobusami,

· dążyć do rozdzielenia szlaków pieszych od rowerowych.

Wiele tras rowerowych powstało na terenach nizinnych. Na terenie Subregionu nie brakuje szlaków rowerowych – zarówno dłuższych, o ponadregionalnym znaczeniu, jak i krótkich lokalnych pętli. 
Wśród tras o ponadregionalnym znaczeniu można wymienić:

· szlak Kraków–Morawy–Wiedeń Greenways. Jest to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Jego oś główną stanowi 780-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie w samym sercu Europy Środkowej. Trasa zaczyna się w Krakowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i biegnie przez Dolinę Oświęcimską, Ziemię Pszczyńską, i Śląsk Cieszyński. Szlak prowadzi przez Beskidy na pograniczu polsko-czeskim, a następnie przez Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii i Wiednia. W ramach inicjatywy Greenway mieszkańcy terenów wzdłuż szlaku zachęcani są do sadzenia lokalnych odmian drzew owocowych, aby zielony szlak Kraków-Morawy-Wiedeń stał się w przyszłości najdłuższą aleją drzew owocowych w Europie,
· Wiślana Trasa Rowerowa to szlak budowany, w oparciu o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę. Szlak liczy ponad 1000 km, ma swój początek u źródła rzeki, w Wiśle, a koniec u ujścia rzeki do Morza Bałtyckiego. "Wiślana Trasa Rowerowa" jest z założenia rowerowym szlakiem, który umożliwi turyście bezpieczne przemieszczanie się oraz da szansę poznania mijanych po drodze subregionów i regionów.
Długość 5 tras rowerowych, wyznaczonych przez Bielskie Towarzystwo Cykliczne, przecinających Bielsko - Białą wynosi łącznie 155,4 km. Oprócz ww. tras przez miasto przebiegają również trasy wytyczone w ramach projektu polsko – słowackiej współpracy euro regionalnej „Poznajemy nasze góry” (25 km), oraz wspomniane wcześniej Wiślana Trasa Rowerowa i trasy o znaczeniu międzynarodowym: polsko – słowacka Bielsko – Biała – Vrutky (135 km) oraz Zielony Szlak Greenways (ok. 258 km na terenie Polski). Na terenie powiatu bielskiego turyści mają do dyspozycji ok. 110 km tras rowerowych zlokalizowanych głównie na terenie Szczyrku, Jaworza i Jasienicy. W powiecie żywieckim znajduje się około 30 szlaków i ścieżek rowerowych o zróżnicowanej trudności dla miłośników ekstremalnych wrażeń i rekreacyjnych wycieczek rodzinnych o łącznej długości 510 km. W kilku miejscach łączą się one z trasami w innych powiatach a także międzynarodowymi trasami rowerowymi. Powiat cieszyński natomiast można przemierzyć w malowniczej scenerii na rowerze korzystając z ponad 700 km szlaków rowerowych, które biegną nie tylko po polskiej, ale i po czeskiej stronie granicy. Wśród najbardziej interesujących tras rowerowych prowadzących po i przez tereny powiatu cieszyńskiego należą: 
· Szlak Dziedzictwa Kulturowego – „Via Ducalis - Droga Książęca” - szlak wyznaczają obiekty zabytkowe w obrębie historycznych ziem dawnego Księstwa Cieszyńskiego, położone także poza obecnym powiatem cieszyńskim, a więc w powiecie bielskim, mieście Bielsku-Białej i tej części Śląska Cieszyńskiego, zwanej Zaolziem, w granicach administracyjnych Republiki Czeskiej. Droga Książęca prowadzi od Bohumina i Frydka-Mistka, Karwiny, Czeskiego Cieszyna, Trzyńca i Jabłonkowa w Czechach poprzez Zebrzydowice, Cieszyn, Strumień, Skoczów, Ustroń, Wisłę do Bielska-Białej. Wiele z obiektów powstało dzięki Piastom i Habsburgom - dwóm wielkim europejskim dynastiom, które od średniowiecza po początek XX wieku panowały w dawnym Księstwie Cieszyńskim. Szlak przeznaczony jest przede wszystkim dla tych turystów, którzy podróżują szlakami przeszłości, zwiedzają zabytkowe obiekty, obcują bezpośrednio z wiekowymi budowlami,
· Regiotour - trasy rowerowe Euroregionu Śląsk Cieszyński’, o długości ok. 800 km po polskiej i czeskiej stronie.
Turystyka krajoznawcza łączy ze sobą dwa istotne elementy: aktywność ruchową oraz poznanie regionu. Uprawiana jest przez różnych turystów, zarówno młodzież, jak i rodziny z dziećmi, emerytów oraz wyczynowców. Jest sposobem na utrzymanie kondycji, spotkania towarzyskie, poznanie nowych miejsc i rekreację oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Może być uprawiana w okresie od wiosny do jesieni, w weekendy, wakacje, czas wolny po zajęciach szkolnych czy po pracy. Może być uprawiana na terenie całego subregionu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych i parkowych oraz miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i antropogenicznie, bogatych w atrakcje turystyczne.

Aby subregion południowy stał się bardziej atrakcyjny dla turystów – kolarzy i mieszkańców przemieszczających się za pomocą rowerów, konieczne jest:

· dalsza rozbudowa sieci dróg rowerowych dobrze przygotowanych i oznakowanych, łączących ze sobą najważniejsze atrakcje turystyczne subregionu południowego oraz powiązanych z istniejącą siecią szlaków rowerowych,

· rozbudowanie sieci tras rowerowych transgranicznych,

· rozbudowanie bazy gastronomicznej wzdłuż szlaków,

· dobre oznakowanie szlaków, 

· przystosowanie parkingów do potrzeb rowerzystów,

· odizolowanie ruchu samochodowego i pieszego od rowerowego lub wyraźne oddzielenie oznakowanych tras rowerowych od jezdni i chodników,

· promowanie istniejących i powstających tras,

· organizowanie imprez turystyczno – rowerowych, 

· utrzymanie w dobrym stanie istniejących ścieżek.

Narciarstwo zjazdowe

Narciarstwo zjazdowe wymaga odpowiednich warunków przyrodniczych – ukształtowanie terenu, nachylenie stoku, zaleganie pokrywy śnieżnej. Dogodne warunki na rozwój tego typu turystyki istnieją na terenie Beskidów w: Szczyrku, Wiśle, Ustroniu, Korbielowie, Brennej, Istebnej, Koniakowie, Zwardoniu, Bielsku – Białej, Jaworzu, Międzybrodziu Żywieckim, Milówce, Rajczy, Rycerce, Soli, Świnnej – Przyłęków, Ujsołach, Węgierskiej Górce, Żywcu i Żabnicy.

Rozróżniamy narciarstwo rekreacyjne, wyczynowe oraz snowboard. Narciarstwo rekreacyjne przeznaczone jest dla szerokiego przedziału wiekowego osób. Uprawiane jest w celu poprawy zdrowia, kondycji, jako relaks, rozrywka czy aktywny wypoczynek, chęć rywalizacji oraz kontakty towarzyskie. Narciarstwo wyczynowe przeznaczone jest przede wszystkim dla ludzi młodych i sprawnych fizycznie, podobnie jak snowboard.

W Beskidach działa ok. 150 wyciągów narciarskich (w samej Beskidzkiej 5 funkcjonuje ponad 80 wyciągów narciarskich), pięć kolejek linowych: na Skrzyczne w Szczyrku, na Szyndzielnię w Bielsku – Białej, na Czantorię w Ustroniu – Polanie, na Palenicę w Ustroniu – Jaszowcu i na górę Żar w Czernichowie.

Kolejka linowa na Szyndzielnię stanowi szczególną atrakcję dla turystów przybywających do stolicy Podbeskidzia. Kolej linowo - gondolowa została zbudowana w 1953 r., a całkowicie zmodernizowana w 1995 r. Teraz jest jedną z najnowocześniejszych w kraju - trasę o długości 1,8 km pokonuje w 6 minut, w ciągu godziny wywozi na szczyt 850 osób. Czynna jest cały rok i służy także narciarzom, podobnie jak kilka wyciągów na stokach Dębowca, Szyndzielni, Klimczoka, które cieszą się dużym powodzeniem. Wyjeżdżając na górę Szyndzielnię koleją można podziwiać wspaniałą panoramę gór, Bielska – Białej, a nawet Śląska. Kolej linowa na Czantorię została wybudowana i oddana do użytku w latach 1965 - 1967. W latach 1991-1994 oraz w 2006 r. została zmodernizowana. Po modernizacji, w sezonie zimowym 2006/2007 ruszył nowoczesny czteroosobowy wyciąg krzesełkowy o przepustowości 1800 osób/h, pokonujący różnicę poziomów 463 metrów w 6 minut co stanowi ogromną atrakcję dla turystów odwiedzających Beskidy.

Miasto Bielsko – Biała ma do dyspozycji amatorów zimowego szaleństwa ok. 10 narciarskich szlaków turystycznych, w tym 7 w Beskidzie Śląskim i 3 w Beskidzie Małym o łącznej długości ok. 60 km i różnej skali trudności, częściowo przebiegające przez teren powiatów granicznych. Na terenie góry Dębowiec, przylegającej do Szyndzielni, znajduje się wyciąg orczykowy. Trasa narciarska zjazdowa przeznaczona jest dla osób uczących się jeździć. Jest to doskonałe miejsce na rodzinną rekreację. Wyciągi orczykowe znajdują się również na Klimczoku i Szyndzielni.

W Szczyrku istnieje ponad 60 km tras narciarskich o różnych stopniach trudności i blisko 30 wyciągów, w tym 2 krzesełkowe. Większość tras narciarskich wyposażona jest w armatki śnieżne, a część stoków jest oświetlona. W Korbielowie funkcjonuje 14 wyciągów obsługujących 15 km tras. 

Gminy Brenna, Ustroń, Wisła, Istebna to turystyczne perły Ziemi Cieszyńskiej. Każdej zimy przyciągają rzesze amatorów narciarstwa alpejskiego, snowboardu i carvingu. To dla nich przygotowano 110 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności: od bardzo łatwych do tych najtrudniejszych. Spora ich część jest sztucznie naśnieżana, a oświetlenie pozwala na uprawianie ulubionej dyscypliny długo po zmroku. Amatorzy białego szaleństwa mogą skorzystać z 40 wyciągów. Dobre warunki dla narciarstwa zjazdowego występują w Wiśle, działa tu ponad 20 wyciągów, w tym jedna kolej linowa 2 osobowa, obsługujące 20 km tras. Do dyspozycji turystów są również wypożyczalnie sprzętu oraz serwisy sportowe, w których można profesjonalnie przygotować sprzęt przed wyprawą na narciarskie trasy.

Na terenie powiatu żywieckiego znajduje się ok. 81 km szlaków narciarskich Najdłuższy szlak narciarski w Beskidach (49 km) prowadzi ze Zwardonia przez Wielką Raczę, Przegibek, Rycerzową, Młodą Horę do Rycerki, czyli przez najbardziej malownicze tereny Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

Korbielów to miejscowość znana z doskonałych warunków narciarskich. Żadna inna góra Beskidu Śląskiego i Żywieckiego nie została tak doskonale przysposobiona dla potrzeb narciarskich jak Pilsko. Główne tereny narciarskie obejmują rejon Hali Miziowej oraz północno – wschodnie stoki Pilska, opierając się o rozległą polanę Buczynka i Solisko, opadające w kierunku Korbielowa – Kamiennej i do doliny potoku Szczybrok. Ośrodek Narciarski Pilsko posiada 11 wyciągów, ok. 16 km nartostrad – zaśnieżanych i oświetlonych. Poza tym w Korbielowie i Sopotni funkcjonuje kilka innych wyciągów narciarskich.

Zwardoń to miejscowość o dużym potencjale turystycznym, atrakcyjna zwłaszcza dla amatorów narciarstwa zjazdowego. W miejscowości funkcjonuje 15 wyciągów narciarskich, w tym 6 oświetlonych. Na terenie Zwardonia znajdują się 3 przejścia graniczne. Dojechać tu można pociągiem, słabo rozwinięta jest komunikacja autobusowa. W rozbudowie jest droga ekspresowa S69, która połączy Zwardoń/Myto - Skalite, przez Żywiec z Bielskiem – Białą. 

W Żywcu można poszusować na stokach Gronia. Szeroka trasa narciarska z wyciągami po obu stronach, sztucznie naśnieżana to idealna propozycja na codzienną rekreację dla całej rodziny. Trasa narciarska jest oświetlona i przygotowana przez ratrak.
Dużą atrakcją dla turystów – narciarzy jest również całoroczny igielitowy stok funkcjonujący w Bystrej. Budowa stoku była rozwiązaniem problemów związanych ze zmiennymi warunkami pogodowymi i swoistym panaceum na zimy bez śniegu. Cały stok jest oświetlony, trasa jest zabezpieczona i przez to bezpieczna. Mogą tu jeździć i dzieci i dorośli, często korzystają też członkowie klubów narciarskich. Bazę Ski Parku Bystra stanowi stok igielitowy wraz z całym zapleczem - bazą noclegową i infrastrukturą turystyczną. 
Ten rodzaj turystyki – narciarstwo zjazdowe charakteryzuje się krótkim sezonem: grudzień – marzec. Uprawiany jest głównie w okresie ferii zimowych i w zimowym okresie urlopowym. Długość wyjazdu jest zróżnicowana – od wyjazdów jednodniowych, przez weekendowe po wyjazdy jedno i dwutygodniowe.

Niezwykle istotny dla rozwoju narciarstwa zjazdowego jest rozwój takich ośrodków jak:

· Szczyrk – jako największy ośrodek narciarski w Beskidach, oferujący dużą ilość dobrze przygotowanych i zróżnicowanych tras narciarskich i snowboardowych z dobrą dostępnością komunikacyjną, liczną i zróżnicowaną bazą noclegową i gastronomiczną, zapewniający również atrakcje dodatkowe o charakterze sportowym (baseny, korty, rehabilitacja) i kulturowym (koncerty, dyskoteki, kino),

· Wisła i Ustroń – popularne ośrodki narciarskie o zróżnicowanych warunkach i różnym stopniu trudności tras narciarskich, zapewniające bardzo szeroki wybór dodatkowych atrakcji poza narciarstwem, z dobrze rozwiniętą bazą gastronomiczną i noclegową,

· Korbielów – ośrodek narciarski dający gwarancję dobrej jakości tras i pokrywy śnieżnej przez większą część sezonu oraz mniejszej liczby osób niż w pozostałych popularnych ośrodkach, powinien posiadać dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną, atrakcje dodatkowe mają tu mniejsze znaczenie,

· Brenna – ośrodek oferujący narciarzom możliwość kontaktu z przyrodą na trasach dobrej jakości. Dobrze rozwinięta baza noclegowa oparta na małych obiektach, przede wszystkim kwaterach agroturystycznych, a duża ilość lokali gastronomicznych serwujących m.in. potrawy regionalne. Odbywające się tutaj liczne imprezy kulturalne, często nawiązują do kultury ludowej,

· pozostałe obszary Beskidów oferują turystom zainteresowanym sportami zimowymi liczne mniejsze ośrodki. Mają one gorszą dostępność komunikacyjną i często gorsze przygotowane są od strony infrastrukturalnej, jednakże zdobywają turystów niższą ceną usług i oryginalnością lokalizacji. 

W celu intensyfikacji tego typu turystyki należy:

· promować przyjazdy długoterminowe oraz kilkudniowe (w tygodniu) do ośrodków narciarskich, 

· zorganizować zintegrowaną informację turystyczną dostępną on-line, 

· uporządkować kwestie własności gruntów, 

· rozbudować ofertę usług towarzyszących oraz imprez kulturalnych i sportowych w ośrodkach narciarskich, 

· wzbogacić ofertę komunikacyjną, 

· integrować potencjał turystyczny ośrodków narciarskich np. Szczyrk i Brenna,
· zmodernizować i podnieść standard tras i wyciągów narciarskich, m.in. poprzez wprowadzenie sztucznego zaśnieżania, ratraków, oświetlenia, 

· przygotować trasy do wieczornych zjazdów, 

· udrożnić ośrodki sportów zimowych w okresie zimowym poprzez budowę dużych parkingów przy i przed wjazdem do miast.

Narciarstwo biegowe

W Beskidach w okolicach Szyndzielni – Klimczoka, Kubalonki – Istebnej (profesjonalne trasy utrzymywane przez Centralny Ośrodek Sportu – Szczyrkowski Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na Przełęczy Kubalonka), Zolzia, Doliny Straconki, Koniakowa – Jaworzynki, Gilowic występują atrakcyjne stoki o ograniczonym nachyleniu, umożliwiające wyznaczenie tras biegowych zakreślających pętle, zróżnicowanych pod kątem atrakcyjności, trudności i długości. 

Biegi narciarskie stały się w ostatnich latach sportem rekreacyjnym, uprawianym przez całe rodziny W zasadzie narciarstwo biegowe można uprawiać prawie wszędzie. Jednakże o jego atrakcyjności decydują dodatkowe czynniki: lesistość, zróżnicowane ukształtowanie, przygotowanie odpowiednich tras. W regionie takie warunki zapewniają powiaty bielski (na obszarze gminy Jaworze, na Salmopolu i w rejonie Magurki), cieszyński i żywiecki. Na terenie powiatu żywieckiego znajduje się wiele terenów znakomicie nadających się do uprawiania narciarstwa biegowego. Tu organizowane są w sezonach zimowych cykliczne imprezy biegowe dla zawodników w różnych grupach wiekowych i o zróżnicowanych umiejętnościach, również dla osób niepełnosprawnych, a także imprezy o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, jak np. „Rajd Chłopski” w Rajczy, „Bieg Dudka” w Radziechowach. Trasa biegowa dla miłośników narciarstwa klasycznego znajduje się w Żabnicy, w okolicy schroniska na Hali Boraczej. Trasa liczy ok. 5 km.
Dyscyplinę tą mogą uprawiać wszystkie grupy wiekowe, zarówno młodzież, jak i całe rodziny, turyści nie umiejący jeździć na nartach zjazdowych. Motywacją są: zwiększenie wydolności fizycznej, obcowanie z naturą i możliwość poznania atrakcyjnych przyrodniczo terenów, potrzeby kulturalno – towarzyskie, rywalizacja sportowa, wypoczynek i relaks. Aktywność sportowa skupiona jest na okresie zimowym. 

Atrakcyjność narciarstwa biegowego wzrasta z roku na rok. Dlatego, w celu popularyzacji należy:

· dążyć do wyznaczania nowych tras narciarstwa biegowego, w tym wykorzystywać na te cele trasy narciarstwa rowerowego; 

· tworzyć w obrębie tras biegowych punkty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu; 

· organizować zawody sportowe, 

· organizować sekcje szkolne narciarstwa biegowego, 

· promować tą dyscyplinę sportu.

Turystyka wodna

Turystyka wodna to oprócz żeglarstwa również kajakarstwo, windsurfing, turystyka motorowodna, narty wodne, rowerki wodne i nurkowanie. 

Turystyka żeglarska cieszy się na terenie subregionu południowego dużą popularnością. Magnesem dla letników oraz amatorów turystyki i sportów wodnych są sztuczne zbiorniki wodne – Jeziora Żywieckie i Międzybrodzkie, gdzie odbywają się najważniejsze w Południowej Polsce regaty. Wokół brzegów obu jezior powstało wiele ośrodków żeglarskich, przystani i wypożyczalni sprzętu wodnego. Ze względu na brak wodnych połączeń między zbiornikami rozwijana może być wyłącznie jednodniowa turystyka żeglarska, polegająca najczęściej na przyjeżdżaniu nad jezioro na jeden dzień i wypożyczeniu żaglówki lub dłuższym pobycie i codziennym wypożyczaniu sprzętu.
Oprócz ww. jezior, na terenie subregionu są jeszcze inne miejsca, gdzie można uprawiać żeglarstwo m.in. Strumień, Chybie, Czechowice – Dziedzice, Kaniów. Jednakże Jezioro Żywieckie i Międzybrodzkie należą do najczęściej odwiedzanych. 

Windsurfing, turystyka motorowodna, narty wodne, rowerki wodne, nurkowanie i kajakarstwo to sporty wodne, które również można uprawiać na Jeziorze Żywieckim i Międzybrodzkim. Przystanie kajakowe znajdują się także w Czechowicach - Dziedzicach i Kaniowie. 
Subregion południowy posiada bogatą ofertę dla amatorów wędkarstwa. Wędkować można w Bestwinie, Buczkowicach, Wilamowicach, Czechowicach-Dziedzicach, Jasienicy, Zebrzydowicach oraz na Jeziorze Międzybrodzkim i Żywieckim. Amatorów wędkarstwa przyciągają również rzeki górskie o porywistym nurcie – Soła i Koszarawa.

Turystyka wodna uprawiana jest przez ludzi preferujących aktywny wypoczynek i aktywne spędzanie czasu wolnego. Motywacją do uprawiana tego rodzaju turystyki jest poszukiwanie wrażeń, chęć rywalizacji, dbanie o sprawność fizyczną. Można ją uprawiać w okresie od wiosny do jesieni, z natężeniem w okresach letnich, w weekendy i dni wolne od pracy.

Rozwój tego rodzaju turystyki może być możliwy poprzez:

· działania promujące żeglarstwo, windsurfing i kajakarstwo, 

· budowę i utrzymanie w dobrym stanie pomostów do cumowania, 

· rozbudowę parkingów, 

· rozbudowę i modernizację infrastruktury sportów wodnych oraz aktywnych form rekreacji przywodnej.

· zorganizowanie dobrej bazy zaplecza gastronomicznego i noclegowego.

Turystyka konna

Coraz większą popularnością cieszy się wypoczynek i rekreacja, połączone z uprawianiem hippiki. Z roku na rok przybywa szlaków turystyki konnej. Turystyka konna w postaci różnych form występuje i rozwija się w różnych częściach subregionu. Niektóre jej formy, jak np. nauka jazdy, rekreacyjne i krajoznawcze przejażdżki na koniu lub w bryczce (na saniach) prowadzone są w gospodarstwach agroturystycznych, a więc na obszarach wiejskich i obszarach wiejskich o zurbanizowanym charakterze. Także na obszarach podmiejskich tworzone są ośrodki jeździeckie, które oprócz standardowych form rekreacji konnej oferują hippoterapię.

Tereny subregionu stają się coraz popularniejsze wśród osób preferujących jazdę konną. Wśród gmin Beskidzkiej 5 oprócz gminy Istebna, wszystkie pozostałe gminy – Brenna, Wisła, Ustroń i Szczyrk posiadają stadniny koni oraz ośrodki jeździeckie. Turystyka konna kojarzona jest jednak przede wszystkim z Brenną, gdzie działa Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Hucuł”. Z uroków jazdy konnej, do której zachęcają stadniny i prywatni hodowcy, można skorzystać również w Stadninie Koni w Ochabach, w Górkach Wielkich, Kozach, Jasienicy, Jaworzu czy Wilkowicach.

W powiecie żywieckim panują idealne warunki do uprawiania rekreacji konnej – piękne okolice, stadniny i kluby jeździeckie. Bogate tradycje jeździeckie mieszkańców gminy Jeleśnia mają niewątpliwie wpływ na to, że gmina kojarzona jest silnie z turystyką konną. W Korbielowie znajduje się największa w tej części Polski stadnina koni huculskich. Do sportów, które od kilku lat cieszą się bardzo dużą popularnością należy jeździectwo. Przy Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy co roku odbywają się Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w Skokach Przez Przeszkody. 

Przez teren subregionu południowego przebiega Transbeskidzki Szlak Konny - najdłuższy w polskich górach szlak turystyki jeździeckiej, wytyczony przez PTTK w 2000 r. Liczy 600 km długości i na jego pokonanie należy przeznaczyć 14 dni (109 godzin jazdy stępem). Prowadzi z Brennej w Beskidzie Śląskim, przez Beskid Żywiecki, Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki oraz Beskid Niski do Wołosatego w Bieszczadach. Najwyżej położonym punktem szlaku jest góra Szczawina w Beskidzie Żywieckim (1356 m n.p.m.). Trasę podzielono na 14 etapów obowiązujących przy zdobywaniu odznaki PTTK. Każdy odpowiada jednemu dniowi jazdy, miejscem początkowym i końcowym odcinka jest Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej, jedynie IV etap kończy się w gospodarstwie agroturystycznym.

Osoby korzystające z tego typu turystyki, to ludzie preferujący kontakt z naturą, młodzież, ludzie zainteresowani zawodami związanymi z jazdą konną i aukcjami koni, osoby niepełnosprawne czy dzieci specjalnej troski. Motywacją do uprawiania tego typu turystyki jest zdrowie i relaks, poznawanie okolicy, nauka jazdy konnej, chęć opieki i kontakt ze zwierzętami czy aktywne spędzanie czasu wolnego. Można ją uprawiać właściwie całorocznie, z naciskiem na okres od wiosny do jesieni czy w weekendy. Uprawianie tego typu turystyki wymaga od uczestników specjalnego przygotowania, niemniej jednak staje się coraz bardziej popularna.

Dla rozwoju tego typu turystyki ważne jest:

· wyznaczenie nowych i utrzymanie istniejących szlaków turystyki konnej, 

· działania promocyjne propagujące ten rodzaj wypoczynku i miejsca gdzie można spędzić czas,

· rozwój dodatkowych usług (zwłaszcza dla początkujących) oraz tworzenie punktów sprzedaży i wypożyczania sprzętu jeździeckiego.

Turystyka specjalistyczna (ekstremalna)

Wspinaczka jaskiniowa – jest odmianą wspinaczki uprawianą przez wyspecjalizowane grono turystów. Można ją uprawiać w Beskidach w okolicach Szczyrku, Ślemienia, Sopotni Wielkiej.

Obszar Ślemienia charakteryzuje się dość dużą koncentracją interesujących obiektów geologicznych m.in. licznych, ciekawych jaskiń. Obiekty te znajdują się w północnej części gminy, w Beskidzie Małym. Ich największe skupisko znajduje się na Czarnych Działach w rejonie Gibasowego Wierchu: Jaskinia Czarne Działy I, II, III, IV, Jaskinia Komonieckiego. Ta ostatnia jest pomnikiem przyrody nieożywionej.

Bungee – jumping – skok na linie, to forma zaliczana do sportów ekstremalnych, chociaż można ją również uważać za pewnego rodzaju rozrywkę. Na terenie subregionu południowego można ją uprawiać na moście w Oczkowie koło Żywca.

Szybownictwo i lotnictwo sportowe uprawiane jest na lotnisku Aeroklubu Bielsko Bialskiego w Aleksandrowicach oraz na lotnisku w Międzybrodziu Żywieckim. Na malowniczym stoku Góry Żar nad Jeziorem Międzybrodzkim uprawia się oprócz szybownictwa również paralotniarstwo. Właśnie tam znajduje się Górska Szkoła Szybowcowa „Żar” o 60-letniej tradycji.
Paralotniarstwo – to jedno z najpopularniejszych sportów powietrznych. Zdobywa ono popularność dzięki kilku walorom: jest przyjazne środowisku, latanie odbywa się bez napędu silnikowego, do startu wymagane jest wzniesienie, sprzęt jest składany i można go przewozić. Odpowiednie dla paralotniarzy tereny znajdują się na Górze Żar w okolicach zbiorników Żywieckiego i Bielskiego, na Skrzycznem i Ochodzitej w Beskidach, na Matysce i Kopcu w Radziechowach. 

Inną popularną formą czynnego wypoczynku związaną z pokonywaniem przestrzeni jest lotniarstwo. Jego miłośnicy spotykają się na górach Tuł na Pogórzu Cieszyńskim, na Równicy w Ustroniu i Ochodzitej w Koniakowie oraz na górze Żar.

Jazda samochodami terenowymi i quadami uprawiana jest z zachowaniem różnych zasad i regulaminów. Jedną z atrakcyjniejszych jest forma polegająca na pokonywaniu wertepów i bezdroży. Im trudniejsze warunki, tym impreza jest ciekawsza i interesująca. Imprezy urządzane są zazwyczaj na terenach górskich, jednakże trudno to pogodzić z ochroną przyrody i walorów turystycznych.

Turystyka specjalistyczna przeznaczona jest dla ludzi młodych (od 18 – 45 lat) o dobrym stanie zdrowia i wysokiej sprawności fizycznej. Motywacją dla turystów do uprawiania tego rodzaju turystyki jest chęć doznania mocnych wrażeń, sprawdzenie swoich, możliwości, chęć przeżycia przygody. Niektóre ze sportów ekstremalnych można uprawiać całorocznie.

Dla rozwoju tego rodzaju turystyki ważne jest:

· oznaczenie i przygotowanie miejsc do ich uprawiania,

· właściwe zabezpieczenie i regularna kontrola miejsc przeznaczonych do uprawiania sportów ekstremalnych; 

· organizowanie imprez masowych połączonych z pokazami sportów ekstremalnych;

· rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej uprawianiu sportów ekstremalnych.

Turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna

Na terenie subregionu południowego jedynie Ustroń należy do grupy uzdrowisk statutowych, jako zdrojowisko borowinowe.

Ustroń położony jest w dolinie Wisły, u podnóża Beskidu Śląskiego, otoczony ze wschodu masywem Równicy, a od zachodu Czantorii. Jest uzdrowiskiem podgórskim i występuje tu typ bioklimatu umiarkowanie bodźcowy. Naturalne zasoby lecznicze Ustronia stanowią termalne wody chlorkowo - sodowo – wapniowe, bromkowe, jodkowe o temp. 28 stopni C oraz torfy lecznicze. Profile lecznicze uzdrowiska to: ortopedyczno – urazowy, reumatyczny, układu nerwowego, górnych dróg oddechowych, kardiologiczny, naczyń obwodowych i otyłości. W Ustroniu znajdują się również strefy, które sprzyjają klimatoterapii, posiada on dobre warunki solarne i termiczne. W Ustroniu zlokalizowanych jest kilka obiektów sanatoryjnych. Głównym podmiotem zarządzającym sanatoriami jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A., do którego należą: Sanatorium „Równica” (wraz ze szpitalem – ponad 800 miejsc), Sanatorium „Kos” (170 miejsc), Sanatorium „Narcyz” (170 miejsc) oraz Sanatorium „Rosomak” (172 miejsca). 

Do obszaru rozwoju turystyki uzdrowiskowej na terenie subregionu można zaliczyć również Jaworze. Jednakże Jaworze w latach 30-tych XX wieku utraciło status uzdrowiska. Obecnie można mówić o Jaworzu jedynie jako o miejscu posiadającym mikroklimat charakterystyczny dla uzdrowiska.

Szanse na rozwój turystyki uzdrowiskowej, na bazie źródeł solankowych, istnieją na terenie gminy Rajcza, w miejscowości Sól. Sól ma do zaoferowania górski klimat oraz wody chlorkowo – sodowe, które przy temperaturze 39° C mogą być wykorzystane jako wody termalne.

Słone źródła w Soli opisywał już Jan Długosz. Źródło wody chlorkowo – sodowej wypływające z utworów triasowych potoku Słanica wzmiankowane było już w XVII wieku. W latach 1947 – 1955 w rejonie Soli wykonano pięć otworów badawczych. Dla tego terenu charakterystyczne jest występowanie solanek płytko pod powierzchnią, a nawet w postaci naturalnych wypływów na powierzchni. Solankę stwierdzono we wszystkich 5 otworach. Oprócz wymienionych otworów na terenie Soli istnieje kilka samoczynnych naturalnych wypływów wód słonych, oraz studnia kopana tzw. Kopanka wykonana ok. 1870 roku zawierająca solankę. Studnia ta położona na wysokości ok. 550 m.n.p.m ma głębokość 16 metrów. Ze studni istnieje bezpośredni odpływ solanki do potoku Słanica. Badania laboratoryjne z dwóch otworów (Sól-2 i Sól-3) oraz studni kopanej wykazały przydatność wód do celów leczniczych. Rozwój funkcji uzdrowiskowych w Soli wiąże się, przede wszystkim z kwestią uregulowania stosunków własnościowych działek i rozdrobnienia gruntów pod przyszłe uzdrowisko oraz zagospodarowanie udokumentowanych i przygotowanych do eksploatacji zasobów gazu ziemnego w Soli.

Turystyka uzdrowiskowa wiąże się zazwyczaj z przebywaniem na terenie uzdrowiska w celu powrotu do zdrowia i rehabilitacji oraz korzystania z bliższego kontaktu z naturą, ale również poznaniem przyrody i kultury, zawarciem nowych znajomości. Przyjazdowy ruch turystyczny w uzdrowiskach polskich ma charakter pobytów długoterminowych, dostępnych przez cały rok.

Rozwój tego rodzaju turystyki warunkowany jest:

· wyznaczeniem odpowiednich standardów dla bazy turystycznej i leczniczej, 

· wdrożeniem odpowiednich programów promocji, 

· współpracą jednostek turystycznych i uzdrowiskowych z władzami lokalnymi, 

· rozbudową dodatkowej oferty dla turystów zainteresowanych poprawą zdrowia,

· rozwojem i modernizacją infrastruktury noclegowej i gastronomicznej w uzdrowiskach, 

· rozwojem i modernizacją infrastruktury służącej aktywnym formom turystyki i rekreacji w uzdrowiskach, 

· rozwojem nowych usług, w tym skierowanych do segmentów nastawionych na profilaktykę i zdrowy wypoczynek, 

· tworzeniem atrakcji dla turystów: kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych.

TURYSTYKA MIEJSKA I KULTUROWA

Turystyka miejska i kulturowa, połączona ze zwiedzaniem najbliższych okolic miast, obejmuje wycieczki i indywidualne podróże turystów krajowych oraz zagranicznych, jak również podróże związane z turystyką sentymentalną. W skład segmentu dotyczącego turystyki miejskiej i kulturowej wchodzi:

· zwiedzanie miast, tj. obiektów zabytkowych (sakralnych i świeckich), historycznych układów urbanistycznych, zespołów o charakterze rezydencjonalnym, interesujących osiedli robotniczych oraz obiektów architektury militarnej,

· zwiedzanie obiektów dawnego górnictwa i hutnictwa oraz innych obiektów architektury przemysłowej,

· zwiedzanie muzeów: sztuki i zbiorów artystycznych; etnograficznych, skansenów i ośrodków twórczości ludowej; specjalistycznych; archeologicznych; uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych; zwiedzanie miejscowości związanych z kultem maryjnym i sanktuariami maryjnymi.

Turystyka archeologiczna

Najbardziej znane obiekty archeologiczne posiadające antropogeniczną formę krajobrazową w rejonie subregionu południowego występują w Bielsku – Białej, gminie Skoczów (Międzyświeć), Cieszynie (Góra Zamkowa) i Żywcu (Góra Grójecka). Wśród nich najczęściej występują grodziska (pozostałość obronnych osad) oraz cmentarzyska.

Turystyka archeologiczna ma charakter krótkotrwałych wycieczek, trwających zazwyczaj kilka godzin i może być uprawiana całorocznie z wyjątkiem miesięcy zimowych.

Dla popularyzacji tego typu turystyki ważne jest:

· tworzenie np. ścieżek dydaktycznych, 

· organizowanie imprez kulturalnych w pobliżu obiektów archeologicznych, 

· łączenie atrakcji archeologicznych z inną ofertą turystyczną.

Turystyka kulturowa

Na obszarze subregionu południowego znajduje się wiele miast historycznych, których układy urbanistyczne wpisane są do rejestru zabytków – Bielsko – Biała, Cieszyn, Skoczów, Strumień, Żywiec. Historyczne miasta charakteryzują się obecnością rynku. Czynnikiem różnicującym ich atrakcyjność turystyczną jest wartość architektoniczna zachowanej zabudowy. 

Na przestrzeni lat Bielsko – Biała nazywano „Małym Wiedniem”, a potem „Małym Berlinem”. W okresie rozbiorów Polski, Bielsko i Biała należały do zaboru austriackiego, co miało wpływ na architekturę miast. Z powodu podobieństwa wielkomiejskiej zabudowy do pięknej architektury stolicy Austrii miasto dumnie zwane było "Małym Wiedniem". Architekturę miasta wzbogacały w tym czasie kościoły katolickie, protestanckie oraz synagogi. Przedwojenna społeczność miasta była barwną mozaiką ludności polskiej, niemieckiej, czeskiej, węgierskiej oraz żydowskiej. Szczególnie liczni byli obok Polaków mieszkańcy pochodzenia niemieckiego, co zaowocowało znaczącą obecnością języka niemieckiego w codziennym życiu miasta. Stąd inny „europejski” przydomek Bielska-Białej: „Mały Berlin”. Zabudowania kojarzone z metropolią habsburską oraz piękne secesyjne kamieniczki nie uległy zniszczeniu w czasie wojny dzięki czemu na terenie miasta Bielska – Białej znajduje się wiele historycznych i zabytkowych obiektów, godnych zwiedzenia i poznania, w tym m.in.:
· Bielski rynek - od XVI wieku po XIX stulecie stanowił centrum administracyjne i gospodarcze miasta. Wytyczony na planie prostokąta, stanowił najważniejszy plac miejski. Przy nim – na wąskich działkach – zlokalizowane były pierwotnie drewniane budynki mieszkalne, za którymi mieściła się zabudowa gospodarcza – stajnie, warsztaty itp. Obecną zabudowę rynku tworzą jedno lub dwupiętrowe kamienice z fasadami barokowo – klasycystycznymi oraz nowszymi – neobarokowymi i secesyjnymi z przełomu XIX i XX wieku. Rynek stanowił największą przestrzeń handlową miasta. Funkcję tę pełnił do końca lat 40-tych XX-wieku. W latach 2005 – 2006 bielski rynek został, dzięki środkom z EFRR, poddany rewitalizacji. W trakcie prowadzonych na rynku badań archeologicznych udało się odkryć i udostępnić turystom: fundamenty budynku z XVII lub XVIII wieku interpretowanego jako budynek wagi miejskiej, studni z kamienną cembrowiną z XVII wieku oraz drewnianego zbiornika wodnego z XVI wieku. Odsłonięto też pozostałości podziemnej części z XVIII/XIX – wiecznego rezerwuaru wodnego z charakterystyczną figurą Neptuna oraz pozostałości dawnego, drewnianego wodociągu miejskiego z XVI i XVIII wieku. Na zrewitalizowanym rynku została również umieszczona figura św. Jana Nepomucena,
· Ratusz - obecnie siedziba władz miejskich, został wybudowany, w stylu neorenesansowym, w latach 1895 – 1897,

· Zamek Sułkowskich, wzniesiony przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, na miejscu drewnianego gródka, w II połowie XIV. Na skutek pożarów był kilkakrotnie przebudowywany. Ostateczną, eklektyczną formę nawiązującą do romanizmu, gotyku i renesansu otrzymała w latach 1855 – 1864. Był własnością Piastów Cieszyńskich, Węgierskich, Sunneghów i Książąt Sułkowskich (do 1945 r.). Obecnie jest siedzibą Muzeum Okręgowego,
· Katedra św. Mikołaja – wzniesiona w 1443 – 1447 w stylu gotyckim, na początku XX wieku gruntownie przebudowana. Wysoka wieża (61 m), zwieńczona kilkoma kondygnacjami widokowych loggi jest charakterystyczną budowlą miasta,
· Teatr Polski – wzniesiony w latach 1889 – 1890. Budynek jest wzorowany na architekturze teatrów Wiednia i Budapesztu,
· Dworzec PKP,
· Dom Tkacza.
Dla miłośników zabytków godnym uwagi jest również Żywiec, miast o długiej i ciekawej historii. Prawa miejskie Żywiec otrzymał w 1327 roku. Do rozwoju architektury miasta najbardziej przyczynili się żywieccy Habsburgowie, budując Pałac i Zamek oraz zakładając przy nich Park, który jest największym tego typu parkiem w Polsce. Do najciekawszych zabytków zaliczyć można:

· Rynek - swoim kształtem przypomina czworobok o założeniu średniowiecznym. Obecna zabudowa Rynku pochodzi z II-ej połowy XIX w. Pośrodku usytuowana jest fontanna z posągiem św. Floriana. Natomiast na płycie Rynku znajduje się tablica ufundowana przez społeczeństwo miasta Żywca w 70-tą rocznicę odzyskania niepodległości, upamiętniająca wymarsz legionistów na front w 1914 roku,
· Dzwonnica - zbudowana z kamienia w latach 1723-1724 staraniem Franciszka Wielopolskiego na miejscu poprzedniej drewnianej z roku 1582, Dzwonnica ma kształt kwadratowy, jest czterokondygnacyjna, nakryta dachem w kształcie namiotu. Na szczycie znajduje się ruchomy kogucik, wskazujący kierunki wiejącego wiatru, a poniżej chorągiewka z herbem Wielopolskich - "Starykoń" i datą 1723,
· Stary Zamek - pochodzący z połowy XV wieku stanowił rezydencje kolejnych właścicieli miasta: Mikołaja Strzały h. Kotwicz, braci Włodka i Bożywoja Skrzyńskich h. Łabądź, Komorowskich h. Korczak dynastii Wazów, Wielopolskich, h. Starykoń oraz Habsburgów. Na przestrzeni wieków obiekt  z budowli o charakterze obronnym stał się rezydencją pałacową. Obecnie w Starym Zamku znalazło siedzibę Muzeum Miejskie,
· Pałac Habsburgów (Nowy Zamek) - obiekt został zbudowany na bazie pochodzących z 1709 roku barokowych parterowych oficyn zbudowanych przez Franciszka Wielkopolskiego, i dawnego tzw. „pałacu Andrzeja Wielkopolskiego”. Wielokrotnie przebudowywany, obecna wygląd pochodzi z czasów ostatniej przebudowy w 1911 roku. Wnętrza częściowo zostały współcześnie przekształcone, jednakże w dużym stopniu zachowały oryginalną formę i wystrój z końca XIX wieku, początku XX wieku oraz z ostatniej modernizacji wnętrz dokonanej przez Habsburgów w latach 1933-35. Obecnie w części pałacu mieszka arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg,
· Park Habsburgów - zabytkowy park krajobrazowy z XVIII w. zaprojektowany i wykonany przez Wielopolskich w stylu barokowego ogrodu francuskiego. W I poł. XIX wieku park przekształcony został według angielskiego założenia ogrodowego,
· Pawilon ogrodowy tzw. „Chiński Domek”,
· Kościół Św. Krzyża z gotyckim prezbiterium (XV w., 1679-1690), z wieżą (1910),
· Kościół św. Marka,
· Kościół Przemienienia Pańskiego.
Na mapie historycznych miast znajduje się również Cieszyn. Miasto powstało pod koniec X w., jako gród Państwa Polan. Od XIII do XVII w. znajdowało się pod panowaniem cieszyńskich Piastów. W późniejszym okresie za rządów Habsburgów, stanowiło i nadal stanowi centrum Śląska Cieszyńskiego. Średniowieczny układ urbanistyczny miasta z wieloma zabytkami zachował się do tej pory. Do najciekawszych zabytków należą: 
· Rynek - został założony w 1496 roku. Obecny kształt przybrał na przełomie XIX i XX wieku. Południową pierzeję stanowi Ratusz - pierwotny budynek był budowlą drewnianą z wieżą i zegarem. Obecny gmach został wybudowany w 1800 roku w stylu klasycystycznym, odnowiono go w latach 40. XIX wieku W 1906 roku do Ratusza przyłączony został gmach będący uprzednio siedzibą Sądu Okręgowego, a sala rozpraw została zamieniona na salę obrad Rady Miejskiej,
· romańska Rotunda - najstarszy i najcenniejszy zabytek na Ziemi Cieszyńskiej. Rotunda, zbudowana w stylu romańskim, powstała w I połowie XI wieku. Wybudowana jako obiekt sakralny (kaplica grodowa), lecz również obiekt obronny i miejsce spotkań przedstawicieli władzy. W II połowie XIV wieku poddana przebudowie w stylu gotyckim czego śladem są zachowane do dziś ostrołukowe otwory okienne oraz ślady polichromii na łuku tęczowym,
· Wieża Piastowska jest najbardziej charakterystyczną budowlą dla Cieszyna. Kamienna wieża zbudowana na rzucie kwadratu powstała w XII lub XIII wieku. Nadbudowana została w 2 pół. XIV wieku i ozdobiona narożnymi tarczami herbowymi z orłem piastowskim. Pod koniec XV wieku ponownie nadbudowana o kolejną kondygnację ze hurdycjami i blankowaniem wykonanymi z cegły. Całość nakryta była wysokim dachem namiotowym. W połowie XIX wieku poddana remontowi po którym uzyskała obecny kształt. W XIX wieku była również wieżą zegarową, z zachowanym do dziś mechanizmem.
· Książnica Cieszyńska.

To tylko nieliczne z zabytkowych obiektów, które można zwiedzić na terenie największych miast subregionu południowego. Nie sposób wymienić ich tutaj wszystkich.
Dla propagowania tego typu turystyki ważne jest podjęcie takich działań, jak: 

· rewitalizacja centrów i dzielnic miejscowości oraz obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym, 

· działania promocyjne o wydarzeniach kulturalnych i różnorodnych imprezach w miastach, 

· dobre oznakowanie dróg dojazdowych do obiektów oraz oznakowanie i oświetlenie samych obiektów,

· aktywizacja życia kulturalnego w zabytkowych miastach i dzielnicach. 

Turystyka przemysłowa

Obiekty poprzemysłowe występujące na terenie subregionu południowego reprezentują szereg dziedzin gospodarki. Zwykle zlokalizowane są w miastach lub w ich pobliżu, co zwiększa ich dostępność. Większość z tych obiektów wymaga odpowiedniej adaptacji dla celów turystyki. Część z nich wpisana jest do rejestru zabytków techniki. W Bielsku – Białej są to Muzeum Przemysłu i Techniki Włókienniczej i Dworzec Kolejowy, w Ustroniu Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa oraz Huta Klemens, w Żywcu Browar Żywiecki i Zakłady Papiernicze Solali.

Turystyka kulturalna, rozrywkowa i widowiskowo – sportowa

Na obszarze subregionu południowego zlokalizowane są liczne obiekty zabytkowe świadczące o bogactwie kulturowym tego obszaru. Potencjał intelektualny kształtowany jest również przez sieć instytucji kultury. 

Znajdują się tutaj m.in.:

· Teatr Polski i Teatr Lalek „Banialuka w Bielsku – Białej, 

· Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle,

· Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego,

· Muzeum Regionalne „Stara Zagroda” w Ustroniu,

· Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich,

· Galeria BWA w Bielsku – Białej,

· Beskidzka Galeria Sztuki i Izba Regionalna w Szczyrku,

· Galeria „Na Gojach” w Ustroniu,

· Chlebowa chata w Brennej,

· Galeria „U niedźwiedzia” w Wiśle,

· Regionalna Izba Pracy Twórczej Jana Kocyana w Wiśle,

· Chata Kawuloka w Istebnej,

· Dom Rodziny Konarzewskich w Istebnej,

· Muzeum Koronki w Izbie Pamięci Marii Gwarek w Istebnej,

· Muzeum „Na Grapie” w Jaworzynce,
· Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej w Kończycach Małych,
· Książnica Beskidzka w Bielsku – Białej.

Region beskidzki słynie z kultywowanych tu wielorakich form tradycji, kultury ludowej, pretendując, nie bez powodu, do rangi jednego z centrów polskiego folkloru. Znajdują się tu obiekty kultury i sztuki regionalnej, muzea, skanseny, ośrodki twórczości ludowej, kontynuujące tradycje kultury tego regionu. Żywy wciąż folklor górali beskidzkich fascynuje swą ciekawą obrzędowością, barwnością oraz rękodziełem artystycznym. Warto podkreślić, że w większych miejscowościach subregionu istnieją bardzo dobre warunki do organizacji imprez kulturowych, ponieważ w większości z gmin funkcjonują amfiteatry np. Wisła, Ustroń, Szczyrk, Żywiec czy Jaworze.
Można wskazać wiele wydarzeń kulturalnych, które swoją rangą i prestiżem przyciągają mieszkańców innych regionów Polski, a nawet gości z zagranicy. Największą, utożsamianą ściśle z regionem, imprezą kulturalną jest Tydzień Kultury Beskidzkiej. To ogromne święto folkloru góralskiego, kultywowane od 1964 roku, odbywa się na terenie subregionu w Wiśle, Szczyrku, Istebnej, Ujsołach i Żywcu. Podczas TKB występują wykonawcy z całego świata, a impreza odbija się szerokim echem w prasie i telewizji. Rozmiar oraz europejska ranga imprezy przyczyniają się do promocji kultury ludowej, a przy tym regionu, w którym ma miejsce. Liczba zespołów występujących w ramach TKB jest imponująca. W 2006 publiczność mogła obejrzeć 81 zespołów polskich i 23 zagraniczne, a łączna liczba wykonawców wyniosła 4000. 

Tradycję wykonywania pieśni ludowych kultywuje wiślański Międzynarodowy Konkurs Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny. Impreza odbywa się we wrześniu i październiku, a jej uczestnikami mogą być nie tylko dorośli, lecz również młodzież oraz dzieci. Celem konkursu jest prezentacja śpiewu wraz z muzyką ludową, a przez to jej dokumentacja i ochrona. Zgodnie z regulaminem, stałym elementem repertuaru wszystkich uczestników jest jedna z pieśni patrona konkursu - Stanisława Hadyny. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem, nadającym rozgłos subregionowi, jest Beskidzki Piknik Country „Wiślaczek Country”. Charakter imprezy godzi muzykę country z folkiem górali beskidzkich. Do tej pory odbyło się osiem edycji tej muzycznej imprezy. Nie można pominąć jazzowych klimatów jakie goszczą na Bielskiej Zadymce Jazzowej, Jazzowej Jesieni w Bielsku – Białej oraz Ustrońskiej Jesieni Muzycznej. Bielska Zadymka Jazzowa to impreza o niepowtarzalnej atmosferze, goszcząca gwiazdy światowego i krajowego jazzu. Niebywałą atrakcją jest koncert finałowy w schronisku na Szyndzielni. W „Prażakówce” odbywają się Ustrońskie Spotkania Teatralne. W programie publiczność odnajdzie wiele popularnych nazwisk aktorskich. Wystawiane sztuki przynależą do różnych gatunków dramatycznych. „Spotkania” organizowane są od ośmiu lat w marcu. Jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przeglądów teatralnych na świecie jest Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbywający się corocznie w Bielsku – Białej. Festiwal jest przeglądem spektakli lalek, prezentującym najnowsze trendy w dziedzinie sztuki lalkarskiej, a także spektakle w konwencjach i technikach tradycyjnych. Na terenie Brennej ma miejsce coroczny Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych, który w bieżącym roku będzie obchodził jubileusz czterdziestolecia. Z kolei popularną imprezą w Szczyrku jest Święto Zbója. Impreza ta nawiązuje do historii tej gminy, w której było wiele napadów i epizodów zbójeckich, a zbójnicy – zwłaszcza tak słynni jak Ondraszek czy Klimczok - trwale wpisali się w pamięć mieszkańców jako ci, którzy chronili ich przed nadmiernym uciskiem ze strony panów. W Wiśle natomiast organizowane jest Świętojónka, odwołujące się do popularności występowania na terenie gminy imienia Jan. Gmina Zebrzydowice zaprasza corocznie na „Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”, Ogólnopolski Konkurs Satyryczny oraz na Ogólnopolski plener Rzeźbiarsko – Ceramiczny „Ceramika i rzeźba bez granic”. W Bielsku – Białej natomiast odbywa się Jarmark Świętojański – festyn nawiązujący do tradycji średniowiecznego jarmarku świętojańskiego. Urozmaiceniem festynu są występy kuglarzy, artystów wędrownej trupy teatralnej oraz pokazy walk i gier rycerskich w wykonaniu bractw rycerskich w strojach z epoki. Imprezą z kilkuletnim stażem i międzynarodowym znaczeniu jest Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Operacja Południe” odbywający się corocznie w Bielsku –Białej. Jest to impreza plenerowa o charakterze historyczno-kolekcjonerskim skupiająca miłośników i kolekcjonerów pojazdów militarnych i starej techniki wojskowej. Jest jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce i liczącą się w Europie. Na zlotach goszczą ludzie z Czech, Słowacji, Austrii, Litwy, Ukrainy, Anglii, Belgii, Holandii i Niemiec, co wpływa na promocję turystyczną miasta na skalę europejską. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych został na stałe wpisany do kalendarza imprez miejskich i MON.
Warto zaznaczyć, że wiele gmin przygotowuje wspólne kalendarze imprez kulturalnych, tak aby nie konkurować ze sobą atrakcyjnością oferowanych imprez. 
Turystyka sportowo – widowiskowa to również szereg imprez sportowych organizowanych na terenie subregionu.

Oryginalne wydarzenia sportowe organizowane są przede wszystkim w Trójwsi Beskidzkiej. Należą do nich: Beskid MTB Trophy, Supermaraton Szosowy Beskidzka Pętla, Bike Maraton Istebna, Rajd Rowerowy „Do źródeł Olzy” organizowany przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Jabłonkowie (Czechy), Międzynarodowe Zawody na Nartorolkach odbywające się we wrześniu w Jaworzynce-Krężelce czy cieszący się wieloletnią tradycją Bieg narciarski „O istebniański Bruclik”. Imprezą znaną wśród pasjonatów pojazdów mechanicznych w całej Polsce jest z kolei Rajd Łunochodów, który poza tradycyjnymi konkurencjami sprawdzającymi sprawność i moc pojazdów, obejmuje również głosowanie na „najbardziej łodjechany łunochód”.

Również Wisła oferuje wiele interesujących propozycji sportowych. Do sztandarowych propozycji należą: Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne, Międzynarodowy Rajd Narciarsko-Pieszy „Ku źródłom Wisły”, Zawody Psich Zaprzęgów husky, Zawody Furmanów, Samochodowy Rajd Wisły. W gminie Brenna organizowane są z kolei: Mistrzowska Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej, Bieg o Puchar Górnego Śląska, Mistrzostwa Polski w Zjeździe na „Tynionkach” (tynionki to poprzedniczki dzisiejszych nart, zwracające uwagę ręcznym wykonaniem i „surowym” wyglądem), Zawody Jeździeckie o Puchar Wójta Gminy Brenna. 

Szczyrk przez amatorów sportów zimowych nazywany jest stolicą narciarstwa zjazdowego i snowboardu. W Szczyrku znajdują się również dwa największe ośrodki narciarskie w Polsce, posiadające wyposażenie do odpowiedniego przygotowania tras dla narciarzy. Wszystkie te czynniki przekładają się na intensyfikację w miesiącach zimowych konkurencji sportowych wykorzystujących naturalne zaplecze gminy. Są to przykładowo: Puchar Beskidów, Puchar Europy w Narciarstwie Alpejskim, Memoriał Byłych Olimpijczyków w Skokach Narciarskich, Mistrzostwa Polski w Carvingu, .Alpejskie Mistrzostwa Polski. Na obszarze gminy odbywają się również zawody FIS, czyli Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Do dyscyplin uprawianych podczas turnieju należą zjazdy, slalom, a także slalom gigant. Dla samorządowców i parlamentarzystów przeznaczona jest impreza Mistrzostwa Parlamentarzystów, Samorządowców i Pracowników Samorządowych w Narciarstwie Alpejskim. 

Gmina Ustroń oferuje imprezy szeroko dostępne, cieszące się niesłabnącą popularności od lat, takie jak: Romantyczny Bieg Parami, czy Rodzinny Rajd Rowerowy. 

Bielsko – Biała ma do zaoferowania szereg imprez sportowych o różnorodnym charakterze. Miłośnicy narciarstwa, lubiący nietypowe wyzwania mogą startować w Zawodach spadochronowo – narciarskich o Puchar Polski „Para Ski”. Dla miłośników rowerów miasto oferuje Rodzinny Rajd Rowerowy, impreza o wieloletniej tradycji odbywająca się dwukrotnie w roku: wiosną i jesienią. Impreza ma charakter rodzinny, można startować rodzinnie lub indywidualnie. Długość trasy to ok. 35 km. Żeglarze mogą wziąć udział w Regatach o Błękitną Wstęgę Jeziora Żywieckiego lub Puchar Polski w klasie Omega. Wielką atrakcją dla miłośników lotnictwa jest Piknik Lotniczy organizowany corocznie we wrześniu na bielskim lotnisku w Aleksandrowicach. Podczas Pikniku organizowane są pokazy lotnicze, wystawy sprzętu latającego oraz liczne występy artystyczne.
Gminy subregionu południowego mają bogatą ofertę rekreacyjną i sportową dla turystów. Miasto Bielsko - Biała posiada bogatą bazę sportową i rekreacyjną. Znajduje się tutaj kilkadziesiąt obiektów sportowych (np. hale i sale sportowe, stadiony, boiska, pływalnie i kąpieliska, korty tenisowe i boiska do squosza, sztuczne lodowisko). Na terenie miasta znajdują się wyposażone w infrastrukturę tereny rekreacyjne, m.in. Błonia z placem zabaw dla dzieci, boiskiem sportowym, rolkowiskiem i linarium, miasteczkiem ruchu drogowego, campingiem i basenem, stok Dębowca z torem saneczkowym czy Wapienica z placem zabaw dla dzieci, boiskiem do piłki siatkowej i ścieżką zdrowia.

Na terenie Beskidzkiej 5 istnieje 14 pływalni, w tym jedno kąpielisko solankowe. Istnienie takich konkurencyjnych form wypoczynku wobec górskiej turystyki pieszej jest bardzo istotne, ponieważ umożliwiają one aktywne spędzanie czasu także w przypadku niepogody. Kryte pływalnie pozwalają na aktywne zagospodarowanie czasu również  w sezonie zimowym, wpisując się w tym samym w tzw. ofertę après-ski, czyli popołudniowe i wieczorne zajęcia dla narciarzy. Do najciekawszych miejsc do uprawiania sportów wodnych należą Park Wodny „Tropikana” w wiślańskim Hotelu Gołębiewski oraz kompleks basenów i odnowy biologicznej „Termy” w hotelu Klimczok w Szczyrku. 

Wciągu ostatnich kilku lat powstało na terenie Beskidzkiej 5 wiele nowoczesnych produktów turystycznych: parków tematycznych, infrastruktury do uprawiania sportów ekstremalnych itp. Niezwykle atrakcyjnym produktem turystycznym wykorzystującym walory naturalnego środowiska Beskidzkiej 5 są parki linowe, istniejące obecnie w niemal każdej gminie: Przygoda Park w Wiśle, park linowy na Równicy i Tyrollia Park na Czantorii w Ustroniu, Adrenalina w Szczyrku, park linowy w Brennej). Do innych atrakcyjnych produktów turystycznych związanych z aktywnym wypoczynkiem należy Extreme Park na Równicy (roller coaster, tor pontonowy) czy letni tor saneczkowy na Polanie Stokłosicy w Ustroniu. Beskidzka 5 to wreszcie znakomity teren do organizowania różnorodnych imprez integracyjnych oraz eventów dla firm; usługi turystyczne tego typu gwałtownie się rozwinęły w ostatnich latach.

Największą popularnością wśród najmłodszych turystów cieszy się Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu - park tematyczny, w którym można podziwiać szereg gatunków zwierząt w ich naturalnym otoczeniu, m.in. orły, myszołowy, sokoły, jastrzębie, sowy, jelenie, sarny, muflony, dziki. 

Dla rozwoju tego typu turystyki należy:

· uatrakcyjniać i poszerzać wachlarz ofert kulturalnych, 

· zmodernizować i wybudować obiekty kultury oraz widowiskowe i widowiskowo – sportowe, 

· wzbogacanie oferty atrakcji turystycznych w oparciu o lokalne zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

· tworzyć tzw. sztuczne atrakcje w tym np. parki tematyczne, parki rozrywki i rekreacyjne. 

Turystyka pielgrzymkowa

Na ternie Subregionu Południowego znajdują się również miejsca przeznaczone jako cel turystyki pielgrzymkowej. W gminie Szczyrk dużą atrakcją turystyczną jest sanktuarium Matki Bożej na Górce. Obecna świątynia nie jest zabytkowa – została wybudowana w latach 1948-53. Według przekazów, w 1894 roku miejscowym dziewczynkom ukazywała się tu Matka Boska. W głównym ołtarzu kościoła mieści się obraz wykonany według relacji dziewczynek; całe wnętrze świątyni wykonane jest w drewnie. W niewielkiej odległości od sanktuarium znajduje się także grota z „cudownym źródełkiem”. Opiekę nad tym sanktuarium sprawują Księża Salezjanie.

W powiecie żywieckim znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej w Rychwałdzie. Obecny kościół murowany, wybudowany w stylu barokowym pochodzi z 1756 r. We wnętrzu, w rokokowym ołtarzu głównym umieszczony jest cudowny wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z XV w., oparty o czeski typ Madonny Dudlebskiej, w Polsce zwanej Piekarską. W 1965 r. obraz Matki Boskiej Rychwałdzkiej został ukoronowany papieskimi koronami. 

Nieprzerwanie, od roku 1947 sanktuarium i wybudowany w latach 1995 – 2000 dom rekolekcyjny, prowadzone są przez zakon franciszkanów. W sanktuarium od lat 80. XX w. odprawiane są regularnie nabożeństwa fatimskie.

Oprócz Szczyrku i Rychwałdu, do miejsc pielgrzymkowych należą również Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie w Bielsku – Białej z figurką Matki Bożej Bolesnej oraz Muzeum Parafialne św. Jan Sarkandra w Skoczowie.

Pewną nowością na mapie miejsc przeznaczonych dla turystyki pielgrzymkowej jest gmina Radziechowy – Wieprz i Przybędza, z Matyską, Krzyżem Jubileuszowym i Golgotą Beskidów. 

Na górze Matyska w 2000 roku, w roku Jubileuszu narodzenia Jezusa Chrystusa powstał Krzyż Milenijny. Krzyż od razu stał się miejscem wielu uroczystości religijnych organizowanych przez miejscową Parafię św. Marcina, miejscem spotkań młodzieży oraz pielgrzymowania dla mieszkańców całej Żywiecczyzny. Na zboczach Matyski budowana jest tzw. Golgota Beskidów. Jest to projekt realizowany w przestrzeni beskidzkiego pejzażu. Niezliczone rzesze wiernych gromadzą organizowane tu Drogi Krzyżowe wiodące od ostatniego przystanku MZK w Radziechowach aż pod Krzyż Jubileuszowy. Dotychczas powstało 9 stacji Drogi Krzyżowej. 
TURYSTYKA NA TERENACH WIEJSKICH

Współczesna wieś ma nie tylko dostarczać produktów rolnych ale także rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy, także w sferze pozarolniczej. Stąd rozwój na terenach wiejskich alternatywnych form turystyki, którymi zainteresowani są turyści, również z zagranicy.

Popularną i szybko rozwijającą się formą turystyki w subregionie jest turystyka wiejska. Ze względu na atrakcyjne położenie dużym zainteresowaniem cieszą się wsie letniskowe: Ujsoły, Rycerka Górna, Rycerka Dolna, Węgierska Górka, Milówka, Międzybrodzie Żywieckie, Międzybrodzie Bialskie, Tresna, Zarzecze, Kocierz Rychwałdzki, Jeleśnia, Korbielów czy Żabnica. Region beskidzki słynie z kultywowanych tu wielorakich form tradycji, kultury ludowej, pretendując, nie bez powodu, do rangi jednego z centrów polskiego folkloru. Znajdują się tu liczne ośrodki twórczości ludowej, kontynuujące tradycje kultury tego regionu. Żywy folklor górali beskidzkich fascynuje swą ciekawą obrzędowością, barwnością oraz rękodziełem artystycznym co stanowi dodatkowy atut dla rozwoju turystyki wiejskiej.
Agroturystyka

Ten rodzaj turystyki związany jest z pobytem w gospodarstwie rolnym i dotyczy różnych form spędzania wolnego czasu oraz uprawiania różnych form aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Najczęściej są to: krajoznawstwo, turystyka piesza, rowerowa (górska i nizinna), wioślarstwo, żeglarstwo, hippika, łowiectwo, wędkarstwo itp. 

W subregionie południowym najszybciej, w porównaniu do innych subregionów rozwijają się usługi agroturystyczne – najlepiej wyposażone w bazę noclegową są powiaty: cieszyński (Brenna, Istebna, Goleszów, Wisła) i bielski (Buczkowice, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice i Szczyrk), z gmin miejskich największą pojemnością bazy noclegowej charakteryzują się Ustroń i Szczyrk, pośród gmin wiejskich natomiast Czernichów i Jaworze. Agroturystyka również prężnie rozwija się we wszystkich gminach powiatu żywieckiego m.in. gmina Milówka, Ślemień, Rajcza. Na terenie gminy Rajcza szczególnie atrakcyjne dla turystów pragnących kameralność i ciszę, wypoczynek rodzinny są miejscowości Rycerka Dolna i Górna, Sól oraz sama Rajcza.

Motywacją dla takich wyjazdów są regeneracja psychofizyczna, możliwość odpoczynku w ciszy i spokoju, kontakt z naturą, poznanie kultury danego regionu. Turyści zainteresowani taką forma wypoczynku, to głównie turyści z dużych miast, w tym również spoza województwa śląskiego, rodziny z małymi dziećmi.

Wśród działań jakie należy podejmować, aby ten rodzaj turystyki mógł się rozwinąć należy:

· modernizacja istniejących leśnych urządzeń turystycznych typu parkingi leśne, miejsca postoju pojazdów, miejsca odpoczynku oraz podnoszenie ich standardu, 

· rozwój i modernizacja wiejskiej infrastruktury gastronomicznej w obiektach podkreślających specyfikę regionu (młyny, kuźnie, obiekty podworskie i inne), 

· wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego np. skanseny, wspieranie procesów zagospodarowania atrakcji turystycznych na terenach wiejskich.
Ekoturystyka

Prawidłowy rozwój ekoturystyki na obszarach chronionych powinien spełniać trzy grupy celów: ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.

Do celów ekologicznych należy zaliczyć zapewnienie ochrony przyrody i krajobrazu w długiej perspektywie oraz budowanie klimatu poparcia dla terenów chronionych wśród społeczności lokalnych oraz turystów. "Zielona turystyka" może spełniać cele społeczne przez zapewnienie turystom ciekawego i wartościowego pobytu na łonie natury, poprawę jakości życia ludności miejscowej, szerzenie zasad i potrzeby rozwijania zrównoważonej turystyki oraz zagwarantowanie, że różne grupy społeczne będą korzystać i czerpać przyjemność z istnienia terenów chronionych. Cele ekonomiczne wiążą się ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego w najbardziej wrażliwych i cennych regionach, a tym samym przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej danego kraju, likwidowania bezrobocia i dostarczania środków finansowych na cele ochrony przyrody i krajobrazu. Władze gmin i miejscowości położonych w granicach lub otulinach obszarów chronionych coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z nietypowej lokalizacji dla zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu.
Na terenie subregionu działają:

· Żywiecki Park Krajobrazowy – utworzony w 1986 roku, zajmuje powierzchnię 35 870 ha, rozciąga się od Zwardonia do Korbielowa (miasto Żywiec, gminy: Rajcza, Ujsoły, Milówka, Węgierska Górka, Radziechowy – Wieprz, Jeleśnia, Świnna w powiecie żywieckim) i obejmuje najpiękniejsze partie Beskidu Żywieckiego,

· Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego – utworzony w 1998 roku, obejmuje powierzchnię 38 620 ha, obejmujący 2 główne pasma Beskidu Śląskiego – Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry, administracyjnie obejmuje gminy Goleszów, Brenna, Istebna, Ustroń i Wisła w powiecie cieszyńskim, miasto Bielsko – Białą, gminy Szczyrk, Jaworze i Wilkowice w powiecie bielskim oraz gminy Lipowa, Radziechowy – Wieprz, Węgierska Górka i Milówka w powiecie żywieckim,

· Park Krajobrazowy Beskidu Małego – został utworzony w 1998 roku, obejmuje powierzchnię 25 758 ha, w województwie śląskim administracyjnie obejmuje gminy Wilkowice, Kozy i Porąbka w powiecie bielskim, miasto Bielsko – Biała, gminy Łodygowice, Czernichów, Łękawica, Gilowice i Ślemień w powiecie żywieckim.

Na terenie Subregionu znajduje się również wiele rezerwatów:

· leśne - Barania Góra, Butorze, Czantoria, Dolina Łańskiego Potoku, Dziobaki, Gawroniec, Grapa, Jaworzyna, Kopce, Madohora, Morzyk, Oszast, Pięć Kopców, Pilsko, Pod Rysianką, Romanka, Skarpa Wiślicka, Stok Szyndzielni, Szeroka, Śrubita, Zadni Gaj, Zasolnica, 

· przyrody nieożywionej – Kuźnie, 

· florystyczne – Góra Tuł, Lasek Miejski nad Olzą, Lasek Miejski nad Puńcówką, Muńcoł, 

· wodny – Wisła,

· torfowiskowy – Rotuz,

oraz 429 pomników przyrody, w tym:

· 72 w powiecie bielskim,

· 177 w powiecie cieszyńskim,

· 118 w powiecie żywieckim,

· 62 w Bielsku – Białej.

Warto podkreślić, że lasy z terenów Beskidu Śląskiego wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Dla potrzeb edukacyjnych utworzono w Ustroniu-Jaszowcu Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu, w których można zobaczyć ekspozycję popularnych w Beskidzie Śląskim gatunków zwierząt oraz zdobyć ciekawe informacje na temat beskidzkiej fauny i flory oraz różnych aspektów gospodarki leśnej. 

Niezwykle atrakcyjna pod względem rozwoju turystyki ekologicznej jest gmina Milówka. Na jej terenie znajduje się rezerwat przyrody w Kamesznicy z bogata kolekcją unikalnych gatunków drzew oraz rezerwat przyrody „Barania Góra”, Żywiecki Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. 

W związku z zapotrzebowaniem na wiedzę przyrodniczą w zakresie ekologii, również na terenie powiatu żywieckiego utworzony został, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rajczy – Nickulinie, Ośrodek Edukacji Ekologicznej (OEE). W jednej z sal schroniska znajdują się eksponaty przyrodnicze (ptaki i zwierzęta lasu), plansze o tematyce przyrodniczej, postery z zakresu ekologii lasu, gabloty entomologiczne, zielniki botaniczne, zestawy minerałów, kącik dendrologiczny z kolekcją rodzimych gatunków drzew. Propagowanie wiedzy ekologicznej odbywa się poprzez wykłady i spacer ścieżką dydaktyczną noszącą nazwę „Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza Dolina Nickuliny”. Ścieżka ma długość ok. 3 km i posiada 8 oznakowanych przystanków, przedstawiających najciekawsze i charakterystyczne miejsca w okolicy. Przy tworzeniu pracowni ekologicznej aktywnie uczestniczyło Nadleśnictwo Państwowe w Ujsołach. Podobna ścieżka o nazwie „Matyska” znajduje się na trasie z Przybędzy do Radziechów. Ma długość ok. 2,9 km i prowadzi przez teren wytypowany do ochrony ze względu na stanowiska roślin wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Również w gminie Węgierska Górka, przy siedzibie Nadleśnictwa znajduje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej oraz ścieżka przyrodnicza „Gościnny Las”.
W północnej części Beskidu Śląskiego, w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej (dzielnice Wapienica i Kamienica), pomiędzy szczytami: Palenica, Kopany, Wysokie, Przykra, Błatnia, Stołów, Trzy Kopce, Klimczok, Szyndzielnia, Cuberniok, Dębowiec, znajduje się cenny przyrodniczo obszar – Dolina Wapienicy. Przez Dolinę przepływa rzeka Wapienica i jej dopływ, Barbara. Na Wapienicy znajduje się zapora wodna i sztuczne jezioro Wielka Łąka. W 1990 r. utworzono na obszarze Doliny Wapienicy zespół przyrodniczo-krajobrazowy o powierzchni 1510 ha. Było to pierwsze w Polsce miejsce, gdzie wprowadzono w życie ideę "parku ekologicznego" czyli połączenia ochrony przyrody z edukacją ekologiczną opartą na jej bezpośrednim doświadczaniu i zaangażowaniu społecznym na jej rzecz. Celem "parku ekologicznego" jest bowiem stworzenie warunków dla swobodnego rozwoju istniejących tam biocenoz, ale także umożliwienie obserwacji procesów przyrodniczych w miejscach, w których nie zakłóca to ich przebiegu. Od 1998 Dolina znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
Cechą charakterystyczną Doliny Wapienicy jest różnorodność zbiorowisk leśnych, których zdecydowana większość zachowała swój naturalny charakter, wyrażający się składem gatunkowym i strukturą w niewielkim stopniu odbiegających od stanu naturalnego. Na obszarze Doliny Wapienicy zachował się również naturalny charakter przestrzenny zespołów leśnych typowy dla Beskidu Śląskiego. Jest to jeden z niewielu w Europie obszar dzikiej przyrody, znajdujący się w granicach dużej aglomeracji. Na terenie Doliny Wapienicy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

· Stok Szyndzielni – utworzony w 1953 r.; obejmuje północne stoki Trzech Kopców, gdzie występują naturalne zespoły leśne regla dolnego i pogranicza regla dolnego i górnego.

· Jaworzyna – utworzony w 2003 r.; obejmuje wschodnie stoki Wysokiego; celem ochrony tego obszaru jest przede wszystkim zachowanie naturalnej jaworzyny górskiej;

Przez tereny miasta wiedzie kilka ścieżek ekologicznych. Jedna ze ścieżek, wspólne przedsięwzięcie Klubu i Nadleśnictwa Bielsko, powstała w grupie Klimczoka Beskidu Śląskiego. Trasa ma 3 km. Zaczyna się na przełęczy Koziej. Początkowo pokrywa się z żółtym szlakiem turystycznym wiodącym z Mikuszowic Śląskich na Szyndzielnię. Później wiedzie w większości istniejącymi duktami i ścieżkami leśnymi. Na początku i końcu stoją tablice, a po drodze wyznaczono dziewięć przystanków, oznaczonych kamiennymi blokami z wyrytymi numerami. To m.in. punkt widokowy, lasy Kołowrotu, cenna jaworzyna górska czy bardzo stara zabudowa techniczna koryta potoku. Ścieżkę przechodzi się w trzy godziny, przy założeniu, że będzie się dokładnie czytać wszystkie tablice i medytować ich treść wpatrując się w las. Ścieżkę przygotowywano przez 7 lat.
Od góry Dębowiec w kierunku osiedla Karpackiego ciągną się w zadrzewione jary podgórskich potoków, otoczone łąkami i polami uprawnymi. To trochę zapomniany, lecz bardzo cenny obszar przyrodniczy miasta, zwany Doliną Gościnną. Potoki wiją się, tworząc zakola, rozlewiska, stawki. Na terenie Doliny występują grądy przeplatane bukami, olszynki, naturalne łąki. Można tu zobaczyć wiele ciekawych roślin i zwierząt wodnych, leśnych oraz łąkowych. Rośnie wiele olbrzymich, omalże pomnikowych drzew. Istnieje tu również ciekawa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, służąca ekologicznej edukacji.

Intensyfikacja ekoturystyki następuje poprzez: 

· tworzenie nowych ścieżek dydaktyczno-rekreacyjnych,

· organizacja miejsc postoju dla osób korzystających ze ścieżek dydaktycznych na obszarach chronionych.

· Ekoturystyka to również imprezy związane z ochroną środowiska. Na terenie powiatu żywieckiego dwa razy w roku – wiosną i jesienią organizowane jest „wielkie sprzątanie” - Zlot Ekologiczny pod nazwą „Czyste Góry”. Głównym założeniem zlotów jest promowanie walorów turystycznych i przyrodniczych Beskidów, ochrona przyrody, integracja młodzieży  w zakresie dbania o środowisko naturalne, rozwijanie sprawności fizycznej, zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Turystyka krajoznawczo – kulturowa

Wielkie bogactwo Beskidu Śląskiego stanowiło przez stulecia drewno, zaś górale byli mistrzami ciesiołki. Nie może zatem dziwić fakt, że na terenie subregionu spotkać można liczne zabytki architektury drewnianej. Zabytkowa architektura drewniana przedstawia dużą wartość dla regionu i równocześnie stanowi istotny element produktu turystyki wiejskiej oraz turystyki kulturowej, krajoznawczej. 

Większość drewnianych obiektów to obiekty sakralne. Z uwagi na tradycje zabytki architektury drewnianej najczęściej występują na obszarach wiejskich, stanowią zatem walor dla turystyki wiejskiej. Charakterystyczną i bardzo liczną grupą obiektów zabytkowych o dużych walorach kulturowych są obiekty architektury drewnianej, w tym przede wszystkim drewniane kościoły, których zachowały się głównie te o konstrukcji zrębowej. Największa koncentracja występuje w rejonie Bielska – Białej, Cieszyna i Żywca. Skupiska świeckiego budownictwa drewnianego występują na terenach górskich. Budownictwo sakralne wraz ze skupiskami lokalnego świeckiego budownictwa drewnianego rozlokowanego pośród kompleksów leśnych, tworzy specyficzny krajobraz kulturowy Beskidów.

Zabytkowa architektura drewniana stanowi ważny walor turystyki krajoznawczej a subregion południowy może pochwalić się niezwykłymi, uroczymi, drewnianymi kościółkami, kapliczkami, dzwonnicami, skansenami i karczmami. Przez teren subregionu przebiega niezwykły szlak „Śląski szlak drewna”, który ciągnie się 1060 km przez teren województwa śląskiego i pokazuje najciekawsze obiekty w ich naturalnym otoczeniu. Trasa jest dobrze oznakowana i podzielona na pętle co ułatwia wędrówkę. Pętli jest 5 i osobno wytyczono trasę główną. Najdłuższa jest pętla częstochowska, potem kolejno: gliwicka, rybnicka, pszczyńska i beskidzka. Szlak zahacza o ponad 90 zabytków, z których wiele znajduje się na międzynarodowej liście Unesco. Wśród zabytków znajdujących się na trasie pętli beskidzkiej są m.in.:

· kościół pw. Św. Barbary w Bielsku – Białej (w Mikuszowicach), 

· kościół parafialny pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, 

· Muzeum Miejskie w Żywcu, 

· kościół w Cięcinie pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 

· Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabnicy, 

· Dom Góralski w Milówce, 

· Kościół w Lalikach pw. NMP Nieustającej Pomocy, 

· Izby Regionalne w Koniakowie, 

· Chałupa Kawuloków w Istebnej, 

· Kościół pw. Świętego Krzyża w Istebnej, 

· Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach, 

· drewniany zamek myśliwski Habsburgów w Wiśle, 

· Kościół w Ustroniu – Nierodzimiu pw. Św. Anny, 

· Kościół Parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach,
· Kościół w Bielowicku pw. Św. Wawrzyńca.

· Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Starszego w Szczyrku;

· Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle-Łabajowie;

· Kaplica p.w. św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu w Wiśle-Czarnem;

· Kościół parafialny w Istebnej-Stecówce p.w. Matki Boskiej Fatimskiej;

· Kościół p.w. św. Józefa w Istebnej-Mlaskawce;

· Kaplica wotywna Konarzewskich w Istebnej-Andziołówce;

· Kościół Świętego Krzyża w Istebnej-Kubalonce;

· Drewniane domy w centrum Istebnej i przysiółkach;

· Ekspozycje sztuki ludowej w izbach regionalnych.

W Wiśle – Nowej Osadzie znajduje się stara góralska Chata Kocyanów z galerią twórców ludowych. Do obiektów zabytkowych należy także dawna karczma z 1794 roku, w której obecnie mieści się Muzeum Beskidzkie oraz znajdujące się obok zabytki budownictwa drewnianego: stara szkoła z 1891 r. oraz chałupa góralska przeniesiona z Wisły-Jonidła, a także drewniane wille z początku XX wieku (m.in. Zacisze i Dąbrówka przy al. Burschego). 

Perełkę w gminie Brenna stanowi z kolei Dworek Myśliwski „Konczakówka”, wybudowany w latach 20. XX wieku przez Brunona Konczakowskiego. Budowlę stawiali miejscowi cieśle z bali układanych na zacios, bez użycia gwoździ. Do budowy użyto drzewa limbowego i modrzewiowego specjalnie sprowadzonego z Alp. Dworek wybudowany został w stylu tyrolskim, okna mają rzeźbione obramowania i ozdobne okiennice, a balkony – drewnianą galerię. Wnętrze urządzone jest w stylu rezydencji myśliwskiej – dominują trofea, rysunki i sztychy o tematyce myśliwskiej. W dworku znajduje się jedynie niewielka część kolekcji dawnego właściciela; cenniejsze eksponaty zasiliły zbiory muzealne na Wawelu i w Cieszynie, a także w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Obok dworku znajduje się kaplica Św. Huberta (poświęcona niegdyś przez kardynała Adama Sapiehę) wykonana z piaskowca, w której uwagę przykuwa witraż z wizerunkiem patrona myśliwych. 

Godna uwagi w powiecie żywieckim jest regionalna architektura. W Beskidzie Żywieckim zachowało się po dzień dzisiejszy wiele drewnianych obiektów zabytkowych. Należą do nich m.in.: 
· zespół osadniczy w Milówce z licznymi chatami drewnianymi, wśród których na czoło wysuwa się XVIII-wieczna chałupa, adaptowana na placówkę muzealną,

· zespół osadniczy w Jeleśni z zabudową rynku, starą karczmą drewnianą z XVII wieku, kościołem i plebanią,

· zespół osadniczy wiejski w Radziechowach z kościołem św. Marcina, plebanią i cennym wystrojem wnętrza kościoła,

· zespół dworski i folwarczny w Radziechowach-Wieprzu,

· kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1542 r. w Cięcinie,
· kościół św. Andrzeja z 1547 r. w Gilowicach,

· kościół św. Wojciecha z 1693 r. w Jeleśni ( z pięcioma unikatowymi ołtarzami),

· Stara Karczma z I poł. XVIII w. w Jeleśni,
· kościół św. Szymona i Judy Tadeusza z 1635 r. w Łodygowicach,

· kościół św. Mikołaja z XVIII w. w Rychwałdzie,

· 27 obiektów architektury drewnianej we wsi Gilowice i 76 obiektów we wsi Rychwałd– są to głównie domy drewniane i stodoły. 
Zabytków architektury drewnianej na terenie subregionu jest tak wiele, że nie sposób wymienić ich wszystkich. Budowle te stanowią niezwykłe dziedzictwo kulturowe oraz podnoszą atrakcyjność turystyczną subregionu.

Na terenie subregionu można również znaleźć wiele unikatowych obiektów. W pobliżu gilowickiego kościoła, naprzeciwko opuszczonego już budynku szkoły podstawowej stoi najstarsza gilowicka kapliczka pochodząca z 1730 roku. Na stromym zboczu miejscowego wzniesienia zwanego Komanią Górą, przez które w odległych czasach wiódł najkrótszy szlak z Gilowic przez Rychwałd do Żywca, znajduje się figura Chrystusa upadającego pod krzyżem, uznawana przez historyków sztuki za najstarszą tego typu w Polsce

Wzdłuż wsi Łękawica, na terenie powiatu żywieckiego, prowadzi jedna z najbardziej malowniczych dróg w kraju – Gościniec Kocierski – najstarszy bity trakt handlowy. Droga liczy ok. 27 km i prowadzi przez Przełęcz Kocierską. Zbudowana została w latach 1784 – 1789 i zaliczana jest do najbardziej malowniczych w Polsce. Z tego miejsca można podziwiać przepiękną panoramę Beskidów.

W Węgierskiej Górce znajduje się ścieżka dydaktyczna „Trakt Cesarski”, wyznaczona przez Nadleśnictwo Węgierska Górka, wzdłuż drogi wybudowanej w XVIII w. za panowania cesarza Józefa II, jako najkrótszy trakt komunikacyjny łączący Kraków z Wiedniem. Zakątek ten z racji swego położenia i atrakcyjności jest często i chętnie odwiedzany przez turystów. Długość tej trasy wynosi ok. 2 km. Wyznaczono na niej 9 przystanków tematycznych, jeden punkt widokowy i miejsce odpoczynku na obiekcie turystycznym.
Ponadto, na terenie powiatu cieszyńskiego, w gminie Zebrzydowice, godne uwagi są dwa kompleksy - pałacowy i zamkowy:

· Zespół dworski zamkowo – pałacowy w Kończycach Małych, obejmujący: Zamek – wzniesiony w końcu XV lub na początku XVI w., kilkakrotnie odnawiany i przebudowany, w stylu renesansowym, murowany z cegły i kamienia, otynkowany; pierwotnie obiekt czworoboczny z dziedzińcem pośrodku; obecnie zachowane są 2 prostopadłe do siebie skrzydła; zachowane są dekoracje renesansowe obramienia części okien oraz kraty nad głównym wejściem i w pomieszczeniu na piętrze skrzydła oraz Park dworski – powstanie datuje się na koniec XIX w.; w parku znajdowała się fontanna oraz wartościowe drzewostany; w 2007r. odtworzono założenia parkowe.

· Kompleks pałacowo – parkowy w Zebrzydowicach, obejmujący m.in.: Pałac Larischów – pierwotnie był budowlą obronna wzniesioną w stylu gotyckim (XV-XVIw.). Najświetniejszy okres zamku przypada na lata 1747 – 1888. Z tego okresu datuje się tez gruntowna przebudowa zamku, który zatracił wtedy cechy obronne na rzecz funkcji reprezentacyjno – mieszkalnych. Tak powstał, zachowany do dziś, choć bez oficyn, zbudowany na rzucie prostokąta, piętrowy pałac w stylu niemieckiego baroku; Park dworski – założenie parkowe pochodzi z XVIII w., obecnie zachowały się niewielkie fragmenty dawnego układu.

Rozwój turystyki krajoznawczej nastąpi dzięki:

· tworzeniu nowych szlaków turystycznych w celu udostępnienia zabytkowej architektury drewnianej,

· lepsze oznakowanie poszczególnych obiektów.

TURYSTYKA BIZNESOWA

Szeroko rozumiana turystyka to nie tylko wypoczynek i rekreacja poza miejscem zamieszkania, ale także wszelkie przemieszczania się osób poza miejsce stałego zamieszkania na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Takie podejście do zjawiska pozwala zauważyć, że podróże w interesach, spotkania handlowe to także turystyka – turystyka biznesowa. 

Turystyka biznesowa może w istotny sposób wpływać na rozwój gospodarczy regionu. Aktywizuje bowiem różne środowiska, a także angażuje znaczne zasoby ludzkie do obsługi przyjezdnych gości. Posiadane zasoby bazy noclegowej, obiektów wystawowych, konferencyjnych a także doświadczony w obsłudze turysty biznesowego personel, stanowią najistotniejsze mocne strony produktu. Większe zaangażowanie władz samorządowych na rzecz rozwoju turystyki biznesowej może przyczynić się do jej dużego sukcesu, przekładając się na wzrost zatrudnienia i poziom życia mieszkańców regionu. 

Turystyka biznesowa rozwija się głównie wokół centrów gospodarczo – społecznych regionu oraz na obszarach atrakcyjnych i predestynowanych do pełnienia funkcji usługowej dla sfery biznesu ze względu na dobrze rozwiniętą sieć gastronomiczno – noclegową oraz możliwość dobrego i szybkiego dotarcia. Na terenie subregionu południowego do miast predestynujących do rozwoju funkcji turystyki biznesowej można zaliczyć Szczyrk, Wisłę, Ustroń, Bielsko – Białą oraz Cieszyn.

Turystyka w interesach

Z punktu widzenia roli i wzmocnienia funkcji metropolitalnych Bielsko – Biała jest ośrodkiem, gdzie rozwój tego typu funkcji jest niezwykle istotny. Znajduje to odzwierciedlenie w zapisach Strategii Rozwoju Bielska – Białej do 2020 r. 

Zaletą tego rodzaju turystyki jest jej całoroczny charakter, uzależniony tylko od czasu organizowanej imprezy. Trwa zazwyczaj kilka dni. 

Niezbędnymi elementami, ku rozwojowi turystyki w interesach, jest zapewnienie:

· zaplecza hotelowego o wysokim standardzie świadczonych usług (czym może się poszczycić np. Jaworze czy Wisła), 

· dogodnych połączeń komunikacyjnych (zwiększenie dostępności centrów miast poprzez rozwój systemów komunikacji),

· aktywnej i przyjaznej obsługi informującej o możliwościach spędzenia wolnego czasu,

· rozbudowa infrastruktury sprzyjającej spędzaniu wolnego czasu, 

· inwestycje w infrastrukturę informacyjną.

Turystyka kongresowa i konferencyjna

Z punktu widzenia aktywizacji gospodarczej subregionu i podniesienia jego atrakcyjności w oczach potencjalnych inwestorów istotne staje się wsparcie produktu turystyki kongresowej, który obecnie jest niedostatecznie rozwinięty. Największe obiekty kongresowe nie spełniają wymogów organizowania spotkań, w tym w szczególności widoczny jest brak dużych parkingów, kompleksowej obsługi turysty w jednym miejscu, odpowiedniego zaplecza technicznego oraz brak centrum informacji o możliwości zorganizowania dużego spotkania.

Międzynarodowe kongresy i konferencje organizowane są głównie w dużych obiektach, w aglomeracjach miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, obiektach uniwersyteckich i akademickich, jak również w renomowanych i znanych ośrodkach wypoczynkowych z zapleczem techniczno – sanitarnym. Sympozja, seminaria i szkolenia organizowane są przede wszystkim wiosną i jesienią w obiektach hotelowo – konferencyjnych, które usytuowane są w miejscach atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. 

Ze względu na występowanie odpowiedniej infrastruktury oraz urządzeń należy uznać, iż turystyka kongresowa i konferencyjna może odbywać się i rozwijać w dużych miastach (Bielsko – Biała, Żywiec, Cieszyn) i miejscowościach (Wisła, Szczyrk, Ustroń, Jaworze,) Subregionu Południowego. 

Zaletą tego rodzaju turystyki jest jej całoroczny charakter. Uczestnicy konferencji korzystają, oprócz spotkań, z dodatkowych atrakcji jak np. wycieczki krajoznawcze, spotkania pokonferencyjne.

Wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Subregionu Południowego zainteresowanych organizacją lub uczestnictwem w seminariach, szkoleniach i sympozjach generuje popyt na tego rodzaju usługi.

Turystyka związana z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach

Duża aktywność gospodarcza subregionu odzwierciedla się m.in. w ilości imprez wystawienniczych, które mogą zakończyć się podpisywaniem umów o wzajemnej współpracy między kontrahentami. Sprzyja temu organizowanie np. targów gospodarczych czy giełd. Odbywają się one zazwyczaj cyklicznie. W większości są to imprezy o znaczeniu regionalnym i krajowym, choć znaczna część spotkań odbywa się z udziałem gości z zagranicy, głównie z krajów sąsiednich: Czech i Słowacji.

Turystyka związana z uczestnictwem w targach, wystawach i giełdach to produkt nierozwinięty dobrze na terenie subregionu. Brakuje nowoczesnych obiektów, dostosowanych do organizacji cyklicznych imprez wystawowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. W tym celu najczęściej wykorzystuje się istniejące obiekty widowiskowo – sportowe, które nie zawsze spełniają w pełni oczekiwania organizatorów i uczestników imprez wystawowych.

Wśród głównych obszarów predestynowanych do rozwoju tego typu produktu są oprócz Bielska – Białej, również Cieszyn ze względu na swoje nadgraniczne położenie i dobrą dostępność komunikacyjną może stać się ośrodkiem turystyki targowej i wystawienniczej.

Turystyka motywacyjna

Podróże motywacyjne to turystyka traktowana jako premia otrzymana od przedsiębiorstwa za osiągnięte wyniki, jako dodatkowy bodziec do dalszej skutecznej realizacji założonych celów. Jako produkt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród średnich i dużych firm działających na rynkach wysoce konkurencyjnych. Jest to atrakcyjna forma wykorzystania bazy noclegowej poza sezonem. Wyjazdy motywacyjne w większości realizowane są przez klientów krajowych spoza województwa śląskiego.

Za obszary o dużym potencjale rozwojowym tego produktu turystycznego ze względu na zróżnicowanie oferty oraz istniejącą już bazę wypoczynkowo – rekreacyjną należy uznać subregion południowy, w szczególności powiat cieszyński, żywiecki i bielski.

Dla rozwoju tego typu produktu markowego ważne są:

· stałe inwestycje i większe zaangażowanie władz samorządowych w tworzenie dogodnej infrastruktury komunikacyjnej – parkingi, drogi dojazdowe, 

· oznakowanie miejsc w których może być realizowana turystyka motywacyjna.

TURYSTYKA TRANZYTOWA I PRZYGRANICZNA

Specyficzne położenie subregionu południowego na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych łączących zachód ze wschodem Europy i kraje Europy Północnej z południem kontynentu, jak również sąsiedztwo z republiką czeską i słowacką sprawia, że jest to region o znacznym potencjale w zakresie rozwoju turystyki tranzytowej i przygranicznej.

Rozwój turystyki tranzytowej oraz przygranicznej przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej regionu, co spowoduje wydłużenie czasu spędzanego przez osoby przyjeżdżające i przejeżdżające przez obszar subregionu.

Turystyka przygraniczna

Głównymi wyznacznikami turystyki przygranicznej w subregionie są: atrakcyjne ceny przyciągające turystów zagranicznych przybywających w celach handlowych, liczne atrakcje przyrodnicze i bogactwo kulturowe regionu, dobrze rozwinięta baza noclegowa, żywieniowa i towarzysząca. 

W rozwoju przygranicznego ruchu turystycznego daje się jednak zauważyć wiele niedogodności i przeszkód, takich jak: 

· niewielka ilość informacji turystycznych,

· niedostateczna ilość informacji w sieci internetowej o atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, o imprezach itp.; 

· złe oznakowanie atrakcji turystycznych – brak tablic informujących, które powinny znajdować się w centrum, przy dworcach PKP, PKS, przy większych hotelach czy informacjach turystycznych; 

· zbyt wygórowane ceny noclegów w stosunku do oferowanego standardu.

Te i inne czynniki spowodowały spadek liczny przyjeżdżających turystów i odwiedzających z Czech i ze Słowacji, a w konsekwencji – spadek ilości waluty pozostawionej przez najbliższych sąsiadów zagranicznych.

Potencjał infrastrukturalny i organizacyjny występujący przy granicy subregionu z Republiką Czeską jest znaczny i obejmuje obiekty noclegowe (w tym również pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne) w powiecie cieszyńskim i w powiecie bielskim, obiekty historyczne (świeckie i sakralne), obiekty kulturalne (muzea, skanseny, izby regionalne, galerie, kina stałe), obiekty związane kulturą żydowską, imprezy kulturalne, parki krajobrazowe, punkty informacji turystycznej, obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, ośrodki jazdy konnej, ośrodki umożliwiające uprawianie sportów lotniczych, liczne trasy narciarskie, tory saneczkowe, szkółki narciarskie i snowboardowe, kolejki linowe, liczne ośrodki konferencyjne. Natomiast potencjał infrastrukturalny występujący na obszarach przygranicznych ze Słowacją jest nieco skromniejszy.

W całej strefie przygranicznej znajdują się liczne szlaki turystyczne, możliwa jest rekreacja nad wodą, występują liczne obiekty archeologiczne, a także zabytkowe układy urbanistyczne, obiekty przemysłowe i zabytki techniki, a także możliwa jest turystyka do korzeni narodowości niemieckiej i żydowskiej.

Obszary predestynowane do rozwoju takiego rodzaju turystyki to:

· w strefie granicznej z Czechami – powiat cieszyński – Cieszyn, Goleszów, Istebna, Ustroń, Wisła i Zebrzydowice, wszystkie gminy powiatu bielskiego oraz Bielsko – Biała.

· w strefie przygranicznej ze Słowacją – powiat żywiecki – Jeleśnia, Koszarawa, Rajcza, Ujsoły oraz w powiecie cieszyńskim – Istebna.

Rozwój tego typu turystyki może następować dzięki:

· utworzeniu nowych punktów informacji turystycznej z dostępnymi materiałami informacyjnymi dla turystów oraz zaktywizowanie i unowocześnienie punktów już istniejących, 

· uatrakcyjnieniu oferty turystycznej, 

· lepszemu oznakowaniu atrakcji turystycznych na szlakach oraz w miastach i miasteczkach,

· rozwojowi i modernizacji infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki na obszarach przygranicznych, 

· promocji Euroregionów „Beskidy”, „Śląsk Cieszyński” jako obszarów bogatych w walory turystyczne.

Turystyka tranzytowa

W subregionie południowym możliwość lepszego rozwoju turystyki tranzytowej stwarzają takie atuty jak: dogodne umiejscowienie, przebieg dwóch korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej, relatywnie duża gęstość sieć dróg krajowych oraz wojewódzkich, szybki rozwój inwestycji drogowych, duży potencjał przyrodniczy i kulturowy, dzięki czemu można rozbudować bazę turystyki tranzytowej, różnorodność już istniejącej bazy towarzyszącej.

Mimo znacznego potencjału występuje szereg utrudnień takich jak: zły stan dróg, brak obwodnic miast i miejscowości, niski poziom usług infrastruktury towarzyszącej, niedostateczna ilość znaków informacyjnych przy drogach.

Do obszarów predestynowanych do rozwoju turystyki tranzytowej można zaliczyć: powiaty bielski, cieszyński, żywiecki i miasto Bielsko – Biała. To obszar przygraniczny, posiadający największa liczbę miejsc – byłych przejść granicznych, zarówno o znaczeniu międzynarodowym jak i regionalnym. Główne szlaki to DK 1, DK 52, DK 69, DK 81. Głównymi węzłami kolejowymi są Bielsko – Biała i Żywiec, ważne znaczenie mają również przejścia graniczne w Cieszynie, Zwardoniu i Zebrzydowicach.

Rozwój tego typu turystyki może nastąpić poprzez m.in.:

· promowanie regionalnych imprez, 

· utworzenie i promocja tranzytowych szlaków krajoznawczych, 

· promowanie walorów kulturowych miast leżących przy głównych szlakach tranzytowych,

· zapewnienie drożności szlaków drogowych.
Podsumowując, teren subregionu południowego jest predestynowany do rozwoju wszystkich kategorii turystyki, jednakże ze szczególnym naciskiem na:

· turystykę rekreacyjną, aktywną i specjalistyczną,
· turystykę miejską i kulturową,
· turystykę na terenach wiejskich.
Charakterystyczne kategorie turystyki, dominujące na terenach miejscowości realizujących zadania projektu kluczowego przedstawione są w tabeli poniżej. Szczegółowa informacja na temat wpływu każdego z planowanych zadań na rozwój danej kategorii turystyki została umieszczona w tabeli nr 6.
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Tabela nr 5: Charakterystyczne kategorie turystyki, dominujące na terenach miejscowości realizujących zadania projektu kluczowego.
Źródło: opracowanie własne
Jak widać z przedstawionego powyżej opisu subregion południowy ma do zaoferowania turystom szeroki wachlarz atrakcji i usług turystycznych. Każdy turysta znajdzie tutaj coś dla siebie. 

Celem projektu kluczowego jest wzrost wykorzystania potencjału turystycznego subregionu. Niewątpliwym jest, iż subregion taki potencjał posiada. Gminy realizujące zadania różnią się między sobą nie tylko powierzchnią czy liczbą ludności ale również charakterem. Trudno jest porównywać atrakcyjność i ofertę turystyczną Szczyrku czy Wisły do Rajczy czy Wilkowic. Zależą one od wielu czynników w tym. m.in. historii gminy, położenia, walorów przyrodniczych i geograficznych oraz budżetu gminy. Charakter realizowanych zadań jest również różnorodny. Małe zadania realizowane przez małe gminy mają, być może, w skali regionu znaczenie lokalne, jednakże w ramach projektu kluczowego znaczenie bardzo duże, ponieważ istotnie przyczyniają się do podniesienia jakości usług turystycznych i okołoturystycznych gminy oraz subregionu. 

Realizacja zadań PK w żadnym wypadku nie przyczyni się do rozwoju zachowań konkurencyjnych. Gminy subregionu południowego, od wielu lat współpracują ze sobą w zakresie zbudowania uzupełniającej się oferty turystycznej oraz wspólnej, skutecznej promocji regionu w kraju i za granicą. Współpraca ma charakter np. wspólnej realizacji projektów oraz podejmowania wspólnych inicjatyw. Zadania ujęte w projekcie kluczowym uzupełniają i rozszerzają działania i inicjatywy podejmowane przez gminy Beskidu Śląskiego w zakresie rozwoju turystyki. 

Wśród projektów i inicjatyw, które zostały pomyślnie zrealizowane i przyczyniły się do rozwoju i promocji turystyki należą m.in.:

1. „Budowa systemu lokalnej informacji turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego”

Przedmiotem projektu, zrealizowanego w latach 2006 – 2007 na terenie gmin powiatu bielskiego i Miasta Bielska – Białej, była budowa Systemu Lokalnej Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej i gminach powiatu bielskiego (SITBB). 

System oparty jest na 14 stacjonarnych kioskach informacyjnych rozmieszczonych po jednym w dziesięciu gminach powiatu oraz czterech na terenie miasta Bielska-Białej. W SITBB umieszczane są informacje w trzech wersjach językowych, dotyczące obiektów turystycznych, kulturalnych, turystycznych, wydarzeń i imprez. 

Projekt został zrealizowany na mocy porozumienia między powiatem bielskim, 10 gminami powiatu oraz Miastem Bielsko-Biała. Powiat bielski pełnił funkcję lidera projektu. Budżet projektu wynosił 775 088,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006 wyniosła 581 316,00 PLN

2. „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”

Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek usług turystycznych, wykorzystać posiadane atuty i stworzyć nowe atrakcje przyciągające turystów, władze 5 gmin leżących na obszarze Beskidu Śląskiego – Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły, postanowiły opracować wspólny Program Rozwoju Turystyki i wspólnie promować swój region w kraju i zagranicą. Działania te zostały podjęte w ramach projektu „Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5”. Projekt ten uzyskał współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury). Projekt realizowany był od II kwartału 2006 do III kwartału 2007. Budżet projektu wynosił 415 500 PLN, w tym 75 % dofinansowania z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2004-2006. Liderem projektu był Ustroń, pozostałe gminy były partnerami. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER.

Głównym celem projektu jest zbudowanie pierwszego w Polsce mikroregionu turystycznego, zwiększenie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w gminach Beskidzkiej 5 poprzez wypracowanie planów rozwoju i promocji, które przyczynią się do poprawy atrakcyjności turystycznej tego obszaru. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji szeregu celów szczegółowych, wśród których można wymienić przede wszystkim: 

· przeprowadzenie diagnozy stanu ruchu turystycznego oraz oferty skierowanej do osób przyjezdnych;

· stworzenie lokalnej marki “Beskidzki produkt na 5”,

· wypracowanie Programu Rozwoju Turystyki na obszarze Beskidzkiej 5 oraz Programu Promocji Beskidzkiej 5;

· wyjazd na zagraniczne targi branżowe, umożliwiający skuteczne dotarcie z ofertą Beskidzkiej 5 do turystów zagranicznych;

· opracowanie wzorów ulotek i folderów promocyjnych;

· organizację promocyjnej imprezy kulturalnej oraz przyznanie certyfikatów lokalnym producentom;

· ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki poprzez ich skuteczniejszą promocję oraz jednolite oznakowanie;

· zaplanowanie działań umożliwiających przedłużenie sezonu turystycznego;

· wypracowanie i przygotowanie nowych projektów turystycznych realizowanych przez gminy samodzielnie bądź wspólnie w ramach Stowarzyszenia;

· zainicjowanie ściślejsze współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju turystycznego i kulturalnego 5 gmin.

Założenia tego przedsięwzięcia wykazują  komplementarność z celem głównym i szczegółowymi Projektu Kluczowego „zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego”. 

Wnioski jakie, na podstawie opracowania wyciągnięto: Beskidzka 5 to mikroregion turystyczny o ogromnym, choć niewykorzystanym potencjale. W chwili obecnej mikroregion ten odwiedzany jest prawie wyłącznie przez mieszkańców województwa śląskiego; tymczasem walory naturalne oraz jakość i bogactwo infrastruktury okołoturystycznej, noclegowej i gastronomicznej umożliwiają jego wypromowanie jako destynacji o randze krajowej. Niewiele jest w Polsce obszarów o tak wysokim stopniu zagospodarowania turystycznego; ponadto Beskidzka 5 – działająca na zasadzie partnerskiego porozumienia pięciu sąsiadujących ze sobą jednostek samorządowych – posiada ogromną przewagę konkurencyjną wynikającą z ugruntowanej już i przynoszącej pozytywne efekty współpracy. 

Mikroregion ten, ze względu na swoją górską specyfikę, przeczy popularnemu wizerunkowi Śląska jako regionu przemysłowego, o zdegradowanym krajobrazie. Intensywna promocja Beskidzkiej 5 pozwoli na przełamanie tego stereotypu, zbudowanie nowych, pozytywnych skojarzeń województwa. Pozwoli na pokazanie nowej „pozytywnej energii”, z jaką może kojarzyć się Śląsk – siły płynącej z gór. W chwili obecnej opisywany mikroregion turystyczny posiada wszelkie walory umożliwiające jego skuteczną promocją w skali ogólnopolskiej.

3.  Lokalna Grupa Działania „Żywiecki raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”

Obszarem działania LDG jest 9 gmin powiatu żywieckiego - Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły i Węgierska Górka.

Historia powstania Lokalnej Grupy Działania jest bardzo długa. Współpraca trwa już od kilkudziesięciu lat a nawiązała się przy tworzeniu kilku dużych imprez, które promują walory obszaru żywiecczyzny, m.in. Dni Kultury Beskidzkiej czy Żywieckie Gody.

Początek formalnego tworzenia LGD to rok lipiec 2004, kiedy na wspólnym spotkaniu przedstawicieli Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, kilku Wójtów oraz przedsiębiorców i współpracującej z nimi Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” podjęto inicjatywę przygotowania przez Związek Międzygminny ds. Ekologii wniosku do Działania 2.7 Leader+ SPO ROL i na tej bazie zainicjowania próby budowy partnerstwa przedstawicieli samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Po formalnym uruchomieniu projektu przystąpiono do działań zmierzających do wypracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i powołaniu Lokalnej Grupy Działania. W sąsiedztwie obszaru „Żywiecki Raj” działa LGD pod przewodnictwem Żywieckiej Fundacji Rozwoju, w której strony określiły wolę konsultowania strategii jak również uzgodnienia obszarów działania LGD. W efekcie takiego podejścia osiągnięto nieformalne porozumienie i partnerstwo pomiędzy dwoma LGD.

W każdej z Gmin i w Związku został ustanowiony koordynator ds. Leadera. Dzięki przychylności Instytucji Wdrażającej (FAPA) zostały dokonane formalne zmiany w umowie i dzięki temu powołano do życia na tak dużym obszarze LGD Żywiecki RAJ i wypracowano wspólną strategię obejmującą obszar 9 gmin.

Do tworzenia ZSROW oraz pracy LGD zaproszono przedstawicieli różnych środowisk, instytucji, organizacji i przedsiębiorców. Trzeba podkreślić, że budowa partnerstwa lokalnego w dziewięciu gminach miała pełny wymiar współpracy międzysektorowej i osiągnięto cel pełnej reprezentacji przedstawicieli trzech sektorów w LGD Żywiecki Raj.

W wypracowanej strategii, misja i wizja w sposób jasny wykazują jako konieczność przyjęcie do realizacji wiodącego tematu jakim jest: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Mają temu służyć m.in. działania w zakresie turystyki w tym: wykorzystanie posiadanych zasobów naturalnych (góry, gorące źródła), stworzenie wspólnego systemu promocji i informacji turystycznej, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej (wykorzystanie rzek, wyciągi narciarskie, trasy rowerowe, trasy konne itp.) współpraca w zakresie promocji marki (imprezy, koncerty, festyny), tworzenie odpowiedniego wizerunku marki, wykorzystanie i promocja walorów turystycznych. Inwestycje w sferze kultury, turystyki i rekreacji powinny zadecydować o przeobrażeniu obszarów wiejskich. Wobec konieczności ograniczenia zatrudnienia w sektorze rolnictwa, sektor turystyki stwarza alternatywne miejsca pracy dla znacznej części społeczeństwa zamieszkującego tereny wiejskie.
O korzystaniu z oferty kulturalnej i turystycznej zadecyduje przede wszystkim powszechność informacji o niej oraz umiejętność promocji regionu. Dlatego też konieczne jest zbudowanie systemu informacji kulturowo-turystycznej, szerokie promowanie walorów regionu wśród jego mieszkańców, w kraju i za granica. Osiągnięcie wysokiej atrakcyjności turystycznej jest uzależnione od modernizacji infrastruktury turystycznej. Wymaga to także zwiększenia kwalifikacji zatrudnionych w tym sektorze co pozwoli na lepsze spełnianie oczekiwań turystów. Konieczne jest także integrowanie różnego rodzaju usług zaangażowanych w łańcuchy produktów i usług turystycznych. Rozwój turystyki winien być równoważony możliwościami transportowymi, zachowaniem dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów turystycznych oraz utrzymaniem wysokiej jakości usług turystycznych.

Dla realizacji celów ZSROW w latach 2008 – 2013 jako podstawowe źródło planuje się wykorzystanie środków finansowych osi 3 i 4 Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakłada sie również możliwość finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jak również wykorzystania środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Powyżej przedstawione przykłady ukazują, że dzięki realizacji wspólnych projektów gminy stają się partnerami, a nie konkurentami na rynku turystycznym i mają możliwość utworzenia całościowej, nie dublującej się oferty turystycznej, obejmującej zróżnicowane produkty turystyczne i skierowanej do wielu grup docelowych. Efektem realizacji wspólnych projektów jest rozwój oferty turystycznej gmin, zwiększenie ruchu turystycznego, przedłużenie czasu pobytu turystów oraz wydłużenie sezonu turystycznego, a co za tym idzie zwiększenie zadowolenia turystów. 

Beskidy to jedne z najlepiej zagospodarowanych turystycznie pasm górskich w kraju. Oprócz dogodnych warunków przyrodniczych, najważniejsze walory subregionu południowego wpływające na możliwości dalszego rozwoju oferty turystycznej to przede wszystkim:

· przygraniczne i tranzytowe położenie,
· dogodne warunki do uprawiania turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej: liczne szlaki górskie piesze i narciarskie; trasy rowerowe; wyciągi narciarskie,
· bogate i zróżnicowane środowisko kulturowe oraz atrakcyjne imprezy kulturalne;

· dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna.

Atrakcyjność całego subregionu południowego województwa śląskiego opiera się w znacznej mierze na walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz na tradycyjnych produktach turystycznych, takich jak znakowane szlaki górskie i rowerowe, punkty widokowe, deptaki spacerowe itp. Brakuje natomiast profesjonalnej infrastruktury turystycznej i bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu. Problem ten jest szczególnie dotkliwy poza sezonem letnim, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają uprawianie górskiej turystyki pieszej i spacerowej. Tymczasem Subregion Południowy stanowi nie tylko obszar przyciągający turystów z całej Polski i zagranicy, ale przede wszystkim zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców pozostałych, bardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych regionów Śląska. 

Nie dziwi zatem, iż „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” został uznany przez władze województwa za jedną z 16 inwestycji kluczowych, takich, które mają duże znaczenie dla całego regionu. 

Realizacja zadania przyczyni się do zdecydowanego wzrostu atrakcyjności subregionu południowego oraz województwa śląskiego i wzrostu ich znaczenia na turystycznej mapie Polski. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przyczyni się do rozwoju działalności związanych z turystyką, gastronomią, wypoczynkiem i rekreacją. Istotne jest wypracowanie i rozwój regionalnych produktów markowych oraz rozwój takich kategorii turystyki jak m.in. turystyka biznesowa, miejska i kulturowa, wiejska, pielgrzymkowa, rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna. Przy współpracy z podmiotami gospodarczymi, które będą działały w zakresie rozwoju usług i infrastruktury hotelowo – gastronomicznej należy podjąć działania ukierunkowane na rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, identyfikację, ochronę i turystyczne zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, tworzenie centrów sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne zbiorników wodnych. Zmiany w tym zakresie pozwolą na wykreowanie nowego wizerunku regionu, będą stymulowały rozwój nowych przedsiębiorstw i powstawanie nowych miejsc pracy. Stworzenie warunków dla aktywnego wypoczynku spowoduje również podniesienie atrakcyjności subregionu.
Potencjał turystyczny jaki subregion południowy posiada jest ogromny. Należy więc podjąć działania zmierzające do wzrostu wykorzystania istniejące potencjału poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. 

II. Identyfikacja problemów i wyznaczenie celów projektu kluczowego subregionu południowego

Identyfikacja problemów projektu kluczowego subregionu południowego przyczyni się do uzyskania odpowiedzi na pytanie „jakie problemy chcemy rozwiązać poprzez realizację projektu?”. Na spotkaniach Zespół roboczy ds. projektu kluczowego opracował drzewko problemów i drzewko celów a następnie określił cel główny (bezpośredni) oraz cele szczegółowe.

DRZEWKO PROBLEMÓW (schemat 1)
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PRZYCZYNY

Głównym problemem w zakresie turystyki na terenie subregionu południowego jest ograniczone wykorzystanie potencjału turystycznego jaki subregion posiada. Subregion charakteryzuje się bogatą i różnorodną ofertą turystyczną, rekreacyjną, kulturalną i sportową, jednakże barierami rozwoju są głównie zły stan lub brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej, słabo rozwinięta baza okołoturystyczna, brak kompleksowej, całorocznej oferty turystycznej czy niska konkurencyjność oferty turystycznej subregionu w stosunku do ośrodków sąsiadujących w Czechach i na Słowacji. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na niskie nakłady inwestycyjne.

Określenie problemu i wynikających z niego potrzeb, które realizacja projektu ma zaspokoić służy nakreśleniu celu bezpośredniego (głównego) projektu.

Odpowiedzią na negatywną i niepożądaną sytuację jest opracowanie takiego rozwiązania, które będzie uwzględniało jej stan aktualny, przyczyny i skutki.

DRZEWKO CELÓW (schemat 2)
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Posługując się ww. schematami określony został cel główny projektu kluczowego - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego subregionu południowego oraz cele szczegółowe. 




Schemat 3: Cele projektu kluczowego

Celem głównym projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” jest „zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego”. 

Subregion południowy jest bardzo atrakcyjnym turystycznie obszarem województwa śląskiego, zarówno pod kątem walorów przyrodniczych jak i krajobrazowych, zagospodarowanym tradycyjnymi produktami turystycznymi, takimi jak znakowane szlaki górskie i rowerowe, punkty widokowe, deptaki spacerowe itp. Istniejąca infrastruktura jest jednak w złym stanie technicznym. Brakuje również profesjonalnej infrastruktury turystycznej i bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu. Problem ten jest szczególnie dotkliwy poza sezonem letnim, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają uprawianie górskiej turystyki pieszej i spacerowej. Tymczasem subregion południowy stanowi nie tylko obszar przyciągający turystów z całej Polski i zagranicy, ale przede wszystkim zaplecze wypoczynkowe dla mieszkańców pozostałych, bardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych regionów Śląska. 


Cel główny projektu kluczowego zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

· tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,

· podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,

· tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych

Projekt kluczowy pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” wpisuje się w następujące dokumenty strategiczne i określone w nich cele:

1. Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 - Priorytet: „Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej” pkt C „Infrastruktura kultury, turystyki i sportu”. 

W ramach strategii wspiera się m. in. modernizację i budowę infrastruktury rekreacyjno – turystycznej dla mieszkańców, które będą poszerzać możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozwijane będą kompleksowe szlaki turystyczne, rozumiane jako zespół bazy noclegowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej (paraturystycznej), skupionej wokół atrakcji turystycznych tworzących rdzeń szlaku;

2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 - Cel horyzontalny: „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”;

3. Strategia Rozwoju Turystki w Polsce na lata 2007 – 2013 – Cel wiodący 1 „Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju”, Obszar priorytetowy 1 „Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności”, Cel operacyjny 2 – Rozwój infrastruktury turystycznej i Cel operacyjny 5 – Rozwój wiodących typów turystyki;

4. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 – projekt wpisuje się w dwa cele strategiczne dokumentu:

· CEL STRATEGICZNY I: Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego 
Kierunek działań 4: Upowszechnienie wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia (kreowaniu postaw zdrowego stylu życia towarzyszyć powinny działania zmierzające do powstania odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Wymaga to przede wszystkim stworzenia regionalnej sieci ośrodków turystyki, rekreacji i utworzenia systemu szlaków pieszych, wspierania budowy tras rowerowych i konnych, zwiększania liczby obiektów sportowych, poprawy standardu istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej, systemu promocji rekreacji wewnątrz regionu oraz stworzenia zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania czasu wolnego).
· CEL STRATEGICZNY III Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Kierunek działań 4: Modernizacja sektora rolno – spożywczego i rozwijanie działalności pozarolniczej (równoległy do restrukturyzacji rolnictwa powinien być proces kreowania alternatywnych funkcji rozwojowych dla obszarów wiejskich poprzez promowanie na terenach wiejskich nowych działalności gospodarczych – pozarolniczych, w szczególności turystyki, rekreacji i usług. Do głównych działalności pozarolniczych możemy zaliczyć agroturystykę jako nową funkcję obszarów wiejskich…)
Kierunek działań 5: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu (podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przyczyni się do rozwoju działalności związanych z turystyką, gastronomią, wypoczynkiem i rekreacją. Istotne jest wypracowanie i rozwój regionalnych produktów markowych w turystyce, między innymi takich jak turystyka biznesowa, miejska i kulturowa, wiejska, pielgrzymkowa, rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna. Należy podjąć działania ukierunkowane na rozbudowę zaplecza noclegowo-gastronomicznego, infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, identyfikację, ochronę i turystyczne zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, tworzenie centrów sportowo-rekreacyjnych z bazą hotelarską oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne zbiorników wodnych. Zmiany w tym zakresie pozwolą na wykreowanie nowego wizerunku regionu, będą stymulowały rozwój nowych przedsiębiorstw i powstawanie nowych miejsc pracy. Stworzenie warunków dla aktywnego wypoczynku spowoduje również podniesienie atrakcyjności województwa);

5. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013:

a. Cel strategiczny: rozwój produktu markowego – turystyka miejska i kulturowa, cel kierunkowy:


-
poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej,

b. Cel strategiczny: rozwój produktu markowego – turystyka na terenach wiejskich, cel kierunkowy:
-
utworzenie warunków do pełniejszego rozwoju ekoturystyki,
c. Cel strategiczny: wzrost znaczenia produktu markowego – turystyka tranzytowa i przygraniczna, cele kierunkowe:

· wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej,

-
tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej,

d. Cel strategiczny: rozwój produktu markowego – turystyka, rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna, cele kierunkowe:

· wzrost znaczenia turystyki pieszej, 

· rozwój i popularyzacja narciarstwa zjazdowego,

· utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego,

· rozwój i popularyzacja górskiej turystyki rowerowej,

· wspieranie rozwoju turystyki rowerowej krajoznawczej,

e. -
wspieranie rozwoju turystyki wodnej,

f. Cel strategiczny: podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych, cel kierunkowy:

· rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej dostępność miejsc i atrakcji turystycznych regionu;

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013: 

a. cel główny: „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”,

b. cel główny Priorytetu III Turystyka: „wzrost konkurencyjności turystycznej regionu”,

c. cele szczegółowe Priorytetu III Turystyka: „poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu” oraz „tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych”

III. Zakres projektu, poszczególnych zadań – szczegółowy opis poszczególnych zadań, ich wpływu na realizację celów projektu (tabela nr 6)

	Lp.
	Tytuł zadania
	Beneficjent
	Koszty kwalifikowane   (w PLN)
	Wkład Wspólnotowy (w PLN)
	Termin realizacji zadania
	Szczegółowy opis zadania
	Wpływ na realizację celów PK
	Wpływ realizacji zadań PK na rozwój turystyki

	1.
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice
	Gmina Buczkowice
	1 474 521,00
	1 103 568,37
	luty 2009 - grudzień 2009
	Projekt obejmuje budowę 5,4 km ścieżki rowerowej od granicy Szczyrku do Rybarzowic, o nawierzchni asfaltowej o szerokości od 2 do 2,5 mb. Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z polityką równych szans, między innymi z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych.

Ścieżka przebiegać będzie w dolinie potoku Żylica, którą cechuje bogactwo szaty roślinnej i zwierzęcej. Od granicy Szczyrku ścieżka prowadzona będzie bezpośrednio nad brzegiem Żylicy, następnie wzdłuż drogi gminnej – ul. Nadbrzeżnej, dalej przebiegać będzie istniejącą ścieżką w kierunku mostu na ulicy Lipowskiej następnie wzdłuż drogi gminnej ul. Miodońskiego. W Rybarzowicach poprowadzona zostanie w ciągu istniejącej drogi gruntowej bezpośrednio nad Żylicą.

Wybudowana ścieżka będzie stanowiła łącznik w ruchu rowerowym między Miastem Szczyrk, a Jeziorem Żywieckim. Realizacja tego projektu umożliwi połączenie Miasta Szczyrk z istniejącymi trasami rowerowymi w Gminie Łodygowice. Odbijając w Rybarzowicach w kierunku Godziszki można dojechać do wyznaczonej ścieżki rowerowej na terenie Gminy Łodygowice przy ul. Żeromskiego i dalej w stronę Jeziora Żywieckiego. Z uwagi że realizacja projektu na terenie Gminy Buczkowice jest kontynuacją projektu realizowanego przez Miasto Szczyrk projekt przyczyni się do realizacji celu „Programu rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5” – tj. wypracowanie i przygotowanie nowych produktów turystycznych.

Docelowo wybudowana ścieżka rowerowa w ramach projektu zostanie połączona z istniejącą ścieżką rowerową w Bielsku Białej przy ul. Bystrzyńskiej.
W chwili obecnej Gmina Buczkowice na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Bielskiej od Buczkowic „kolano” do granicy z Gminą Wilkowice.

Wybudowana ścieżka rowerowa będzie również elementem szlaku Greenways – Nitka Habsburgów Kraków - Morawy - Wiedeń oraz elementem szlaku turystycznego z Buczkowic na Skrzyczne.

W ramach promocji projektu zostanie wydany folder, który zarazem będzie informatorem turystycznym gminy. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu oraz Gminy Buczkowice. Uzyskany produkt bezpośrednio wpłynie na jakość infrastruktury turystycznej regionu, zwiększenie dostępu do informacji turystycznej oraz powstawanie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

Z uwagi, że projekt zostanie zrealizowany w atrakcyjnym terenie, w strefie oddziaływania dużych aglomeracji przemysłowych zaplanowano wysoki wskaźnik rezultatu projektu - 11 000 turystów.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych.
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej oraz turystyki krajoznawczo - kulturowej.
Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu oraz gminy. Wzdłuż szlaku istnieje wiele obiektów sportowo – rekreacyjnych uzupełniających ofertę turystyczno – rekreacyjną regionu, miedzy innymi boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne przy Szkole Sportów Zimowych zlokalizowane w Buczkowicach w obrębie granicy Szczyrku, plac rekreacyjny nad Żylicą w Buczkowicach, ogólnodostępny kompleks sportowy przy ZSO Buczkowicach (basen, boiska, sala gimnastyczna), ogólnodostępne boisko sportowe w Buczkowicach, stawy rybne w Rybarzowicach zagospodarowane przez Koło Wędkarskie. 
Projekt budowany jest w oparciu o posiadane zasoby, specyfikę gminy oraz odpowiada na rozpoznane potrzeby turystów.

	2.
	Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze
	Gmina Jaworze
	3 373 589,75
	2 867 551,28
	maj 2009 - grudzień 2011
	Zadanie dotyczyć będzie gruntownej modernizacji górnej części zabytkowego Parku Zdrojowego stanowiącego jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Gminie Jaworze. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowane zostaną następujące działania: 

1. odbudowa dawnego stawu w Parku Zdrojowym im. Józefa Piłsudskiego poprzez jego powiększenie i pogłębienie, wybudowanie wysepki (120 m3 skały), mini-promenady oraz zagospodarowanie terenu wokół (nowe nasadzenia, infrastruktura turystyczna).

2. odbudowa istniejących ścieżek parkowych i opaskowych o funkcjach turystycznych, rowerowych i dydaktycznych poprzez ich odtworzenie przy zastosowaniu nowych technologii. 
3. modernizacja obiektu Amfiteatru położonego w centrum Parku Zdrojowego poprzez przebudowę jego zaplecza socjalnego (budynku socjalnego z szatniami, toaletą i kuchnią), w którym ulokowany zostanie Całoroczny Punkt Informacji Turystycznej oraz uporządkowanie terenu przyległego – tzw. miasteczka (alternatywnego miejsca dla gości imprez odbywających się na Amfiteatrze) oraz terenu wokół sceny (utwardzenie podłoża pomiędzy sceną a zapleczem).
Projekt ten – w zakresie jego realizacji, a także w związku z oczekiwanym oddziaływaniem po jego ukończeniu – stanowi istotny wkład w opracowanie wspólnej koncepcji rozwoju turystyki w obszarze regionu oraz pogranicza polsko-czesko-słowackiego. 
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej, aktywnej oraz turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej. 
Realizacja projektu wiąże się z popularyzacją walorów turystycznych Subregionu przyczyniając się do tworzenia nowych udogodnień turystycznych. Istotnie wpływa na rozwój turystyki, branży okołoturystycznej oraz, w dalszej perspektywie, realizację  nowych przedsięwzięć mających wpływ na wzrost ruchu turystycznego na obszarze Subregionu, tworząc konkurencję dla podobnych przedsięwzięć realizowanych po drugiej stronie granicy. 
Realizacja niniejszego projektu dodatkowo wzmocni turystyczny charakter szlaku oraz uatrakcyjni pod każdym względem jego ofertę. Projekt ten bowiem jest doskonałym komponentem podobnych przedsięwzięć i jako taki wykazuje efekt integrujący cały Subregion pod względem wspólnej i jednolitej oferty turystycznej - tak w zakresie produktów, rezultatów, jak i swego oddziaływania.

	3.
	Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze
	Gmina Jaworze
	4 594 360,24
	3 438 534,05
	czerwiec 2008 - listopad 2010
	Zadanie obejmuje następujące etapy:

1. 1.Budowa parkingu w Jaworzu Centrum,

2. 2.Budowa ścieżki dla pieszych wzdłuż ulicy Turystycznej (szlak turystyczny z Błatniej),

3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cisowej,

4. 4.Budowa ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż ul. Słonecznej,

5. 5.Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Folwarcznej.

Celem pierwszego etapu zadania jest budowa od podstaw ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cisowej, tj. drogi powiatowej, stanowiącej jeden z najważniejszych szlaków turystycznych w regionie. Celem drugiego etapu zadania jest budowa od podstaw ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Folwarcznej, tj. drogi stanowiącej jeden z najważniejszych szlaków turystycznych w regionie, biegnący w ramach szlaku Greenways. Celem trzeciego etapu zadania jest budowa od podstaw ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Słonecznej, tj. drogi powiatowej, stanowiącej jeden z najważniejszych szlaków turystycznych w regionie. Celem czwartego etapu zadania jest budowa parkingu dla turystów w centrum Gminy Jaworze. Celem piątego etapu zadania jest budowa od podstaw ścieżki dla pieszych wzdłuż ulicy Turystycznej, tj. drogi gminnej, stanowiącej jeden z najważniejszych szlaków turystycznych w regionie.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej 
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej, i aktywnej. 

Budowa ścieżek pieszych i rowerowych oraz parkingu wiązać się będzie, przede wszystkim z zaspokojeniem potrzeb turystów na infrastrukturę turystyki aktywnej – pieszej i rowerowej oraz infrastruktury około turystycznej. Projekt przyczyni się również do  poprawy stanu bezpieczeństwa oraz spadku ryzyka wystąpienia wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w ruchu turystycznym.

	4.
	Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk
	Gmina Szczyrk
	4 179 881,53
	3 427 502,85
	wrzesień 2008 - grudzień 2008
	Realizacja projektu polegać będzie na: uregulowaniu stanu prawnego działek, wytyczeniu trasy, przeprowadzeniu prac ziemnych polegających na ukształtowaniu terenu. Następnym etapem będzie budowa (wraz z infrastrukturą i wyposażeniem) trasy narciarstwa biegowego, która poza sezonem zimowym będzie pełniła funkcję crossowego toru rowerowego. 
Celem zadania jest zwiększenie i urozmaicenie oferty aktywnego wypoczynku. 
Ponadto realizacja tej inwestycji służyć będzie uczestnikom IX Zimowego Europejskiego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Śląsk – Beskidy 2009.

Biorąc pod uwagę podobną inwestycję w Gminie Wilkowice Podbeskidzie ma szansę stać się atrakcyjnym centrum dla amatorów, i nie tylko, narciarstwa klasycznego oraz kolarstwa górskiego. Projekt ten wykazuje komplementarność również z innymi projektami planowanymi na terenie Szczyrku, głównie z rozbudową i modernizacją ścieżki rowerowo-pieszej, która w okresie zimowym może być wykorzystywana na potrzeby turystów preferujących narciarstwo biegowe.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej – górskiej turystyki rowerowej i narciarstwa biegowego. 
Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju i zróżnicowania oferty aktywnego wypoczynku w mieście Szczyrk poprzez budowę atrakcyjnej infrastruktury – profesjonalnie przygotowanej trasy służącej zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.

	5.
	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk
	Gmina Szczyrk
	7 389 554,09
	6 059 434,35
	marzec 2009 - listopad 2012
	Modernizacja terenu wokół amfiteatru w Szczyrku polegać będzie m.in. na: przebudowie nawierzchni, wykonaniu sieci wod.-kan. koniecznej dla wyposażenia zaplecza dla publiczności w toalety oraz bieżącą wodę, budowie ogrodzenia i urządzeniu zieleni, modernizacji parkingu przy obiekcie oraz budowie stałej widowni. Lokalizacja amfiteatru pozwala na swobodny dojazd różnymi środkami transportu, jak również pieszo. Usytuowanie amfiteatru w sąsiedztwie Centralnego Ośrodka Sportu i nowej skoczni  narciarskiej wzmacnia jego atrakcyjność turystyczną.

Projekt wykazuje komplementarność z innymi planowanymi w subregionie, jak również w gminie, m.in. z rozbudową i modernizacją ścieżki rowerowo-pieszej, która planowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru. 
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej 
Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie oferty kulturalno-rozrywkowej miasta poprzez kompleksową modernizację terenu otaczającego amfiteatr w Szczyrku i poprawę jego dostępności, co przyczyni się do zwiększenia liczby turystów.

	6.
	Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk
	Gmina Szczyrk
	1 849 903,80
	1 516 921,10
	kwiecień 2011 - listopad 2012
	Zadanie polegać będzie na wykonaniu powierzchniowego odwodnienia oraz wykonaniu nawierzchni 2 parkingów. Celem działania jest zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na terenie miasta, również dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa płynności ruchu drogowego. Ponadto realizacja tej inwestycji służyć będzie zapewnieniu zaplecza parkingowego dla uczestników wszelkich imprez odbywających się na terenie miasta Szczyrk. Przez to niniejsze zadanie jest komplementarne z innymi planowanymi na terenie gminy, bowiem parkingi mogą służyć korzystającym z amfiteatru, ścieżki rowerowej czy trasy biegowej.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej”
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej poprzez zwiększenie dostępności do miejsc parkingowych w pobliżu miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz polepszenie bezpieczeństwa i zachowanie płynności ruchu drogowego.

	7.
	Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo - pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk.
	Gmina Szczyrk
	9 468 589,02
	7 764 242,98
	maj 2009 - październik 2012
	Zadanie polegać będzie na wytyczeniu przebiegu ścieżki rowerowo-pieszej na odcinku od Szczyrku Skalite w kierunku Buczkowic oraz budowie ścieżki i modernizacji istniejącego Deptaku nad Żylicą. Celem zadania jest zwiększenie oferty rekreacyjnej miasta. Projekt będzie obejmował również zagospodarowanie terenu Centrum poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych (połączonych z Deptakiem nad Żylicą) wraz z infrastrukturą oraz wypełnieniem przestrzeni małą architekturą. 

Projekt wykazuje komplementarność z innymi planowanymi do realizacji w gminie, ponieważ ścieżka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie amfiteatru, może być wykorzystywana jako trasa narciarstwa biegowego w okresie zimowym, posiada dostęp do terenu amfiteatru, przebiega również obok Centralnego Ośrodka Sportu.

Projekt jest również spójny z planowaną inwestycją o podobnym charakterze w Gminie Buczkowice.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej”.
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej. Przesłanką realizacji projektu jest dbałość o zapewnienie turystom jak najlepszej oferty rekreacyjnej oraz aktywnych form turystyki oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego.

	8.
	Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk - Górka w kierunku Klimczoka
	Gmina Szczyrk
	4 972 575,52
	4 077 511,92
	kwiecień 2010 grudzień 2012
	Przygotowanie i uzbrojenie terenu zapoczątkuje proces inwestycyjny mający na celu budowę kolei gondolowej, która stworzy możliwość połączenia ruchu turystycznego pomiędzy Górką (Sanktuarium Maryjne), a miastem Szczyrk. Planowana kolej gondolowa zwiększy ilość przyjeżdżających turystów zainteresowanych m.in. odwiedzeniem Sanktuarium Maryjnego na Górce czy też dalszą wspinaczką po szlakach turystycznych Beskidu Śląskiego okalających miasto. Inwestycja zakłada w pierwszym etapie realizacji przygotowanie terenu pod budowę kolei gondolowej do Górki w kierunku Klimczoka. Zadanie będzie realizowane m.in. poprzez wytyczenie szlaku turystycznego będącego uzupełnieniem szlaku im. Stanisława Huli oraz uzbrojenie terenu pod kolej gondolową. Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności i płynności ruchu turystycznego.

Zadanie jest komplementarne z innymi planowanymi do realizacji na terenie gminy, głównie z budową parkingów oraz ścieżką rowerową, m.in. poprzez lokalizację w centrum, co wpłynie na swobodne przemieszczanie się turystów. 
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej – turystyki pieszej oraz turystyki miejskiej i kulturowej - turystyki pielgrzymkowej. 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu turystycznego w miejscu szczególnie istotnym dla turystów – pielgrzymów. Jednocześnie oferta turystyczna Szczyrku zostanie wzbogacona. 
W dalszej perspektywie zadanie to umożliwi połączenie Szczyrku z Bielskiem – Białą przez Klimczok. 

	9.
	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej
	Lider projektu: Gmina Wilkowice

Partner projektu:

Gmina Czernichów
	1 838 861,21
	1 497 845,93
	sierpień 2009 - wrzesień 2010
	Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnej profesjonalnej trasy do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej przebiegająca przez teren Gminy Wilkowice i teren Gminy Czernichów z przeznaczeniem do: rozgrywania profesjonalnych zawodów sportowych, zawodów amatorskich, narciarstwa turystycznego i rehabilitacyjnego. W sezonie letnim trasa służyć będzie jako szlak krajoznawczo - turystyczny.W ramach projektu zakłada się: powstanie trasy do narciarstwa biegowego o długości 3750 [m] pętli podstawowej, mostu o konstrukcji drewnianej (szerokość min. 8 [m] i nośność 8 [t]) lub drogi dojazdowej, wielofunkcyjnego drewnianego pawilonu sędziowskiego oraz zakup ogrzewanych namiotów technicznych z przeznaczeniem dla zawodników, sędziów i organizatorów. 
W ramach projektu zakłada się również uzyskanie dla trasy na Magurce Wilkowickiej niezbędnych homologacji PZN i FIS. Dzięki temu powstała trasa do narciarstwa biegowego na Magurce Wilkowickiej będzie mogła pełnić rolę trasy zasadniczej, zapasowej czy treningowej w zawodach międzynarodowych czy ogólnopolskich w biegach narciarskich i kombinacji norweskiej. 

Budowa tras biegowych na Magurce Wilkowickiej posiada poparcie Zarządu Polskiego Związku Narciarstwa oraz Komitetu Organizacyjnego IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy „Śląsk – Beskidy 2009”
Projekt zakłada również regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę trasy w tym poniesienie przez gminę wysokich kosztów opłat administracyjnych związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych tworzenie infrastruktury turystycznej i około turystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej – narciarstwa biegowego, turystyki pieszej i turystyki konnej oraz turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej.
Realizacja projektu, dzięki wykorzystaniu specyficznych walorów gmin, przyczyni się do poszerzenia oferty aktywnego wypoczynku w gminach Wilkowice i Czernichów – powstanie nowy produkt turystyczny – wielofunkcyjna trasa aktywnego wypoczynku. 

	10.
	Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna
	Gmina Brenna
	4 569 410,00
	3 419 860,66
	czerwiec 2009 – grudzień 2011
	Na rozwój infrastruktury turystycznej składają się działania w zakresie budowy parkingów z infrastrukturą towarzyszącą dla obsługi terenów rekreacyjnych i tras narciarskich w rejonie góry Kotarz i Brennej Węgierski oraz wytyczenie i urządzenie tras ścieżek spacerowych i rowerowych na wałach rzeki Brennica. Ponadto planuje się stworzenie w Brennej Centrum parku turystyki, wypoczynku i rekreacji stanowiącego bazę wypadową dla atrakcji turystycznych oraz przestrzeń dla organizacji imprez turystycznych pod nazwą Park Turystyki - przebudowa terenów zielonych i istniejących obiektów wraz z zapleczem sanitarnym, budowa małej architektury. W zakres projektu wchodzą następujące zadania:

1.Wytyczenie i urządzenie tras spacerowych i rowerowych o łącznej długości ok. 2 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą,
2. Park Turystyki w Brennej Centrum – lodowisko, boiska do siatkówki plażowej, 2 boisk wielofunkcyjnych, rozbudowa placu zabaw, kompleksu gastronomicznego, oświetlenie terenu parku, zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych i kąpieliska
3. Budowa parkingów (łącznie ok. 220 miejsc parkingowych) - parkingu w Brennej Centrum, parking przy ul. Bukowej, parking w Brennej Nostrożny, parking w Brennej Bukowej
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego: tworzenie nowej i podniesienie jakości istniejącej infrastruktury okołoturystycznej w subregionie.
Budowa infrastruktury okołoturystycznej pozwoli na zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego regionu, w zakresie kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz wykorzystania jego walorów przyrodniczych i rekreacyjnych
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej oraz turystyki aktywnej 
Projekt budowany jest w oparciu o posiadane zasoby, specyfikę gminy oraz odpowiada na rozpoznane potrzeby turystów.
Projekt opiera się na założeniu, iż na terenie gminy powinna rozwijać się turystyka rekreacyjna (przede wszystkim tradycyjna turystyka rekreacyjno-wypoczynkowa, wykorzystująca walory środowiska przyrodniczego: góry, lasy, wody powierzchniowe) oraz turystyka aktywna (formy wypoczynku wymagające wysiłku fizycznego - turystyka rowerowa, wspinaczkowa, narciarstwo, jeździectwo itd.). Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia bezpośrednio wynika z badań ruchu turystycznego Informacje uzyskane w toku prowadzonych badań definiują podstawowe oczekiwania turystów w tym zakresie. Głównymi atutami gminy są naturalna przyroda, krajobraz i dogodne położenie. Dlatego też, projekt koncentruje się na wykorzystaniu tych właśnie walorów. 

	11.
	Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie
	Gmina Cieszyn
	26 699 547,00
	15 699 277,56
	maj 2007 – listopad 2008
	Od kilku lat w strukturze gospodarczej Cieszyna obserwuje się wzrost roli turystyki. W mieście przyjęta została polityka rozwoju mająca na celu wykreowanie Cieszyna jako miasta imprez kulturalnych, filmowych, sportowych i rekreacyjnych. Istotnym ograniczeniem przy realizacji tego typu imprez jest niewystarczająca infrastruktura. Brak jest obiektu dla większej ilości widzów na organizację dużych imprez sportowych, koncertów estradowych lub projekcji filmowych. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnej hali w obszarze istniejącej płyty sztucznego lodowiska spełniającej funkcje hali sportowo-widowiskowej ze stałą oraz dostawianą widownią dla ok. 1700 widzów wraz z zapleczem socjalno - szatniowym. Inwestycja obejmuje również wykonanie niezbędnego uzbrojenia i urządzenia terenu (drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi na ok. 130 sam. osób. i 3 autobusy). 
Zaprojektowano wykorzystywanie obiektu jako sztucznego lodowiska, boisk do gier sportowych, sali dla konferencji i seminariów, dużego kina, sali widowiskowej dla imprez kulturalnych i innych spotkań społecznych. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie rangi organizowanych imprez oraz wzmocni wizerunek miasta. To z kolei zapewni wzrost liczby turystów i zaowocuje ożywieniem gospodarczym regionu. Dokumentacja projektowa inwestycji została przygotowana w latach 2005 – 2006.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystyczej. Wybudowana hala będzie jedynym tego typu obiektem w całym powiecie i pozwoli organizować imprezy na skalę krajową i międzynarodową, ściągając widzów i turystów z całego kraju i zagranicy
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej oraz turystyki biznesowej.
Projekt realizowany przez miasto Cieszyn wypływa bezpośrednio z faktu, iż od wielu lat miasto sukcesywnie dąży do tego, aby stać się jednym z ważniejszych ośrodków w zakresie organizacji festiwali filmowych i dużych imprez, które przyciągają do miasta wielu turystów, miłośników kultury i fanów sportu. 
Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrost znaczenia turystyki w strukturze gospodarczej Cieszyna, powiatu cieszyńskiego i całego Subregionu Południowego poprzez stworzenie warunków do organizacji dużych imprez kulturalnych i sportowych oraz poprawę oferty w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu.

	12.
	Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna
	Gmina Istebna, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
	6 651 860,00
	4 978 418,32
	wrzesień 2008-listopad 2010
	W ramach realizacji projektu przewiduje się 4 etapy prac. 

Etap 2 obejmuje: budowę letnich asfaltowych tras narciarstwa biegowego i nartorolkowego w Istebnej oraz zimowych tras po gruncie leśnym; oznakowanie i oświetlenie terenu; budowę i urządzenie budynku z zapleczem socjalnym, sanitarnym; budowę całorocznego rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci – miejsca spędzania wolnego czasu przez rodziny z małymi dziećmi przy trasach biegowych; budowę kładek dla narciarzy, pieszych i rowerzystów oraz remont mostu nad rzeką Olza; budowę miejsc parkingowych i ścieżek dojścia; urządzenie leśnych ścieżek przyrodniczych i rowerowych wokół terenu objętego projektem jako uzupełnienie infrastruktury turystyki narciarskiej.
Etapy 1,3 i 4 obejmują: rozbudowę i modernizację amfiteatru "Pod Skocznią" wraz z infrastrukturą towarzyszącą; budowę połączeń komunikacyjnych pomiędzy terenami objętymi projektem dla pieszych i rowerzystów; zagospodarowanie turystyczne i komunikacyjne terenów przyległych do amfiteatru i ogrodu roślin Beskidu Śląskiego. 
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia założeń celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: tworzenie nowej i podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych.
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej,
Zaplanowany rozwój turystyki w gminie Istebna bezpośrednio związany jest z dwoma czynnikami:

- rozwojem infrastruktury okołoturystycznej o charakterze sportowym, co wynika bezpośrednio z warunków klimatycznych (największe opady śniegu oraz najdłużej zachowująca się pokrywa śnieżna) oraz przyrodniczych (tereny o unikalnych warunkach środowiskowych),

- rozwojem infrastruktury okołoturystycznej o charakterze kulturalnym, co z kolei wynika z bogatego folkloru i unikalnych w skali kraju i szerzej Europy produktów lokalnych (koronka koniakowska); na terenie tej gminy szczególnie ma być eksponowany potencjał lokalnej kultury, przy jednoczesnym wykorzystaniu unikalnego środowiska naturalnego (turystyka aktywna). Realizowane przedsięwzięcie ma na celu wytworzenie produktu w postaci obiektów sportowo-rekreacyjnego, który umożliwiłby zaspokojenie potrzeb turystów w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu zarówno w okresie zimowym jak i letnim.

	13.
	Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
	Miasto Ustroń
	4 434 000,00
	3 006 185,50
	marzec 2008 – czerwiec 2009
	Przedmiotem projektu jest modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu. Projekt jest bezpośrednią kontynuacją inwestycji zrealizowanej w 2003 roku polegającej na wykonaniu nowoczesnego zadaszenia obiektu. Gruntowna modernizacja i rozbudowa amfiteatru wraz otoczeniem (scena, zadaszenie sceny, widownia, pomieszczenia zaplecza, parku wraz z alejami i miejscami handlowymi oraz parkingami) pozwoli na uruchomienie najnowocześniejszego tego typu obiektu w województwie śląskim. Stworzy to podstawy do zasadniczej rozbudowy oferty turystycznej Ustronia, która jest kierowana do mieszkańców całego regionu, jak również turystów i kuracjuszy z kraju i zagranicy odwiedzających Śląsk. Celem projektu na poziomie operacyjnym jest modernizacja amfiteatru w Ustroniu – jednego z najważniejszych produktów turystycznych w mieście – i zagospodarowanie jego otoczenia: uporządkowanie zdegradowanej tkanki miejskiej w kierunku funkcjonalności turystycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej. Realizacja celu operacyjnego doprowadzi do powstania jednego z najnowocześniejszych tego typu obiektów w skali kraju. W efekcie nastąpi wzrost konkurencyjności oferty turystycznej województwa śląskiego.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych.
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej oraz turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej.
Projekt stwarza możliwości do wzmocnienia oferty turystyczno-uzdrowiskowej oraz rekreacyjnej Ustronia, a poprzez to do rozwoju gospodarki miasta i regionu szczególnie w branży turystycznej, gospodarczej i edukacyjnej. Przyczyni się także do ograniczenia negatywnego wpływu sezonowości na branżę turystyczną miasta.Służyć ma to wydłużeniu czasu pobytu turystów oraz zwiększeniu liczby odwiedzających miasto. Podjęte w ramach realizacji projektu działania przyczynią się wprost do poprawy sytuacji w zakresie poziomu dostępności oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta, co podniesie standard jakości życia społeczności lokalnej.

	14.
	Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły
	Gmina Wisła
	10 961 355,29
	8 203 752,34
	kwiecień 2008 - grudzień 2009
	Zakres inwestycji obejmuje: remont pasażu spacerowego w Centrum; remont trasy turystycznej w Malince; remont trasy turystycznej wzdłuż rzeki Wisły od Obłaźca do Nowej Osady, remont trasy turystycznej Czarne-Malinka; zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza; poprawa zagospodarowania otoczenia amfiteatru w Centrum (Park Kopczyńskiego, Bulwar Księżycowy); poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego  „Jonidło”
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej oraz turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej.
Wisła to regionalny ośrodek wypoczynkowy, z rozwiniętymi formami wypoczynku pobytowego, turystyki kwalifikowanej, sportów zimowych i wypoczynku weekendowego. Na terenie miasta brakuje jednak miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego i wypoczynku rodzin z małymi dziećmi. Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej jest konieczna do realizacji, gdyż rodziny z dziećmi stanowią ponad 25% turystów odwiedzających rocznie miasto.

	15.
	Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej
	Gmina Zebrzydowice
	7 646 368,00
	3 118 163,08
	lipiec 2008 – grudzień 2011
	Celem niniejszego projektu jest stworzenie szerokiej i interesującej oferty turystycznej poprzez wykorzystanie i podniesienie atrakcyjności istniejących walorów kompleksu pałacowego i stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach oraz terenów przyległych do kompleksu zamkowego w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej. Przedmiotem projektu jest rozbudowa publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia w/w kompleksów, polegająca na: 

1. Zagospodarowaniu otoczenia stawu "Młyńszczok" w Zebrzydowicach poprzez stworzenie ośrodka sportów wodnych (budowa przystani, magazynu na sprzęt do sportów wodnych, zakup sprzętu wraz z niezbędną infrastrukturą wokół zbiornika wodnego). Ponadto planuje się stworzenie oświetlonych ścieżek spacerowych przy kompleksie pałacowym oraz w jego otoczeniu, deptaka widokowego nad stawem wraz z oświetleniem i wyposażeniem w ławeczki, rozbudowę amfiteatru o pomieszczenia socjalne wraz z modernizacją estrady i pokrycia dachowego, rozbudowę sali widowiskowej przy pałacu w celu stworzenia zaplecza dla ośrodka sportów wodnych.
2.  Wykorzystaniu terenu przylegającego bezpośrednio do zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej (ukształtowanie linii brzegowej stawu, budowa pomostu widokowego na stawie zamkowym wraz z oświetleniem, budowa przystani dla kajaków i rowerów wodnych wraz z zakupem sprzętu do sportów wodnych, przebudowa kładki przez potok Kaczor, urządzenie terenów rekreacyjnych: do gry w tenisa i do siatkówki plażowej wraz z zapleczem socjalnym i parkingiem. Przewiduje się także stworzenie ścieżki spacerowej wokół stawu przyzamkowego wraz z oświetleniem i małą architekturą (ławeczki) oraz budowę 2 parkingów. Ponadto planuje się budowę budynku rekreacyjno - sportowego zlokalizowanego w sąsiedztwie kompleksu zamkowego oraz montaż piłkochwytów przy istniejącym boisku. 
Projekt przyczyni się do rozwoju działalności związanych z kompleksową obsługą turystów, w tym m.in. gastronomii, hotelarstwa, transportu. Zmiany w tym zakresie będą stymulowały rozwój nowych przedsiębiorstw i powstawanie nowych miejsc pracy.Dzięki wdrożeniu projektu osiągnięte zostaną długofalowe korzyści społeczno – ekonomiczne: wzrost liczby podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego, wzrost liczby miejsc pracy, promocja gminy w regionie Śląska, wzrost konkurencyjności turystycznej gminy, zdynamizowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: tworzenie nowej i podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej oraz turystyki krajoznawczo - kulturowej
Gmina Zebrzydowice podjęła kroki zmierzające do wykorzystania istniejących zasobów naturalnych i kulturowych w celu rozszerzenia i uzupełnienia pakietu turystycznego o ofertę dla turystów przyjeżdżających na wypoczynek weekendowy.

Przy obu obiektach zabytkowych zlokalizowane są akweny wodne, które w ramach projektu kluczowego będą zagospodarowane . Stworzona oferta turystyczna na bazie stawów: zamkowego w Kończycach Małych i Młyńszczoka w Zebrzydowicach będzie uzupełnieniem dla działań gmin sąsiednich. 
Turyści przyjeżdżający na imprezy organizowane w zamku w Kończycach Małych czy też klienci gościńca zamkowego będą mieli możliwość korzystania z utworzonej infrastruktury sportowej oraz innych form aktywnego wypoczynku (ścieżki spacerowo – rowerowe, kajaki).

	16.
	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach
	Gmina Gilowice
	719 800,00


	523 268,55

	marzec 2009 -

marzec 2010
	Zakres inwestycji obejmuje budowę parkingu położonego wokół  amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Amfiteatr jest otwarty i dostępnego dla turystów.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz  podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej i specjalistycznej oraz turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej. 
Gmina Gilowce uzyska infrastrukturę około turystyczną – obszerny dostępny dla turystów parking, niezbędny przy organizacji w gminie imprez kulturalno – sportowych, przyciągających na jej teren ruch turystyczny.

	17.
	Rozbudowa bazy okołoturystycznej w Korbielowie
	Gmina Jeleśnia
	2 405 841,27
	1 689 664,55
	marzec 2009 - listopad 2009
	Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska sportowego, trybun, parkingu, drogi dojazdowej, ogrodzenie zewnętrzne oraz remont chodnika i zjazdów indywidualnych, utwardzenie pobocza.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz  podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej. 



	18.
	Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie
	Gmina Koszarawa
	3 177 688,21
	2 288 726,75
	marzec 2009 - wrzesień 2010
	Zakres inwestycji obejmuje budowę dwóch nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej o powierzchni 18,6 ha
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celów szczegółowych: tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej. 



	19.
	Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy
	Gmina Łękawica
	598 970,80
	503 434,96
	kwiecień 2009 - marzec 2010
	Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie części parku zlokalizowanego w centralnej części gminy Łękawica, w tym wybudowania terenie parku zadaszonego kręgu tanecznego, przeznaczonego na wspólne zabawy, placyków zabaw dla najmłodszych uczestników rekreacji w parku oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci ławek, oświetlenia oraz alei i ścieżek spacerowych. Ponadto na obrzeżach parku wybudowany zostanie parking.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celu szczegółowego: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej.


	20.
	Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa
	Lider:

Gmina Łodygowice

Partner:

Gmina Lipowa
	1 776 428,08
	1 327 333,93
	marzec 2009 - wrzesień 2009
	Zadania przewidziane do przeprowadzenia w ramach projektu to: wytyczenie i budowa trzech parkingów: na Placu Wolności w Łodygowicacch, obok Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach, przy kościele parafialnym w Lipowej, budowa deptaka o długości ok. 1,4 km prowadzącego wzdłuż drogi gminnej (ul. Piastowska) od skrzyżowania z ul. Sobieskiego w Łodygowicach do skrzyżowania z ul. Beskidzką w Zarzeczu, budowa ścieżki rowerowej o dł. 2.227 m, biegnącej przez Gminę Lipowa, począwszy od pomnika do przysiółka Lipowa Podlas.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celu szczegółowego: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej.


	21.
	Budowa bazy rekreacyjno - wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce
	Gmina Milówka
	1 008 438,27
	857 172,53
	październik 2009 - listopad 2010
	W wyniku realizacji zadania powstanie park linowy o łącznej dł. około 300 m. z torem przeszkód na wysokości od 2 do 12 m., ścianka wspinaczkowa o wymiarach 14 m. wysokości, szerokość 13 m., przewieszenie 4 m., skate park o wymiarach około: 15 m x 20 m, wraz urządzeniami skatingowymi w ilości 5 szt, ścieżka spacerowa brukowana o długości około 1000 m, szer. 2,5 m wraz z oświetleniem parkowym w ilości ok. 40 szt. lamp, boisko do siatkówki o wymiarach 18x9 m. ze sztuczną nawierzchnią, boisko do koszykówki o wymiarach 28x15 m. ze sztuczną nawierzchnią. plac zabaw dla dzieci, w tym huśtawki (szt. 4), karuzele (szt. 3), zjeżdżalnie (szt. 2), piaskownica (szt. 1), mini tor przeszkód (szt. 1), nawierzchnia placu zabaw będzie sztuczna, obiekty małej architektury, w tym: ławki parkowe (szt. 25), kosze na śmieci (szt. 25), tablice informacyjne (szt. 3) i inne, wiata z miejscem na grillowanie o wymiarach 10x8 m. wraz z ławkami i stolikami oraz zasadzone zostaną drzewa i krzewy parkowe w ilości ok. 500 szt.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i około turystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej oraz turystyki specjalistycznej. 


	22.
	Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz
	Gmina Radziechowy-Wieprz
	2 203 117,79
	1 835 287,80
	sierpień 2009 - sierpień 2010
	Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Budowe infrastruktury aktywnych form turystyki - ścieżki rowerowe/narciarskie/konne z punktami widokowymi/biwakowymi, wyposażonymi w elementy małej architektury: ławeczki, stoliki kosze na śmieci i tablice informacyjne. 

2. Budowę infrastruktury na cele imprez kulturalno-sportowych – ogrodzony i monitorowany obiekt zawierający: boisko z trawy syntetycznej, kort tenisowy ceglany, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw, ogródek z ławeczkami i grillem, estrada wraz z trybunami dla widzów. 

3. Budowę bazy okołoturystycznej: plaża, dwa parkingi, system tablic informacyjnych dla turystów. 

4. Stworzenie parku tematycznego przyczyniającego się do wzrostu ruchu turystycznego  pt. Przyroda ożywiona i nieożywiona, który zlokalizowany będzie w tzw. okrąglakach, na terenie obiektu przeznaczonego na imprezy kulturalno-sportowe, gdzie umieszczone zostaną ekspozycje.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celów szczegółowych: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo - sportowej oraz ekoturystyki.


	23.
	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza
	Gmina Rajcza
	1 519 224,24
	1 068 301,85
	lipiec 2008 - październik 2010
	Projekt obejmuje zmodernizowanie dwóch ogólnodostępnych boisk sportowych Rajczy i Rycerce Górnej (powierzchnia unowocześnionych boisk wyniesie 7000 m2) oraz budowę Amfiteatru w Rajczy o łącznej powierzchni 120 m2.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo - sportowej

	24.
	Rozwój infrastuktury turystycznej w Gminie Ślemień
	Gmina Ślemień
	3 686 909,47
	3 133 873,05
	wrzesień 2008 - listopad 2010
	W ramach zadania zostanie wybudowane na terenie gminy Ślemień 25 km ścieżek rowerowych i tras turystycznych, punkty postoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze, tablice informacyjne i kierunkowe) oraz obiekt aktywnego wypoczynku przy ośrodku "Kuba" w sołectwie Las, wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe. Zostaną zmodernizowane i rozbudowane obiekty infrastruktury rekreacyjno - sportowej boiska w Ślemieniu (boisko treningowe, boisko do siatkówki, bieżnie, budowa trybun, modernizacja zaplecza socjalno-sanitarnego, zagospodarowanie terenu). Dodatkowo zostanie przebudowany centralny plac w Ślemieniu (odwodnienie terenu, wyłożenie kostką, pasaż w stylu regionalnym, mała architektura , oświetlenie), wykonane zostaną miejsca parkingowe przy obiektach turystycznych 
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki aktywnej – turystyka piesza i rowerowa oraz turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej.

	25.
	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka
	Gmina Węgierska Górka
	4 774 884,80
	3 573 643,16
	wrzesień 2008 - grudzień 2009
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utworzenie bulwaru spacerowego i ścieżek pieszo jezdnych o długości 5,6 km z możliwością przejścia na jej lewobrzeżną część do istniejącego kompleksu leśnego, w którym utworzony zostanie park przyrodniczy o powierzchni ok. 4 ha, zaś brzeg Młynówki - bezpośrednio nad kanałem stanowić będzie teren spacerowy z infrastrukturą do odpoczynku (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, drobna infrastruktura techniczna). Nastąpi modernizacja niecki jazu jako miejsce do uprawiania czynnej rekreacji wodnej (np. zatoczka kajakowa, rowerki wodne, z kilkoma stanowiskami wędkarskimi). Istotnym elementem całego projektu jest ścieżka wraz z kładką pieszo rowerową o długości ok. 70 m. Wyznaczenie miejsc parkingowych przy ulicach: Plażowa, nad Młynówką, 3 Maja i łączniki ul. 3 Maja oraz Kamienna.  Infrastruktura ta stanowić będzie całość z zaawansowaną już realizacją projektów budowy Centrum Sportowego oraz amfiteatru w Węgierskiej Górce, co zwiększy atrakcyjność miejsc wypoczynkowych, dostępność do obecnej i powstającej infrastruktury sportowo – turystycznej.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych.
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej, aktywnej – turystyki pieszej, rowerowej i wodnej oraz  ekoturystyki.

	26.
	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych
	Gmina Żywiec
	3 239 688,46
	2 753 735,19
	sierpień 2008 - grudzień 2009
	Realizacja zadania przewiduje zagospodarowanie błoni wraz z utworzeniem miejsc handlowych, oraz uzbrojenie terenu, ogrodzenie i oświetlenie błoni, zakup przenośnej sceny, zagospodarowanie istniejących wiat na potrzeby magazynu sprzętu (imprezy), przygotowanie miejsc postojowych w rejonie dojazdu z kierunku Sporysza, rozbudowa zaplecza sanitarnego o około 50 m2. Wykonany zostanie również remont kładki przebiegającej nad rzeką Koszarawą, stanowiącej element traktu komunikacyjnego łączącego miasto z terenami rekreacyjnymi pod Grojcem.
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego, w tym celu szczegółowego: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej oraz widowiskowo - sportowej

	27.
	Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim
	Powiat Żywiecki
	2 486 518,66
	2 071 372,38
	czerwiec 2009 - listopad 2010
	W ramach projektu przy Powiatowym Szkolnym Schronisku w Żywcu powstanie parking dla samochodów osobowych i  utokarów, zostaną wybrukowane ścieżki i place wokół obiektów, zagospodarowane tereny rekreacyjno - sportowe, powstanie boisko do kometki, dwa tory do Petnque (boules), plac do mini golfa, przy Powiatowym Szkolnym Schronisku w Rajczy - Nickulinie powstanie parking z kostki brukowej, droga wewnętrzna, chodniki z kostki brukowej, a także zostanie zakupiony wyciąg narciarski,  w filii w Soli – Oźnej - chodniki z kostki brukowej, w filii w Rycerce Kolonii - powstanie droga wewnętrzna i parking, plac rekreacyjnym i chodniki,  w Korbielowie - parking wraz z wjazdem, chodniki i ścieżki wraz z wybudowaniem wiaty, w Zarzeczu - parking z kostki brukowej, w Żywcu Moszczanicy powstanie kompleks  rekreacyjno - sportowo - turystyczny w skład którego będzie wchodził parkur z trybunami i rozprężalnią, boisko wielofunkcyjne, zaplecza dla turystów (sanitariaty, szatnie, mag. sprzętu sportowego) , parking, tor biegowy. 
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz  tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej, turystyki kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo – sportowej oraz ekoturystyki.

	28.
	Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu
	Powiat Żywiecki
	13 713 685,52
	11 424 064,43
	lipiec 2008 - grudzień 2010
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Odrestaurowanie elewacji Nowego Pałacu Habsburgów 

2. Opracowanie tekstowe oraz produkcja tablic edukacyjnych dla turystów, które zlokalizowane zostaną w pobliżu każdego z obiektów i elementów eksponowanych w parku historycznym (około 50 tablic) na terenie całego kompleksu, 

3. Remont pomieszczenia w Nowym Pałacu przeznaczonego na cele ekspozycyjne, 

4. Przygotowanie 24 miniatur budowli architektonicznych z czasów Komorowskich, Wielkopolskich i Habsburgów, które zostaną rozmieszczone na terenie parku Habsburgów. 

5. Zakup wyposażenia nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji ( zabytkowe rekwizyty, stroje meble do sali ekspozycyjnej w Nowym Zamku, ) 
6. Produkcja przewodnika turystycznego w wersji drukowanej i multimedialnej (wirtualny park tematyczny do wykorzystania w Internecie oraz jako prezentacja multimedialna). 
	Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych, podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz  tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej oraz turystyki miejskiej i kulturowej

	29.
	Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku - Białej
	Miasto Bielsko - Biała
	50 023 000,00
	37 438 860,00
	kwiecień 2010-wrzesień 2012
	Projekt dotyczy kompleksowego zagospodarowania stoków Dębowca w rodzinną, całoroczną infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną oraz zagospodarowania stoków Szyndzielni w zjazdowe trasy narciarskie. W ramach inwestycji na stoku Dębowca powstaną: trasa zjazdowo – saneczkowa dla dzieci i młodzieży, taśmociąg dla dzieci, system oświetlenia stoku, plac zabaw, mała architektura. Natomiast na Szyndzielni przewidziano przygotowanie dwóch nowych tras zjazdowych – Sahara (jedyna czarna trasa w regionie Podbeskidzia – będzie to reaktywacja istniejącego kiedyś stoku narciarskiego) i Kołowrót (nowa trasa niebieska), budowa kolejki krzesełkowej 4 - osobowej, zakup ratraka, instalację system naśnieżania i oświetlenia trasy na Kołowrocie oraz jej ogrodzenie. W ramach projektu zaplanowano również budowę platformy widokowej na Szyndzielni. 

Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty turystycznej i rekreacyjnej Miasta Bielska – Białej.
	-Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego pk - zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego, w tym celów szczegółowych: podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych,.
	Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki rekreacyjnej i aktywnej –narciarstwo zjazdowe oraz turystyki miejskiej i kulturowej. 
Projekt opiera się na założeniu, iż  posiadany przez miasto ogromny potencjał turystyczny, rekreacyjny i gospodarczy oraz położenie u podnóża gór warunkuje rozwój turystyki rekreacyjnej (turystyka rekreacyjno-wypoczynkowa, wykorzystująca walory środowiska przyrodniczego: góry i lasy), i przede wszystkim turystyki aktywnej (formy wypoczynku wymagające wysiłku fizycznego – narciarstwo). Głównymi atutami miasta są:  naturalna przyroda, krajobraz i dogodne położenie. Dlatego też, projekt koncentruje się na wykorzystaniu tych właśnie walorów. 


Tabela nr 5. Zakres poszczególnych zadań projektu kluczowego.

Opracowanie własne

IV. Matryca logiczna projektu – wskazująca powiązanie poszczególnych zadań jako jednego spójnego logicznie projektu (tabela nr 7)

	Logika interwencji
	Wskaźniki
	Weryfikacja wskaźników - źródła
	Założenia

	Cel ogólny/pośredni (Oddziaływanie projektu)

Wzrost konkurencyjności turystycznej Województwa Śląskiego


	Wskaźniki oddziaływania

- wzrost liczby turystów odwiedzających województwo śląskie, w tym subregion południowy


	Badania ruchu turystycznego na obszarze województwa śląskiego

Roczniki statystyczne
	

	Cel bezpośredni projektu (rezultaty projektu)

Wzrost wykorzystania potencjału turystycznego 

Subregionu Południowego poprzez tworzenie nowej i podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych
	Docelowe wartości wskaźników zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu kluczowego, w roku 2013

Wskaźniki rezultatu:

- liczba turystów korzystających z nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku – 120 500 osób, 

- liczba turystów korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku – 30 000 osób,

- liczba turystów uczestniczących w imprezach kulturalno – sportowych – 263 800 osób,

- liczba nowych imprez kulturalnych/sportowych – 37 szt.,

- liczba osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury rekreacyjno – sportowej po zrealizowaniu projektu – 50 osób,

- liczba turystów korzystających z nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej – 89 500 osób,

- liczba turystów korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej – 638 000 osób,

- liczba turystów korzystająca z nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej – 127 250 osób,

- liczba turystów korzystająca z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej – 34 000 osób,

- liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury okołoturystycznej po zrealizowaniu projektu – 140 osób,

- liczba turystów korzystających z nowych parków tematycznych – 58 000 osób,

- liczba osób niepełnosprawnych korzystających z parków tematycznych po zrealizowaniu projektu – 300 osób.
	Dane ze sprzedaży biletów

Dane statystyczne obrazujące ruch turystyczny

Dane z jednostek zarządzających powstałymi obiektami
	Obecnie subregion południowy jest odwiedzany przez rzesze turystów z różnych regionów Polski i z zagranicy. Dzięki stworzeniu nowej i podniesieniu jakości istniejącej infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz stworzeniu parków tematycznych nastąpi wzrost konkurencyjności turystycznej województwa śląskiego co przyczyni się do zwiększenia liczba turystów w regionie

	Produkty projektu:

W ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura turystyczna na terenie subregionu: Powstaną i zostaną zmodernizowane następujące obiekty:

- trasy narciarskie zjazdowe i biegowe,

- trasy nartorolkowe,

- trasy rowerowe, piesze, pieszo-rowerowe i konne

- parkingi,

- amfiteatry,

- boiska,

- ośrodek sportów wodnych,

- hala wielofunkcyjna,

- crossowy tor rowerowy

- baza rekreacyjno – wypoczynkowa

- parki tematyczne
	Wskaźniki produktu:

- liczba nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku – 213 szt.,

- powierzchnia nowych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki – 261 000 m2,

- liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki – 1 szt.,

- powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku – 15 000 m2,

- długość wybudowanych szlaków turystycznych/ tras aktywnej turystyki – 55,706 km,

- długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki – 36,45 km,
- liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej – 20 szt.,

- liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej – 10 szt.,

- powierzchnia nowych terenów rekreacyjno – sportowych – 1,9385 km,
- powierzchnia nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej – 225 032,99 m2,

- powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) terenów rekreacyjno – sportowych – 20,52 ha, 

- liczba obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu – 3 szt.,

- liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej – 32 szt.,

- powierzchnia nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej – 17 276 m2,

- liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej – 1 szt.,

- liczba obiektów infrastruktury okołoturystycznej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu – 5 szt.,

- liczba nowych parków tematycznych – 4 szt.,

- powierzchnia nowych parków tematycznych – 230 140 m2,

- liczba parków tematycznych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu – 1 szt.


	Protokoły odbioru końcowego 
	Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną i pozwoleniami. 

Osiągnięcie wskaźników wynika wprost z realizacji zadań składających się na projekt kluczowy

	Działania projektu kluczowego:

W ramach projektu kluczowego planuje się realizację 29 zadań:

1. Budowa ścieżek rowerowych  na terenie Gminie Buczkowice;

2. Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze;

3. Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze;

4. Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk;

5. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk;

6. Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk;

7. Rozbudowa  i modernizacja ścieżki rowerowo - pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk;

8. Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk - Górka w kierunku Klimczoka;

9. Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej;

10. Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna;

11. Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie;

12. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna;

13. Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu;

14. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły;

15. Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej;

16. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach;;

17. Rozbudowa bazy okołoturystycznej w Korbielowie;

18. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie;

19. Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy;

20. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa;

21. Budowa bazy rekreacyjno - wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce;

22. Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz;


	Środki i zasoby: 

Wykonawcy inwestycji

Inżynierzy kontraktów

26 jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania:

1. Miasto Bielsko - Biała

2. Gmina Buczkowice

3. Gmina Jaworze

4. Gmina Szczyrk

5. Gmina Wilkowice

6. Gmina Cieszyn

7. Gmina Brenna

8. Gmina Istebna

9. Miasto Ustroń

10. Gmina Wisła

11. Gmina Zebrzydowice

12. Powiat Żywiecki

13. Gmina Żywiec

14. Gmina Czernichów

15. Gmina Gilowice

16. Gmina Jeleśnia

17. Gmina Koszarawa

18. Gmina Lipowa

19. Gmina Łękawica

20. Gmina Łodygowice

21. Gmina Milówka

22. Gmina Radziechowy – Wieprz

23. Gmina Rajcza

24. Gmina Ślemień

25. Gmina Węgierska Górka
26. Nadleśnictwo Wisła
Operatorzy wytworzonej infrastruktury
	Budżet projektu:

Koszty brutto

Dokumentacja

6 500 171,74 PLN

Realizacja inwestycji

185 871 060,53 PLN

Promocja projektu

Nadzór inwestorski, Inne wydatki

5 429 908,86 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi

197 801 141,14 PLN.

Wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi

191 438 572,02 PLN, a kosztów niekwalifikowanych

6 362 569,12 PLN.

Całkowity koszt netto projektu wynosi 162 815 651,52 PLN a koszt podatku VAT

34 985 489,62 PLN.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 140 667 509,42 PLN, środki własne w wysokości

57 133 631,72 PLN, w tym środki z innych źródeł współfinansowania w wysokości 2 898 077,60 PLN (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Nadleśnictwa Wisła)
	Dla wszystkich zadań:

1. Wszelkie uzgodnienia przebiegają czasowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu kluczowego,

2. Przetargi na wykonawców odbędą się zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji zadań projektu kluczowego,

3. Wybrani wykonawcy planowo realizują zadania,

4. Nie nastąpią inne okoliczności prawno – organizacyjne opóźniające realizację projektu (upadłość firm, powtórzenie przetargu z uwagi na niewyłonienie wykonawcy),

5. Ceny materiałów i usług budowlanych nie wzrosną drastycznie w okresie realizacji projektu kluczowego – ryzyko pokrycia z budżetów jst kosztów niekwalifikowanych,

6. Ograniczone ryzyko administracyjne – operatorzy powstałej infrastruktury będą w stanie nią zarządzać,

7. Ograniczone ryzyko finansowe – wnioski o płatność będą sporządzane prawidłowo i terminowo, nastąpi refundacje kosztów,

8. W ramach realizowanych zadań projektu kluczowego, dobra współpraca między inżynierem kontraktu a wykonawcami inwestycji.



	23. Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza;

24. Rozwój infrastuktury turystycznej w Gminie Ślemień;

25. Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka;

26. Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno – sportowych;

27. Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim

28. Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu

29. Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku - Białej
	
	
	

	Warunki wstępne:

Projekt kluczowy wpisany do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013 (załącznik nr 8 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013

2. Odpowiednie Uchwały jst o współfinansowaniu inwestycji

Głównym problemem pk: ograniczone wykorzystanie potencjału turystycznego w zakresie zasobów strukturalnych w subregionie wynikające z braku lub złego stanu technicznego bazy turystycznej i okołoturystycznej oraz niewystarczającej ilości produktów turystycznych. Stan ten przyczynia się do niskiej konkurencyjności oferty turystycznej subregionu oraz braku kompleksowej, całorocznej oferty turystycznej
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Mapa nr 5:Lokalizacja zadań projektu kluczowego Subregionu Południowego

VI. Zadania, obowiązki, zasady współpracy i komunikacji lidera i partnerów projektu.

Liderem projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” jest Miasto Bielsko – Biała. W celu usprawnienia realizacji projektu kluczowego współpraca między partnerami odbywa się na poziomach: lider – powiaty oraz powiaty – gminy. Powiaty są liderami na swoim terenie, w odniesieniu do gmin, natomiast liderem na poziomie subregionu jest miasto Bielsko – Biała. Zarządzeniem nr ON – 0151/558/07/BFE Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 12 lipca 2007 r. został powołany Zespół roboczy ds. projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” Każdy powiat oddelegował po 2 osoby do Zespołu roboczego, do prac nad projektem kluczowym.

W skład Zespołu roboczego wchodzą:

4. Izabela Kania, Naczelnik BFE, UM Bielsko - Biała– Przewodniczący Zespołu,

5. Marzena Magiera – Durlik, Inspektor BFE, UM Bielsko – Biała – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

6. Jolanta Uszko, Kierownik Biura Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej,

7. Anna Plichta – Kotas, Inspektor w Biurze Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej,

8. Tadeusz Hańderek, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Strategii w Starostwie Powiatowym w Żywcu,

9. Magdalena Gacek, Inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii w Starostwie Powiatowym w Żywcu,

10. Jacek Michałek, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,

11. Wojciech Żebrok, Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,

12. Arkadiusz Skowroński – Kierownik referatu Strategii w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Cieszyn.

Przedmiotem działania Zespołu roboczego ds. projektu kluczowego jst koordynacja prac nad projektem kluczowym subregionu południowego, zgodnie z umową ramową oraz porozumieniem zawartym pomiędzy partnerami projektu, w szczególności współpraca przy opracowywaniu Programu Realizacji Projektu Kluczowego.

Zgodnie z Wytycznymi do Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju Subregionu oraz Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lider:

· przy współpracy z partnerami opracowuje Program Realizacji Projektu Kluczowego,

· podpisuje z IZ RPO umowę ramową dotyczącą realizacji projektu kluczowego,

· ponosi odpowiedzialność za zakres przygotowanej dokumentacji, w tym studiów wykonalności dla zadań realizowanych w ramach pk,

· uczestniczy w uzgodnieniach indywidualnych harmonogramów przygotowania/ uzupełnienia kompletnej dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie,

· jest zobowiązany do cyklicznego informowania o postępach w przygotowaniu dokumentacji,

· gromadzi informacje w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.

Ponadto lider współuczestniczy w koordynacji prac nad projektem kluczowym subregionu południowego, w szczególności przy opracowywaniu Programu Realizacji Projektu Kluczowego.

Partnerami projektu kluczowego są:
1. Miasto Bielsko – Biała,

2. Gmina Buczkowice,

3. Gmina Jaworze,

4. Gmina Szczyrk,

5. Gmina Wilkowice,

6. Gmina Cieszyn,

7. Gmina Brenna,

8. Gmina Istebna,

9. Miasto Ustroń,

10. Gmina Wisła,

11. Gmina Zebrzydowice,

12. Powiat Żywiecki,

13. Gmina Żywiec,

14. Gmina Czernichów,

15. Gmina Gilowice,

16. Gmina Jeleśnia,

17. Gmina Koszarawa,

18. Gmina Lipowa,

19. Gmina Łękawica,

20. Gmina Łodygowice,

21. Gmina Milówka,

22. Gmina Radziechowy – Wieprz,

23. Gmina Rajcza,

24. Gmina Ślemień,

25. Gmina Węgierska Górka
26. Nadleśnictwo Wisła.

Zgodnie z Wytycznymi do Projektów Kluczowych i Programów Rozwoju Subregionu oraz Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju partnerzy:

· opracowują WSW dla swoich zadań w ramach pk,

· współpracują z liderem w zakresie opracowania Programu Realizacji Projektu Kluczowego,

· poprzez swoje działania przyczyniają się do realizacji projektu kluczowego, w szczególności realizują swoje zadania zgodnie z listą projektów oraz harmonogramem realizacji pk (zobowiązują się dostarczyć niezbędną dokumentację każdego z projektów pk, podpisać z partnerami umowę partnerską dotyczącą realizacji pk oraz indywidualnie podpisać umowę o dofinansowanie projektu),
· dostarczają do lidera informacji niezbędnych w zakresie stopnia przygotowania zadań i dokumentacji zadań pk, realizacji pk, monitoringu oraz sprawozdawczości,
· partnerzy zobowiązują się dostarczać niezbędne informacje monitoringowe dotyczące projektów oraz raporty monitoringowe do IZ RPO WSL.
· odpowiadają za prawidłowe i terminowe przygotowanie projektu do realizacji oraz za jego późniejsze wdrożenie.

Ponadto partnerzy współuczestniczą w koordynacji prac nad projektem kluczowym subregionu południowego, w szczególności przy opracowywaniu Programu Realizacji Projektu Kluczowego.

Projekt kluczowy realizowany będzie zgodnie z zasadą partnerstwa opisaną w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych, prawnych i finansowych partnerów pk. Partnerstwo obejmuje przygotowanie, realizację, monitorowanie i ocenę pk.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, dotyczących projektów indywidualnych określonych w art. 28 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju beneficjent odpowiada za prawidłowe i terminowe przygotowanie projektu do realizacji oraz za jego późniejsze wdrożenie. Systematycznie, nie rzadziej niż raz na miesiąc informuje on IZ lub podmiot zewnętrzny działający na wniosek IZ o postępach w przygotowaniu projektu do realizacji.

Realizacja indywidualnych projektów kluczowych podlega monitorowaniu przez IZ lub IP. Monitorowanie realizacji prowadzone jest na podstawie informacji uzyskiwanych od beneficjentów w ramach systemu sprawozdawczości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnych z Wytycznymi MRR w zakresie sprawozdawczości”

VII. Analiza prawna wykonalności inwestycji

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, a w szczególności z ustawami: Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska)

Projekt kluczowy pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” będzie realizowany na terenie 4 powiatów przez 25 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt będzie realizowany na terenach będących własnością różnych podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, dla których prawo do dysponowania nieruchomością, uzyskane bądź na zasadzie nabycia lub dzierżawy, będzie w posiadaniu beneficjentów realizujących projekt. Szczegółowa analiza prawna zadań wchodzących w skład projektu kluczowego subregionu południowego przedstawia się następującą:

1. GMINA BUCZKOWICE

Projekt pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminie Buczkowice”

Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego: 

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr. 129, poz. 844)

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Ścieżka rowerowa na terenie sołectwa Rybarzowice przebiegać będzie przez teren Skarbu Państwa, natomiast w sołectwie Buczkowice częściowo przez grunty stanowiące własność gminy, a częściowo przez tereny prywatne. Szczegółowy przebieg ścieżek zostanie określony w projekcie technicznym, który zostanie opracowany do grudnia 2008 r. Jeżeli wystąpią trudności przy wykupie terenu nad Żylicą gmina ma możliwość zamiany działek. W wyjątkowych sytuacjach, przy braku możliwości wykupu terenu, projekt będzie realizowany na podstawie długoterminowych umów dzierżawy (minimum 10 lat).

Dla sołectwa Buczkowice istnieją plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych projektem obowiązujący od 07.01.2004 r. przyjęty uchwałą Rady Gminy nr X/80/2003 z dnia 21.10.2003 r. oraz obowiązujący od 15.04.2005 r. przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXIX/205/05 z dnia 2.02.2005 r. Dla sołectwa Rybarzowice nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w trakcie jest prowadzone postępowanie w celu wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Projekt będzie realizowany w jednym etapie. Za przebieg procedury przetargowej odpowiedzialny będzie pracownik referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa. Procedura przetargowa prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

W trakcie realizacji projektu zostanie zamieszczona tablica informacyjna dotycząca wsparcia Unii Europejskiej. Inwestycja będzie również promowana w Internecie, zostaną wydane foldery i ulotki promujące projekt. Po zakończeniu projektu wykonana zostanie tablica pamiątkowa.

Obszar na którym będzie zlokalizowana inwestycja nie jest objęty żadną formą ochrony środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów projekt nie zalicza się do inwestycji dla których wymagane jest opracowania raportu oddziaływania na środowisko. 

W trakcie eksploatacji nie przewiduje się znaczącej zmiany korzystania ze środowiska naturalnego. Ścieżki rowerowe będą miały neutralny wpływ na środowisko. Ścieżki to ochrona czystego powietrza, walka z hasłem i propagowanie zdrowego stylu życia. Rower nie zanieczyszcza środowiska, nie wymaga kosztownej infrastruktury i dobrze służy jako środek transportu. Ścieżka rowerowa będzie usytuowana wzdłuż rzeki Żylica, wśród zielonych „korytarzy” drzew, będzie wpływać na turystykę przyjazną dla środowiska poprzez stosowanie niezmotoryzowanych form transportu. Realizacja projektu przyczyni się również do dbania o środowisko naturalne ze względu na kontrolowany, po wyznaczonych trasach, przepływ turystów.

2. GMINA JAWORZE

Projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze”
Podmiotem prawa własności gruntu, na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja jest:

- w zakresie ulic Folwarcznej i Turystycznej – Gmina Jaworze, w imieniu którego prawo to wykonuje Wójt Gminy Jaworze

- w zakresie ulic Cisowej oraz Słonecznej – Powiat Bielski, w imieniu którego prawo to wykonuje Zarząd Powiatu ze Starostą Bielskim na czele, jako jego Przewodniczącym,

- w zakresie parkingu przy ulicy Zdrojowej – Gmina Jaworze.

W związku z powyższym zarządcą drogi – ulicy Cisowej i Słonecznej – zgodnie z treścią przepisu art. 6a oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 Ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 roku (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) jest Zarząd Powiatu Bielskiego, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40. Zgodnie z treścią stosownych postanowień Uchwały Rady Powiatu Bielskiego Nr II/8/52/2003 z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej komórką odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu wykonywania cytowanej wyżej ustawy jest Wydział Komunikacji i Transportu, do którego zadań należy m.in. współdziałanie z Zarządem Dróg Powiatowych przy opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów mostowych. Natomiast działalnością wykonawczą w tym zakresie zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Tadeusza Regera 81.

Zgodnie z treścią przepisu art. 7 oraz art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 roku (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) zarządcą drogi gminnej – ulicy Turystycznej oraz Folwarcznej – jest Wójt Gminy Jaworze.

Podstawą dla prowadzenia ww. inwestycji będzie oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wynikające z prawa: 

- własności i/lub zgody mieszkańców na prowadzenie ww. inwestycji (dla ścieżek zlokalizowanych przy ul. Turystycznej i Folwarcznej oraz parkingu w Jaworzu Centrum)

- porozumienia z Zarządem Powiatu o prawie prowadzenia inwestycji w obrębie dróg powiatowych (dla ścieżek wzdłuż ul. Słonecznej i Cisowej)

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne będzie wdrażane w życie na podstawie posiadanej przez Urząd Gminy w Jaworzu dokumentacji technicznej i prawnej. Teren, na którym usytuowana będzie ścieżka jest własnością Powiatu Bielskiego, wobec czego zachodzi konieczność zawarcia porozumienia w sprawie użytkowania go przez Gminę Jaworze, na co władze powiatu wstępnie wyraziły swą zgodę. 

Z przedstawionej powyżej analizy prawnej i instytucjonalnej beneficjentów (tak bezpośredniego, jak i pośrednich) bez wątpliwości wynika, że posiada on wszelkie niezbędne zdolności organizacyjne i prawne do sporządzenia, wcielenia w życie i gospodarowania niniejszym projektem.

Dla inwestycji dot. budowy parkingu w Jaworzu Centrum uzyskano pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Bielskiego dnia 11 marca 2008 roku. Pozostałe inwestycje znajdują się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę (budowa ścieżki wzdłuż ul. Turystycznej) lub na etapie projektowym (pozostałe inwestycje). Stosowne dokumenty dotyczące prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane będą mogły zostać złożone w III kwartale 2008 roku (dla ul. Turystycznej – będzie to drugi kwartał).

Projekt pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze”

Podmiotem prawa własności gruntu, na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja jest gmina Jaworze, w imieniu której prawo to wykonuje Wójt gminy Jaworze.

Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z obiektem i urządzeniami Amfiteatru w Jaworzu należy do najważniejszych inwestycji z zakresu publicznej infrastruktury społecznej (turystycznej i kulturalnej). Służy on zaspokajaniu potrzeb ludności subregionu w zakresie turystyki, kultury, sportu i rekreacji, a także jako jeden z istotnych węzłów łączących ten obszar z podmiotami oferującymi usługi z zakresu szeroko rozumianej branży turystycznej, funkcjonującymi w obszarze, w którym planuje się niniejszą inwestycję. 

Park Zdrojowy jest i pozostanie własnością gminy Jaworze, czyli inwestora - beneficjenta końcowego inwestycji. Tak samo obiekt Amfiteatru wraz z przyległym terenem podobnie jest i pozostanie własnością gminy Jaworze. 

Zadaniem własnym każdej gminy jest podejmowanie działań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Każda gmina ma nie tylko prawo, ale również ustawowy obowiązek utrzymania obiektów turystycznych, rozwijania infrastruktury turystycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym daną gminę. Zadania gmin sprowadzają się do koordynowania działań podejmowanych przez podmioty prywatne działające w branży turystycznej, tak by nie naruszały one przepisów prawa. Realizacja zadań z zakresu turystyki bardzo często polega również na ścisłej współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami i wspieraniu ich. Gminy mogą np. udostępniać swoje grunty z przeznaczeniem pod budowę obiektów turystycznych czy przeznaczać dodatkowe środki na rozwój infrastruktury niezbędnej dla turystów. 

Projekt realizowany będzie w oparciu o posiadaną przez gminę Jaworze dokumentację techniczną, obejmującą w szczególności projekt techniczny modernizacji Amfiteatru w Jaworzu oraz kosztorys. Wykonawcą robót będzie firma budowlana wybrana w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Z przedstawionej analizy wynika, że Gmina posiada wszelkie niezbędne zdolności organizacyjne i prawne do sporządzenia, wcielenia w życie i gospodarowania niniejszym projektem.
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne będzie wdrażane w życie na podstawie posiadanej przez Urząd Gminy w Jaworzu dokumentacji technicznej i prawnej. Teren, na którym usytuowana będzie ścieżka jest własnością Powiatu Bielskiego, wobec czego zachodzi konieczność zawarcia porozumienia w sprawie użytkowania go przez gminę Jaworze, na co władze powiatu wstępnie wyraziły swą zgodę. 

Inwestycje objęte zakresem przedmiotowym projektu znajdują się w chwili obecnej na etapie projektowym. Stosowne dokumenty dotyczące prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane będą mogły zostać złożone w III kwartale 2008 roku.

3. GMINA SZCZYRK

Projekt pn. „Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk”

Wszystkie procedury związane z realizacją projektu przeprowadzone zostaną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pierwsze dotyczyć będzie opracowania dokumentacji techniczno-budowlanej, a drugie – wyłonienia wykonawcy robót. 

Dla przedmiotowej inwestycji wymagany jest Raport o oddziaływaniu projektu na środowisko naturalne; zostanie on sporządzony na etapie przygotowania dokumentacji. Na jego podstawie uzyskana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Konieczne jest także uzyskanie zezwolenia na wylesienie terenu. Realizacja projektu wymaga uzyskania jednego pozwolenia na budowę, które gmina Szczyrk uzyska w III kwartale 2008 roku. 

Równocześnie, od sierpnia 2007 roku prowadzone są działania mające na celu uregulowanie stosunków własnościowych dla działek objętych projektem. W chwili obecnej gmina Szczyrk jest właścicielem ok. 80% gruntów: działek nr 5980/1, 5979/1, 5977/2, 5943, 5942, 5941, 5940/1, 5939/1, 5952, 5919, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5917, 5918, 5916, 5915, 5914, 5912, 5911, 5910/1, 5909, 5907,5874/7, 5874/5, 5874/6. Planowane jest uzyskanie prawa własności, ewentualnie wydzierżawienie, działek o numerach 5944, 5972, 5978, 5938/4, 5938/3 oraz po uregulowaniu stanu prawnego przez właścicieli działek o numerach 5910/2, 5913, 5908. Zdecydowana większość właścicieli tych działek wyraziła zgodę na wykup, dlatego zagrożenie dla realizacji przedsięwzięcia z powodu braku dysponowania nieruchomościami gruntowymi zostało zminimalizowane.
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru” w Mieście Szczyrk
Przedmiotowa inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowie widowni amfiteatru.

Właścicielem nieruchomości wraz z częściami składowymi jest Beneficjent projektu – Gmina Szczyrk. Amfiteatr zlokalizowany jest w centrum miasta w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej przecinającej Szczyrk, biegnącej z Bielska-Białej do Wisły. Stąd w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnych trudności z dostępnością do terenu, dowozem materiałów oraz z niezbędnymi do wykonania prac mediami.

Prace przetargowe zostały podzielona na dwa etapy – zmierzające do uzyskania niezbędnej dokumentacji oraz polegające na wyłonieniu wykonawcy projektu. 

Pierwsza część zostanie przeprowadzona w kwietniu 2008 r., natomiast część kolejna jest wieloetapowa i zostanie przeprowadzona w okresie od września 2008 do lutego 2010 r. Studium wykonalności zostanie opracowane do grudnia 2008 r. Ostatni etap realizacji inwestycji – prace budowlane i instalacyjne zostaną przeprowadzone w okresie od marca 2009 r. do listopada 2012 r. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane (ze zmianami) przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z ustawą Prawo wodne wykonanie odwodnienia parkingu i odprowadzenie wody wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (ze zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem się przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko nie jest obowiązkowe. Inwestycja nie wymaga również uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Harmonogram przetargowy będzie trwać 9 tygodni: 1 tydzień na przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu, 6 tygodni na zebranie ofert od wykonawców, 1 tydzień na pracę Komisji Przetargowej i wybór najlepszej oferty oraz ostatni tydzień na podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt pn. „Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk”

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie dwóch parkingów w Szczyrku usytuowanych w pobliżu obiektów turystycznych. 

Właścicielem nieruchomości jest Beneficjent projektu – Gmina Szczyrk. Parkingi będą znajdować się bezpośrednio przy głównej drodze krajowej przecinającej Szczyrk, biegnącej z Bielska-Białej do Wisły. Stąd w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnych trudności z dostępnością do terenu, dowozem materiałów oraz z niezbędnymi do wykonania prac mediami. Inwestycja będzie prowadzona na działkach należących do Gminy Szczyrk o numerach: Hala Pośrednia - 7418/4 (ewentualnie fragment 7418/3), Skalite - 634, 633, 635, 461.
Prace przetargowe zostały podzielone na dwa etapy – zmierzające do uzyskania niezbędnej dokumentacji oraz polegające na wyłonieniu wykonawcy projektu. Pierwsza część zostanie przeprowadzona w kwietniu 2009 r., natomiast część kolejna w okresie od stycznia do marca 2011 r. Prace projektowe, w tym przygotowanie pełnego studium wykonalności, zostaną przeprowadzone w okresie od listopada 2009 r. do listopada 2010 r. Ostatni etap realizacji inwestycji – prace geodezyjne i budowlane zostaną przeprowadzone w miesiącach kwiecień – listopad 2012 r. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane (ze zmianami) przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z ustawą Prawo wodne wykonanie odwodnienia parkingów i odprowadzenie wody spływającej z ich powierzchni wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (ze zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem się przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko nie jest obowiązkowe. Inwestycja nie wymaga również uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Harmonogram przetargowy będzie trwać 9 tygodni: 1 tydzień na przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu, 6 tygodni na zebranie ofert od wykonawców, 1 tydzień na pracę Komisji Przetargowej i wybór najlepszej oferty oraz ostatni tydzień na podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk”

Przedmiotowa inwestycja polega na modernizacji już istniejącej ścieżki rowerowo-pieszej oraz budowie nowej będącej przedłużeniem istniejącej w kierunku Buczkowic.

Właścicielem części nieruchomości jest Beneficjent projektu – Gmina Szczyrk, natomiast pozostałych działek osoby prywatne i inne podmioty. Konieczne staje się więc podjęcie przez Inwestora działań mających na celu przeniesienie na niego praw do pozostałych nieruchomości. 

Ścieżka przebiegać będzie wzdłuż rzeki Żylicy z centrum miasta w kierunku sąsiedniej gminy Buczkowice. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnych trudności z dostępnością do terenu, dowozem materiałów oraz z niezbędnymi do wykonania prac mediami. Prace przetargowe zostały podzielone na dwie części – zmierzające do uzyskania niezbędnej dokumentacji oraz polegające na wyłonieniu wykonawcy projektu. Każda z części będzie przebiegała etapowo. Pierwsza część będzie przeprowadzana w okresie kwiecień – czerwiec 2008 r., natomiast część kolejna w okresie od lutego do kwietnia 2009 r. Prace projektowe zostaną przeprowadzone w okresie kwiecień - listopad 2008 r. Studium wykonalności zostanie opracowane do lutego 2009 r. Ostatni etap, realizacja inwestycji – prace budowlane zostaną przeprowadzone w okresie od maja 2009 r. do października 2012 r. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Budowlane (ze zmianami) przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (ze zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem się przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko nie jest obowiązkowe. Inwestycja nie wymaga również uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Harmonogram przetargowy będzie trwać 9 tygodni: 1 tydzień na przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu, 6 tygodni na zebranie ofert od wykonawców, 1 tydzień na pracę Komisji Przetargowej i wybór najlepszej oferty oraz ostatni tydzień na podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt pn. „Wytyczenie szlaku turystycznego oraz przygotowanie i uzbrojenie terenu pod budowę kolei gondolowej Szczyrk – Górka w kierunku Klimczoka”

Przedmiotowa inwestycja polega na wytyczeniu szlaku turystycznego oraz przygotowaniu i uzbrojeniu terenu pod budowę kolei gondolowej. 

Właścicielami nieruchomości przez które będzie przebiegać inwestycja są osoby prywatne i inne podmioty. Konieczne staje się więc podjęcie przez Inwestora działań mających na celu przeniesienie na gminę Szczyrk praw do nieruchomości. Szlak turystyczny i kolej gondolowa przebiegać będą z centrum miasta Szczyrk do Sanktuarium na Górce. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się znaczących trudności z dostępnością do terenu, dowozem materiałów oraz z niezbędnymi do wykonania prac mediami. Prace przetargowe zostały podzielone na dwie części – zmierzające do uzyskania niezbędnej dokumentacji oraz polegające na wyłonieniu wykonawcy projektu. Pierwsza część  zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień-październik 2009 r., natomiast część kolejna w okresie od lutego do kwietnia 2010 r. Prace projektowe zostaną przeprowadzone w okresie od listopada 2009 do marca 2010 r. Studium wykonalności zostanie opracowane w marcu 2010 r. Ostatni etap, realizacja inwestycji –  prace geodezyjne, roboty ziemne i uzbrojenie terenu, zostaną przeprowadzone od kwietnia 2010 r. do grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane (ze zmianami) przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (ze zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem się przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko jest obowiązkowe. Inwestycja wymaga również uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Harmonogram przetargowy będzie trwać 9 tygodni: 1 tydzień na przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu, 6 tygodni na zebranie ofert od wykonawców, 1 tydzień na pracę Komisji Przetargowej i wybór najlepszej oferty oraz  tydzień na podpisanie umowy z wykonawcą.

4. GMINA WILKOWICE

Projekt pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej”

Zarówno gmina Wilkowice jak i gmina Czernichów nie jest właścicielem wszystkich nieruchomości przez które przebiegać będzie trasa biegowa.

Plan wdrażania projektu przedstawia się następująco:

1. Opracowanie koncepcji przebiegu tras biegowych pod kątem homologacji FIS,

2. Regulacja stosunków własnościowych dla działek objętych projektem nie będących własnością gmin /wykup, zamiana, wieczysta dzierżawa lub dzierżawa na okres min 10 lat/,

3. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4. Uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektu (pozwolenie na budowę, decyzja uwarunkowań środowiskowych, raport o oddziaływaniu na środowisko o ile właściwy organ ochrony środowiska na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko orzeknie o konieczności jego sporządzania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określania rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.), zezwolenia na wycinkę drzew),

5. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie robót budowlanych,

6. Realizacja robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego przy współudziale inspektorów nadzoru inwestorskiego.

7. Uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń na użytkowanie obiektu.

8. Rozliczenie projektu.

Całość trasy położna jest na wysokości ponad 850 m n.p.m. Najniższy punkt 851 m n.p.m. Polana startowa i pierwsza część trasy na stoku południowym, pozostała część szlaku to stok północny, częściowo zalesiony. Maksymalne naturalne nachylenie trasy wynosi 10%. Obejmuje w swoim zakresie następujące działki: 135/3, 2244/1 2244/2, 2222/22, 63, 55, 53, 56, 57, 58, 59,62, 3795/3, 3793/10, 3793/9, 214/134, 214/135, 214/136, 214/139, 214/26, 3793/7, 214/130, 214/132, 214/137, 214/138, 3793/3, 3793/11, 3793/12, 130/2, 135/15, 135/16, 135/10, 135/11, 3793/1, 152, 153,154, 155, 156, 151, 3794/8, 3794/19 na terenie gminy Wilkowice i  2777/1, 2777/3, 2776/1, 2776/2, 2777/2, 2772, 6256, 2775, 8047/1, 8047/2, 8048/5 na terenie gminy Czernichów. 

5. GMINA ZEBRZYDOWICE

Projekt pn. „Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej” 

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, planowania przestrzennego, Prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska).

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

1) w Zebrzydowicach:

- 251, 1/2dz, 1489/1, 496 - działki będące własnością gminy Zebrzydowice

- 230/2, 230/3, 230/4, 1510/4, 64/2pb, 225/2, 226/1 –Gmina Zebrzydowice posiada zgody właścicieli w/w nieruchomości na wykonanie robót (dotyczy robót liniowych)

2) w Kończycach Małych:

- 1403/2, 189b, 1403/3, 189/10, 1829/1, 1414, 209, 1827, 1403/3, 77/2, 78/2, 79/1, 77dz – działki będące własnością gminy Zebrzydowice

- 1391/2, 1399, 1835/1, 1404/1, 1404/2, 1404/4, 1404/5, 1750/3, 1383/4, 78/3, 77/3, 1391/2 –Gmina Zebrzydowice posiada zgody właścicieli w/w nieruchomości na wykonanie robót (dotyczy robót liniowych)

Całość majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie własnością Gminy Zebrzydowice, natomiast kwestiami administracyjnymi w fazie eksploatacji zajmie się Gminny Ośrodek Kultury, będący jednostką organizacyjną Gminy Zebrzydowice.

Teren objęty projektem jest położony w obszarze, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan obowiązuje od 04.11.2004r. i został sporządzony dla całego obszaru gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony został Uchwałą nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26.08.2004r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 99, poz. 2818 z dnia 20.10.2004 r. oraz Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 08.02.2005 r. o sprostowaniu błędu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 17 poz. 439 z dnia 10.02.2005 r.

Inwestycja podlegać będzie zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania w tych dziedzinach.

Na chwilę obecną inwestor posiada pełną dokumentację projektową oraz pozwolenia na budowę:

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 2088 znak WB-PK 7351/1615/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca pozwolenia na budowę przystani dla kajaków i rowerów wodnych na stawie Młyńszczok wraz z magazynem na sprzęt do sportów wodnych w Zebrzydowicach,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 2087 znak WB-PK 7351/1899/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Sali widowiskowej przy Pałacu Larischów w Zebrzydowicach  w celu stworzenia zaplecza dla ośrodka sportów wodnych,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 2031 znak WB-PK 7351/1772/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. dotycząca pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy kompleksie rekreacyjno – sportowym w Kończycach Małych,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 1868 znak WB-PK 7351/1612/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dotycząca pozwolenia na przebudowę kładki dla pieszych przez potok Kaczok w Kończycach Małych,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 1837 znak WB-PK 7351/1672/2007 z dnia 08 listopada 2007r. dotycząca pozwolenia na budowę kładki dla pieszych przez staw zamkowy w Kończycach Małych,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 1692 znak WB-AG 7351/1207/2007 z dnia 18.10.2007 r. dotycząca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę obiektu muszli koncertowej wraz z rozbudową komunikacji wewnętrznej działki nr 1/2 w Zebrzydowicach,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 1356 znak WB-PK 7351/1027/2007 z dnia 31 08.2007 r. dotycząca pozwolenia na budowę ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem wzdłuż stawu zamkowego w Kończycach Małych,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 920 znak WB-PK 7351/916/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. dotycząca pozwolenia na budowę ścieżki spacerowej i deptaka widokowego wraz z oświetleniem przy stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach,

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 2067 znak WB-LJ 7351/1617/2007 z dnia 17.12.2007 r. dotycząca pozwolenia na budowę boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym i parkingiem przy ul. Staropolskiej w Kończycach Małych;

- Decyzja Starosty Cieszyńskiego nr 321 znak WB-AG 7351/1832/2007 z dnia 11.03.2008r. dotycząca pozwolenia na budowę budynku rekreacyjno – sportowego w Kończycach Małych,

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 17.12.2007r. dotyczące budowy parkingu do 10-ciu miejsc postojowych przy ul. Staropolskiej w Kończycach Małych,

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 17.12.2007 r. dotyczące budowy oświetlenia parkingu przy ul. Staropolskiej w Kończycach Małych.

Projekt realizowany będzie w ramach dwóch kontraktów. Kontrakty dotyczyć będą wykonania 2 etapów inwestycji wraz z promocją projektu. Wykonawca wyłoniony zostanie w drodze przetargu nieograniczonego. Za przebieg przetargów odpowiadają pracownicy Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych gminy Zebrzydowice. Procedury przetargowe będą prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy.

Biorąc pod uwagę specyfikę zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie, przewiduje się, że do nadzoru na jego realizacją zostanie zaangażowany Inżynier Kontraktu. Będzie to podmiot świadczący profesjonalne usługi w zakresie nadzoru i organizacji procesu robót budowlanych.

Promocja projektu odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 1159/2000/WE w sprawie prowadzenia przez Państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z Funduszy Strukturalnych. W trakcie realizacji projektu w miejscach Inwestycji umieszczone zostaną tablice informacyjne o uzyskanym wsparciu Unii Europejskiej. Projekt będzie również promowany w lokalnych mediach z uwypukleniem faktu współfinansowania UE. Ponadto na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Zebrzydowice umieszczona zostanie informacja o projekcie realizowanym i udziale w jego finansowaniu środków z Funduszy Strukturalnych. Po zakończeniu inwestycji wykonane zostaną, zgodnie z odnośnymi zasadami, tablice pamiątkowe informujące i udziale UE w projekcie oraz zostaną wydane stosowne ulotki informacyjne. Przewidziane jest również uroczyste otwarcie Inwestycji wraz z imprezą promocyjną.

Obszar, na którym realizowana jest inwestycja nie jest objęty żadną formą ochrony środowiska. Zgodnie z obowiązującym od dnia 8 grudnia 2004 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2004 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia w/w raportu. 

6. GMINA CIESZYN

Projekt pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej w Cieszynie

Realizacja Projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, planowania przestrzennego, Prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska).

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

- 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 35 obr. 28 – własność gminy Cieszyn,

- 3/6, 3/7 obr. 28 – własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste: Grupa Żywiec S.A. – trwa procedura przejęcia działek na własność przez gminę Cieszyn,

- 40 obr. 28 - własność Skarbu Państwa, uzyskana zgoda Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na zajęcie działki,

-  64 obr. 27– własność gminy Cieszyn.

Teren objęty projektem jest położony w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dla inwestycji wydane zostały:

- Decyzja nr 161/05 z dnia 14 października 2005r. ustalająca warunki zabudowy. Zgodnie z tą decyzją obszar, na którym prowadzona jest inwestycja, przeznaczony jest pod zabudowę usługową,

- Pozwolenie na budowę nr 1294 z dnia 15 listopada 2006r. wydane przez Starostę Cieszyńskiego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; następnie 08.06.2007; pozwolenie to zostało przeniesione na nowego inwestora – gminę Cieszyn (decyzja nr 776). Obie te decyzje zostały uzupełnione w dniu 08.08.2007 decyzją nr 1208 wydaną przez Starostę Cieszyńskiego.

Inwestycja podlegać będzie zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania w tych dziedzinach.

Projekt realizowany będzie w ramach kilku kontraktów:

· prace budowlane: wykonawca wyłoniony w ramach przetargu ograniczonego,

· wyposażenie: wykonawcy wyłonieni zostaną w ramach 5 lub 6 przetargów nieograniczonych. 

Za przebieg przetargów odpowiadają pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Procedury przetargowe prowadzone będą zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy. 

Promocja projektu odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 1159/2000/WE w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z Funduszy Strukturalnych. 

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objęty żadną formą ochrony środowiska ani ochrony konserwatora zabytków. 

7. MIASTO USTROŃ

Projekt pn. „Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu”

Miasto Ustroń jest właścicielem gruntu, na którym przeprowadzona zostanie przedmiotowa inwestycja. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie realizowana w ramach dwóch kontraktów – na wykonawcę prac budowlanych i nadzoru inwestycyjnego. W ramach niniejszego projektu ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wykonawcę prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Następnie po wyłonieniu najlepszej oferty, strony (Miasto Ustroń, jako strona ogłaszająca przetarg, oraz wybrany wykonawca) zawrą umowy, co umożliwi rozpoczęcie prac. Wszystkie procedury związane z realizacją projektu przeprowadzone zostaną zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i Wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zleceniodawca systematycznie będzie dokonywał kontroli przeprowadzanych prac oraz zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będzie przygotowywał i przekazywał jednostce wdrażającej raporty częściowe.

Miasto Ustroń, jako jednostka samorządu terytorialnego, posiada zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań), co jest kluczowym aspektem w kontekście formalno-prawnej analizy wykonalności inwestycji, ponieważ oznacza, iż może zostać stroną umowy o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz zawierać kontrakty na wykonanie zadań przewidzianych w projekcie modernizacji amfiteatru. 
Teren, na którym stoi modernizowany amfiteatr, jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustroń z dnia 7 kwietnia 2005 roku 

Ponadto, projekt zostanie zrealizowany z poszanowaniem następujących aktów prawnych:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717);

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118);

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92, poz. 880);

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627);

Działania promocyjne projektu będą realizowane zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – dla inwestycji poniżej kwoty 6 tys. EUR nie jest wymagane stosowanie wymogów ustawy. Promocja będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1159/2000/WE w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (ze zmianą wprowadzoną dnia 10 maja 2005, Dz.U. 2004 nr 257, poz. 2573), jak również Dyrektywą Rady 85/337/EWG, projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wymaga zatem sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Nie znajduje się również na obszarach objętych prawną ochroną.

8. GMINA BRENNA

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna”

Realizacja zadania jest zgodna z prawem wspólnotowym i prawem polskim. Wszystkie procedury związane z realizacją projektu zostaną przeprowadzone zgodnie z Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym, prawem do dysponowania nieruchomością, Wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W chwili obecnej Gmina Brenna jest właścicielem części gruntów, które zostały włączone w projekt na etapie jego koncepcji. Inwestycja prowadzona będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 

- 1785/42, 1785/45, 1785/37, 1787/6, 1788/5, 1788/6, 2499/1, 2499/2 – własność gminy Brenna, 1906/1 – władający Skarb Państwa w zarządzie gminy Brenna;

- 1891/1, 1793/1 – Skarb Państwa;

- 2500/2, 2500/3, 2500/4 – władający Skarb Państwa, w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie;

- 2006/6, 1890/11, 2137/1, 1778/12, 1779/1, 1840/1, 1782/5, 1782/7, 1892/1, 1783/3, 1783/5, 2618/1 – własność Skarb Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;

- 4514 i 4513/1 - władający Skarb Państwa w zarządzie PGL „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Ustroń;

- 1788/1, 2502/13, 2047/4, 1777, 1788/1, 2507/1, 2502/3, 2502/5, 2629/2 – własność osób prywatnych.

Istnieje więc uzasadniona konieczność wykupu terenów pod planowane inwestycje (część terenów związanych z budową ścieżki spacerowej i parkingu). Gmina Brenna zawrze również długoletnie umowy dzierżawy (parkingi na terenie w zarządzie Lasów Państwowych) i użyczenia (teren wałów wzdłuż rzeki Brennica na cele budowy ścieżki w zarządzie RZGW Gliwice) z właścicielami i zarządcami terenów. Jednocześnie uzyskana zostanie zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Teren objęty projektem jest położony w obszarze, dla którego został sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/198/04 z dnia 16 września 2004r. Plan obowiązuje od 06.12.2004 r. i został sporządzony dla 99,8 % obszaru gminy.

Wszelkie zaplanowane w przedsięwzięciu prace budowlane będą odbywały się w zgodzie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Zgodnie z art. 28 ustawy „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. Zgody takiej wymagają:

- Boisko wraz z oświetleniem,

- Ścieżka spacerowo-rowerowa wraz z oświetleniem,

- Parkingi,

- Budowa kompleksu gastronomicznego,

- Oświetlenie parku,

- Budowa lodowiska (pozwolenie dotyczące przyłącza energetycznego oraz wody).

Pozostała część przewidzianych w projekcie prac budowlanych nie wymaga powyższej zgody ze względu na przynależność do jednej z kategorii uwzględnionych w art. 29, które zostały wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 

Urząd Gminy Brenna, jako organ administracji publicznej, zobowiązany jest do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Na wykonanie prac gmina Brenna udzieli zamówień w trybie przetargów nieograniczonych. 

Pierwsza część zamówień będzie dotyczyła sporządzenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę poszczególnych elementów zadania. Przewiduje się trzy zamówienia na wykonanie dokumentacji na: zagospodarowanie parku i nadbrzeży w centrum Brennej, budowę parkingów oraz ścieżki spacerowo-rowerowej. 

Po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę ogłoszone zostaną zamówienia na roboty budowlane – trzy przetargi nieograniczone na przygotowane zadania. Za przeprowadzenie procedury udzielenia zamówień publicznych w ramach projektu odpowiedzialny będzie Referat Inwestycji i Inżynierii UG Brenna. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu najlepszej oferty z punktu widzenia efektywności podejmowanych prac strony (Urząd Gminy Brenna oraz wykonawca) zawrą obustronną umowę, po której nastąpi rozpoczęcie właściwych prac. Zleceniodawca będzie dokonywał systematycznej kontroli przeprowadzonych prac oraz przygotowywał raporty dotyczące postępujących robót. 

Ponadto przewiduje się zamówienia związane z promocją projektu. 

Działania promocyjne dotyczące projektu zostaną zlecone w ramach zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – poniżej kwoty 14 tys. EUR. Zamówienia udzielane będą w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Gminy Brenna regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 14 tys. EUR, zgodnie z zasadą optymalizacji nakładów w stosunku do uzyskanych efektów oraz ich jakości. W trakcie realizacji projektu na miejscu inwestycji umieszczona zostanie tablica informacyjna o uzyskaniu wsparcia Unii Europejskiej. Informacja o współfinansowaniu zadania będzie również podkreślana w ramach promocji w mediach lokalnych i regionalnych. Ponadto na stronie internetowej, w biuletynie Urzędu Gminy „Wieści znad Brennicy” oraz na tablicy zamieszczane zostaną informacje na temat realizacji projektu i udziale w jego finansowaniu środków z Funduszy Strukturalnych. Po zakończeniu inwestycji wykonane zostaną tablice pamiątkowe informujące o udziale UE w projekcie oraz wydane ulotki informacyjne o projekcie. Przewidziane jest również uroczyste otwarcie nowych obiektów wraz z imprezą promocyjną na terenie Parku Turystyki.

Obszar na którym zlokalizowane jest zadanie nie jest objęty żadną formą ochrony środowiska.

9. GMINA ISTEBNA

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, planowania przestrzennego, Prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska).

Prawem własności w odniesieniu do działek, na których realizowany będzie projekt, dysponuje gmina Istebna i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła. Prawo własności do amfiteatru oraz przyległych terenów (etapy 1, 3, 4 projektu) posiada gmina Istebna, są to działki nr 715, 716, 717, 718, 720, 721. Działka 6930 należy do Lasów Państwowych i znajduje się w dyspozycji Nadleśnictwa Wisła, podobnie jak działka nr 6920 przeznaczona pod parking leśny, trasę do amfiteatru i miejsce odpoczynku nad Olzą. Zadania inwestycyjne na wyżej wymienionych działkach będą realizowane (zarządzane i finansowane) w oparciu o umowę pomiędzy gminą Istebną i Nadleśnictwem Wisła. Działki 6930 i 6920 są porośnięte lasem (symbol ZL). Ich zagospodarowanie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie posiadało wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody. Etap 2 projektu realizowany będzie na działkach nr 347/1, 6774/1, 65/5, 6787, 6770, 2781 należących do gminy Istebna oraz 6921, 6922/2, 6922/3, 6922/4 6922/5, 6844/1, którymi dysponuje Nadleśnictwo Wisła.

Obiekty i działki, będące przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowane są w sołectwie Istebna. Dostęp do omawianych terenów znajduje się od strony głównego traktu komunikacyjnego znajdującego się w gminie – trasy DW941. Dojście i dojazd do obiektów zostanie poddany przebudowie. Układ komunikacyjny zostanie zmieniony. Powstaną 3 nowe parkingi, do których konieczne będzie podprowadzenie dróg dojazdowych Do budynku modernizowanego amfiteatru doprowadzone są przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, przyłącza elektryczne.

Teren objęty projektem jest położony w obszarze, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Gminy Istebna Nr XXXVIII/336/2002 z dnia 09/10/2002 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 5/2003 z dnia 06/02/2003 poz. 220. 

Inwestycja będzie podlegać zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016-tekst jednolity z późniejszymi zmianami), która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania w tych dziedzinach.

W ramach projektu uzyskane zostaną 4 pozwolenia na budowę (ogród roślin, budowa tras z oświetleniem, modernizacja amfiteatru, parking). Planowany termin uzyskania pozwoleń to czerwiec 2008 roku. Pozostałe elementy projektu wymagają jedynie zgłoszenia budowy.

Projekt realizowany będzie w ramach 5 kontraktów:

- modernizacja amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych (część ogólnobudowlana);

- budowa tras, ścieżek, parkingów, przejścia podziemnego, oświetlenia (część drogowa);

- budowa budynku socjalnego przy trasach wraz z zagospodarowaniem (część ogólnobudowlana);

- budowa i urządzenie ogród roślin wraz częścią komunikacyjną;

- nadzór inwestorski (wg. branż: drogowej, ogólnobudowlanej, instalacyjnej, elektrycznej).

Wykonawcy kontraktów zostaną wyłonieni w drodze przetargów nieograniczonych. Procedury przetargowe będą przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy.

Realizacja inwestycji będzie zgodna z działaniami promocyjnymi tj. Rozporządzeniem Komisji 1159/2000WE w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. 
W trakcie realizacji projektu na miejscu inwestycji umieszczona zostanie tablica informacyjna o uzyskanym wsparciu Unii Europejskiej. Projekt będzie również promowany w lokalnych mediach z uwypukleniem faktu współfinansowania UE. Ponadto na stronie internetowej gminy Istebna umieszczona zostanie informacja o projekcie realizowanym i udziale w jego finansowaniu środków z funduszy strukturalnych. Po zakończeniu inwestycji wykonana zostanie, zgonie z odnośnymi zasadami, tablica pamiątkowa o udziale UE w projekcie.

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja jest częściowo objęty formą ochrony środowiska –Parkiem Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (ze zmianą wprowadzoną dnia 10 maja 2005), jak również Dyrektywą Rady 85/337/EWG, projektowana inwestycja wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport ten zostanie sporządzony w II kwartale 2008 roku. 

Tryb i harmonogram prac:

- Prace projektowe - 02.2007-05.2008;

- Pozwolenie na budowę – 06.2008;

- Zamówienia publiczne – 06-08.2008;

- Realizacja rzeczowa inwestycji – 09.2008 – 11.2010;

- Zakończenie finansowe projektu – 12.2010.

10. GMINA WISŁA

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły”

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem Ochrony środowiska, planowania przestrzennego, Prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska).

Inwestycja prowadzona będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

- remont trasy turystycznej w Wiśle Malince na pgr nr: 4114/20, 4114/18, 4114/21, 4114/22,

- remont trasy turystycznej Czarne –Malinka na pgr nr: 4692/55, 4730/91, 4730/87, 4730/109, 4730/85, 4730/79, 4730/41,4730/40, 4692/35, 4692/22, 5652, 4760, 5646/5, 4944/63, 4692/129, 5214/16, 5214/15, 4945/3, 4945/4, 5646/4, 4730/104, 4706/21, 4706/20, 4706/8, 5807/10,

- remont trasy turystycznej wzdłuż rzeki Wisły od Obłaźca do Nowej Osady- fragment Wiślanej Trasy Rowerowej na pgr nr: 2769/7, 2769/4, 2769/3, 2769/14, 2769/16, 2771/39, 5841, 2772/1, 5820, 5791, 5822, 5474/1, 5737/15, 2730, 5790/51, 5839/1, 5779, 3142/5, 2815, 2814/2, 5839/2, 5790/2, 5836, 5835, 3063/29, 3639, 5790/14, 807/6, 810/37, 810/39, 810/40, 810/38, 811,

- remont pasażu spacerowego w Centrum na pgr nr:  5540/5.
- zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza na pgr nr: 3/32,
- poprawa zagospodarowania otoczenia amfiteatru w Centrum (Park  Kopczyńskiego , Bulwar Księżycowy) na pgr nr: 3/34, 204/1, 202/5, 3299/2, 3300/2, 202/6, 3255/10, 5861.
- poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego „Jonidło” na pgr: 3589/11.

Część powyższych parcel gruntowych jest własnością gminy Wisła, w przypadku pozostałych pgr beneficjent uzyskał zgodę właścicieli na realizację zadań projektu kluczowego.

Teren objęty projektem jest położony w obszarze, dla którego został sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (uchwalony uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XLVII/397/2006 z dnia 16 maja 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 80, poz. 2284 dnia 13 lipca 2006 roku).

Inwestycja będzie podlegać zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016-tekst jednolity z późniejszymi zmianami), która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania w tych dziedzinach.

Na chwilę obecną inwestor otrzymał zgody organu administracyjnego architektoniczno-budowlanego tj. zgłoszenia wykonywania robót na remont trasy turystycznej w Wiśle Malince i remont ul. 1 Maja (pasaż spacerowy w Centrum). Na pozostałe remonty tras turystycznych, w najbliższym czasie beneficjent uzyska podobne pozwolenia. W przypadku zadaszenia amfiteatru i modernizacji jego zaplecza oraz poprawy zagospodarowania otoczenia amfiteatru i kompleksu rekreacyjnego „Jonidło” niezbędne będzie uzyskanie pozwoleń na budowę.

Projekt realizowany będzie w ramach czterech kontraktów:

- remont pasażu spacerowego w Centrum oraz remont trasy turystycznej w Malince,

- remont trasy turystycznej wzdłuż rzeki Wisły od Obłaźca do Nowej Osady (fragment Wiślanej Trasy Rowerowej) wraz z remontem trasy turystycznej Czarne-Malinka,

- zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza oraz poprawa zagospodarowania otoczenia amfiteatru w Centrum (Park Kopczyńskiego, Bulwar Księżycowy),

- poprawa zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego  „Jonidło”.

Wykonawcy kontraktów zostaną wyłonieni w drodze przetargów nieograniczonych i ograniczonych. Za ich przebieg odpowiedzialni będą pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miasta Wisły. Procedury przetargowe będą przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy.

Realizacja inwestycji będzie zgodna z działaniami promocyjnymi tj. Rozporządzeniem Komisji 1159/2000WE w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. W trakcie realizacji projektu na miejscu inwestycji umieszczona zostanie tablica informacyjna o uzyskanym wsparciu Unii Europejskiej. Projekt będzie również promowany w lokalnych mediach z uwypukleniem faktu współfinansowania UE. Ponadto na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Miasta Wisły umieszczona zostanie informacja o projekcie realizowanym i udziale w jego finansowaniu środków z funduszy strukturalnych. Po zakończeniu inwestycji wykonana zostanie, zgonie z odnośnymi zasadami, tablica pamiątkowa o udziale UE w projekcie. Przewidziane jest również uroczyste otwarcie zadaszenia amfiteatru wraz z imprezą promocyjną o realizacji całego projektu.

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja częściowo jest objęty formą ochrony środowiska. Trasy turystyczne, które przebiegają w pobliżu  faunistycznego Rezerwatu Wisła oraz w obrębie proponowanego obszaru ochrony siedliskowej obszaru NATURA Beskid Śląski ( kod obszaru PLH 240005), uzyskały  zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, iż zadania te nie powinny wywrzeć istotnego wpływu na obszar Natura 2000. 

11. GMINA GILOWICE

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru w Gilowicach”

Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego: 
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Teren realizacji projektu budowy parkingu przy amfiteatrze położony jest w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, dlatego zakres prac, prowadzonych w ramach opisanej inwestycji zostanie przez Inwestora dodatkowo skonsultowany z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Zgodnie z art. 107 ust. 2 p. i 7 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004r. umożliwi to Inwestorowi weryfikację czy na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania elementów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego o wartościach ponadprzeciętnych oraz czy nie ma żadnych przeciwwskazań dla realizacji inwestycji.

Inwestor – Gmina Gilowice posiada prawo do dysponowania na cele budowlane gruntami, na których realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie, będą ich wyłącznym właścicielem tj. działkami nr: 6173/1, 6173/2, 6174, 6175, 6176/1, 6176/2, 6177/1, 6177/2, 6193/1, 6193/2 oraz 6194. Potwierdzają to wpisy księdze wieczystej nr BB1Z/00078330/7, prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu.

Gmina Gilowice nie posiada jeszcze projektu budowlano- wykonawczego, ani kosztorysu inwestorskiego do zadania, wpisanego w zakres niniejszej inwestycji. Jej wykonawcy zostali już wybrani (listopad 2007r.) zgodnie z art. 4 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Projekt realizowany będzie w ramach 5 kontraktów:
· Wykonanie 

· Nadzór

· Promocja

· Inżynier Kontraktu; biorąc pod uwagę specyfikę zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie.
W celu rozpoczęcia realizacji niniejszej inwestycji gmina Gilowice zobowiązana jest do pozyskania:

· Pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z art. 30 poz. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane budowa parkingu – podlega zgłoszeniu właściwemu organowi, którym jest Starostwo Powiatowe w Żywcu).

· Pełnego studium wykonalności projektu – jego wykonawca wybrany został przez Inwestora zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· „Oświadczenia” wydanego przez Wojewodę Śląskiego, w odniesieniu do obszarów ujętych w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 21.07.2004r. (Dz. U. nr 229, poz. 2313), ujętych w projekcie listy obszarów Natura 2000, opracowanej przez Ministra Środowiska oraz w odniesieniu do obszarów ujętych na Shadow List, opracowanej przez organizacje samorządowe Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. Zm.) ocenie oddziaływania na środowisko podlegają projekty przedsięwzięć o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000. do takich należy przedmiotowa inwestycja. Na podstawie OOŚ, właściwy miejscowo wojewoda, zezwala na realizację projektu przedsięwzięcia w razie stwierdzenia braku negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin, dla których ochrony, został wyznaczony obszar Natura 2000 zastosowany będzie specjalny tryb przewidziany w art. 34 i 35 ustawy o ochronie przyrody.

Gmina Gilowice nie posiada jeszcze pozwolenia na budowę wyżej wymienionego projektu.
12. GMINA JELEŚNIA 

Projekt pn.  „ Rozbudowa bazy okołturystycznej w Korbielowie”

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, planowania przestrzennego, Prawem budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony środowiska).


Teren objęty projektem jest położony w obszarze, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan obowiązuje od 14.10.2005 r. i został sporządzony dla całego obszaru gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony został Uchwałą nr XXVII/241/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 19. 07.2005 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 113, poz. 2900.


Inwestycja będzie podlegać zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Na chwilę obecną inwestor otrzymał decyzję r. 494/2006 z dnia 12.07.2006 r. na makroniwelację terenu, budowę dróg i parkingów oraz odprowadzenia wód deszczowych inwestycji pod nazwą "Park rekreacyjno - sportowy w Korbielowie”. 


Projekt realizowany będzie w ramach dwóch kontraktów. Pierwszy kontrakt obejmował będzie wykonanie inwestycji. Drugi kontrakt obejmował będzie wyłonienie inżyniera projektu. Wykonawca pierwszego kontraktu wyłoniony zostanie w drodze przetargu nieograniczonego. Za przebieg przetargów odpowiadają pracownicy Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich gminy Jeleśnia. Procedury przetargowe będą prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy. Trzeci kontrakt będzie dotyczył promocji projektu. Działania promocyjne dotyczące projektu zostaną zlecone w ramach zamówienia poza Ustawą. Promocja projektu odbywać się będzie zgodnie z regulacjami Komisji Unii Europejskiej.


Inwestor – gmina Jeleśnia posiada prawo do dysponowania na cele budowlane gruntami, na których realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie, będą ich wyłącznym właścicielem tj. działkami nr: 6868; 3076/1; 3077/2; 3849/1; 3850/1; 3050/2; 3850/3; 3850/4; 3851/2; 3853/1; 3853/2; 3854/1; 3854/3; 3854/12; 3854/13; 3857/1; 6401; 3853/3; 6402; 3862/1; 3862/2;

13. GMINA KOSZARAWA
Projekt pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie”
Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem prawnym. Przed rozpoczęciem projektu należy złożyć dokumentacje projektową w Starostwie Powiatowym. Inwestycja będzie realizowana na gruncie stanowiącym własność gminy Koszarawa.
Projekt realizowany będzie w ramach 3 kontraktów: 

· Wykonanie

· Nadzór

· Promocja

Gmina Koszarawa posiada prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane jednak możliwy jest brak zgody na realizację inwestycji przez właścicieli działek sąsiadujących.

Gmina Koszarawa nie posiada jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego, Plan jest w opracowaniu.

Gmina otrzymała już pozwolenie na budowę dnia 15.03.2008 roku.

14. GMINA ŁODYGOWICE i GMINA LIPOWA
Projekt pn. „Budowa infrastruktury okołturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa”

Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Grunty na których prowadzona będzie inwestycja należą do Gminy Łodygowice oraz gminy Lipowa.

Gmina Łodygowice posiada prawo do dysponowania na cele budowlane gruntami, na których realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie, będą ich wyłącznym właścicielem tj. 5027;5045. Natomiast Gmina Lipowa posiada grunty w ciągu dróg gminnych nr: 1338; 3460; 3461; 3521; 3742; 3741; oraz działka nr 3702.

Obie gminy maja prawo dysponowania gruntami objętymi projektem. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony został w Gminie Łodygowice dnia 04.04.2006r., w Gminie Lipowa dnia 30.06.2003r.

Projekt realizowany będzie w ramach 5 kontraktów:
· Wykonanie 

· Nadzór

· Promocja

· Inżynier Kontraktu; biorąc pod uwagę specyfikę zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie.
15. GMINA ŁĘKAWICA

Projekt pn. „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy”
Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja Projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, Prawem planowania przestrzennego. 

Gmina Łękawica posiada prawo do dysponowania na cele budowlane gruntami, na których realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie. 
Teren parku stanowi własność komunalną Gminy Łękawica. Park rozciąga się na działkach nr 379/3 oraz 276/28 o łącznej powierzchni 1,2279 ha. Obszar ten zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łękawica ujęty jest jako teren zieleni przywodnej, który może być zagospodarowany poprzez: a) utrzymanie, ochronę i rekultywację zieleni pełniącej funkcję ochrony brzegów, przeciwpowodziową, krajobrazową i rekreacyjną; b) zieleń oraz lokalizację urządzeń służących rekreacji przywodnej, np. dla potrzeb plaż trawiastych, boisk do gier małych, ogólnodostępnych pól biwakowych i namiotowych, wiat, sanitariatów.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, ani uzyskiwania Raportu z oceny oddziaływania na środowisko. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja jest uzbrojony w media. Posiada dobre połączenie komunikacyjne z pozostałą częścią Gminy Łękawica poprzez ulicę Parkową. 
16. GMINA MILÓWKA

Projekt pn. „Budowa bazy rekreacyjno – wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce”
Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Działki na których ma być zrealizowany projekt budowy bazy rekreacyjno—wypoczynkowej to:

· działka numer 4212 o powierzchni 1,57 ha

· działka numer 4232 o powierzchni 2,95 ha

Działka numer 4232 objęta jest księga wieczystą nr KW66314. Natomiast działka nr 4212 nie posiada uregulowanego stanu prawnego (nie jest dla niej prowadzona księga wieczysta). W Rejestrze gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu jako władający wpisana jest gmina Milówka.

Obecnie dla obu działek przeprowadzana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w kierunku tzw.: Terenów usług rekreacji i sportu. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu uzyskiwania Raportu z oceny oddziaływania na środowisko ani też Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Projekt realizowany będzie w ramach 3 kontraktów: 

· Wykonanie

· Nadzór

· Promocja
17. GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ 

Projekt pn. „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołturystycznej w gminie Radziechowy – Wieprz”.

Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Działki na których realizowany będzie projekt to:

· Ścieżki rowerowe, narciarskie, konne

· Ogrodzony i monitorowany obiekt zawierający elementy infrastruktury na cele imprez kulturowo – sportowych – działki nr 862, 863, 864, 865, 866

· Plaża

· Dwa parkingi – działki nr 625, 626 

· Pomieszczenia parku tematycznego

Wymienione wyżej działki stanowią własność gminy Radziechowy - Wieprz. 

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę, poprzedzonego sporządzaniem Raportu z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W celu rozpoczęcia realizacji niniejszej inwestycji gmina Radziechowy - Wieprz zobowiązana jest do pozyskania:

· Pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z art. 30 poz. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane budowa parkingu – podlega zgłoszeniu właściwemu organowi, którym jest Starostwo Powiatowe w Żywcu).

· Pełnego studium wykonalności projektu – jego wykonawca wybrany został przez inwestora zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· „Oświadczenia” wydanego przez Wojewodę Śląskiego, w odniesieniu do obszarów ujętych w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 21.07.2004r. (Dz. U. nr 229, poz. 2313), ujętych w projekcie listy obszarów Natura 2000, opracowanej przez Ministra Środowiska oraz w odniesieniu do obszarów ujętych na Shadow List, opracowanej przez organizacje samorządowe Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. Zm.) ocenie oddziaływania na środowisko podlegają projekty przedsięwzięć o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000. do takich należy przedmiotowa inwestycja. Na podstawie OOŚ, właściwy miejscowo wojewoda, zezwala na realizację projektu przedsięwzięcia w razie stwierdzenia braku negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin, dla których ochrony, został wyznaczony obszar Natura 2000 zastosowany będzie specjalny tryb przewidziany w art. 34 i 35 ustawy o ochronie przyrody.

18. GMINA RAJCZA
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Rajcza”.

Podstawę prawną wykonania przedmiotowej inwestycji stanowią ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Inwestor – Gmina Rajcza posiada prawo do dysponowania na cele budowlane gruntami, na których znajdują się nieruchomości objęte niniejszym dokumentem, tj.:

· W przypadku budowy amfiteatru w Rajczy – działką o numerze ewidencyjnym 10301/143,

· W przypadku modernizacji boiska w Rajczy – działka o numerze ewidencyjnym 10301/111,

· W przypadku modernizacji boiska w Rajczy Górnej – działkami o numerach ewidencyjnych: 3254/1, 3257/9, 3257/8.

Potwierdzają to wpisy w księgach wieczystych: KW 108583 i KW 62249, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu. Gmina Rajcza posiada także projekty budowlano – wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie do wszystkich trzech zadań, wpisany w zakres niniejszej inwestycji. Jej wykonawcy zostali wybrani zgodnie z art. 4 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W celu rozpoczęcia realizacji niniejszej inwestycji Gmina Rajcza zobowiązana jest do pozyskania:

· Pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z art. 30 poz. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane budowa parkingu – podlega zgłoszeniu właściwemu organowi, którym jest Starostwo Powiatowe w Żywcu).

· Pełnego studium wykonalności projektu – jego wykonawca wybrany został przez Inwestora zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· „Oświadczenia” wydanego przez Wojewodę Śląskiego, w odniesieniu do obszarów ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r. (Dz. U. nr 229, poz. 2313), ujętych w projekcie listy obszarów Natura 2000, opracowanej przez Ministra Środowiska oraz w odniesieniu do obszarów ujętych na Shadow List, opracowanej przez organizacje samorządowe Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. Zm.) ocenie oddziaływania na środowisko podlegają projekty przedsięwzięć o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000. do takich należy przedmiotowa inwestycja. Na podstawie OOŚ, właściwy miejscowo wojewoda, zezwala na realizację projektu przedsięwzięcia w razie stwierdzenia braku negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin, dla których ochrony, został wyznaczony obszar Natura 2000 zastosowany będzie specjalny tryb przewidziany w art. 34 i 35 ustawy o ochronie przyrody.
19. GMINA ŚLEMIEŃ

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień”

Podstawę prawną wykonania przedmiotowej inwestycji stanowią ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Gmina Ślemień jest jednoską administracyjną powołaną do samodzielnego funcjonowania w dniu  01 czerwca 1991r. W jej administracyjny obszar wchodzą trzy sołectwa: Ślemień, Kocoń i Las. Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy, która liczy 15 radnych. Organem Wykonawczym jest Wójt wybrany w bezpośrednich wyborach. Obecnie funkcję tę pełni Pani Małgorzata Pępek. Na zlecenie gminy, Pracownia Projektowa Architektury i Krajobrazu "JANUSZÓWKA" wykonała opracowanie p.t. "Koncepcja modernizacji przestrzeni publicznych należących do Gminy Ślemień”. Powyższe opracowanie po konsultacjach i pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Gminy, stało się podstawą do opracowania Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu "Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień". 

W pierszym kwartale 2008r. planowne jest wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyłonienie, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy prac budowlanych i ropoczęcie robót, planowane jest na drugi kwartał 2008r.
Gmina Ślemień posiada prawo do dysponowania na cele budowlane gruntami, na których realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie, będą ich wyłącznym właścicielem tj.: Ślemień: 4876; 505/1; 207/30; 207/32; 207/9; 614/1; 615; 189/1; 181/1 Las: 1279/2; 1280; 1281/6; 1281/7.

Gmina Ślemień posiada prawo do dysponowania większą częścią terenów na cele budowlane, pozostałe zostały wstępnie zdeklarowane do prawa dysponowania.

Projekt realizowany będzie w ramach 3 kontraktów: 

· Wykonanie

· Nadzór

· Nadzór branżowy

20. GMINA WĘGIERSKA GÓRKA 

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w Gminie Węgierska Górka”

Wraz z otrzymaniem pełnej dokumentacji kosztorysowej i projektowej zostanie skierowane pismo do samorządowego Kolegium Odwoławczego o wskazanie podmiotu samorządowego w sprawie wydania w zastępstwie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W miesiącu styczniu 2008r. Wójt Gminy Węgierska Górka wystąpił do Starosty Żywieckiego o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowy infrastruktury turystycznej: deptaki, ścieżki, kładka zlokalizowanych na działkach: 1090/39; 413/3; 413/4; 12048; 660/1. 

Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych starosta określi w decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast, co wynika z ogólnych przepisów roboty budowlane maja być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym, według dokumentacji stanowiącej załączniki projektu oraz warunkami jakie zostaną określone przez jednostki opiniujące.


Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu oraz uzyskaniu odpowiednich do realizowanego przedsięwzięcia zatwierdzeń i zezwoleń ogłoszony zostanie przetarg zgodnie z zasadami i zachowaniem kalendarza postępowania określonego w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Inwestycja realizowana będzie na działkach komunalnych oraz obiekcie, który znajduje się w dzierżawie gminy Węgierska Górka. Realizowana inwestycja spełnia wymogi określone zarówno prawem krajowym oraz wspólnotowym. 

Gmina Węgierska Górka posiada prawo do dysponowania na cele budowlane gruntami, na których realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie, będą ich wyłącznym właścicielem tj.: 1090/39; 413/3; 413/4; 12048; 660/1; 
Gmina Węgierska Górka posiada również prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane, projekt budowy oczekuje na zatwierdzenie przez starostę.

Projekt realizowany będzie w ramach 3 kontraktów: 

· Wykonanie

· Nadzór

· Nadzór branżowy

21. GMINA ŻYWIEC

Projekt pn. „Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno-sportowych”

Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Jednostki urbanistyczne planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca dla działek nr: 4582/1; 4581/2; 2811/6; 4584/28; 2811/7.

Gmina Żywiec posiada prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane, dla działki nr 2811/7 na minimum 5 lat.

Na infrastrukturę Amfiteatru pod Grojcem składają się następujące parcele gruntowe: 

· PGR nr 4582/1 i część PGR 4581/20o łącznej powierzchni 0,3650 ha, stanowiące własność Miasta Żywca, gdzie znajduje się widownia Amfiteatru i zadaszona scena wraz z zapleczem 

· Część PGR 4581/2, część PGR 2811/6 o łącznej powierzchni 1,0500 ha, stanowiące własność Miasta Żywiec, obejmujące tereny rekreacyjne Amfiteatru

· Część PGR 2811/7 o powierzchni 0,4900 ha stanowiąca własność Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,  obejmujące tereny rekreacyjne Amfiteatru, dla której ustanowione zostanie prawo dysponowania  przez Urząd Miejski w Żywcu, na okres co najmniej 5 lat, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Łącznie tereny rekreacyjne Amfiteatru obejmują obszar 1,5400 ha.

22. POWIAT ŻYWIECKI

Projekt pn. „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”

Dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego: 
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Realizacja projektu będzie zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym oraz polskim.

Jednostki urbanistyczne planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca dla działek nr: 1496/7; 2850; 2849/1; 1476/8; 1490; 1469/1; 1496; 1502/3.
Powiat Żywiecki posiada prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane. Teren, na którym realizowany będzie projekt stanowi własność powiatu Żywieckiego – działka nr 1496/7, zabudowana nowym Zamkiem Habsburgów, objęta księgą wieczysta nr 87939, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żywcu.

Pozostały teren kompleksu Habsburgów: Stary Zamek wraz z oficynami i Domkiem Chińskim Habsburgów, także Park Habsburgów składają się następujące parcele gruntowe: PGR nr 2850, 2849/1, 1476/8, 1490, 1496/1, 1496/6, 1502/3 stanowiące własność Gminy Żywiec wynikające z następujących dokumentów: księga wieczysta BB1Z/00100322/2, BB1Z/00117695/9, zajmujące obszar 23,89 ha.

Na potrzeby realizacji projektu Powiat Żywiecki na podstawie umowy o współpracy z Urzędem Miejskim w Żywcu przygotuje oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Wszystkie obiekty na terenie kompleksu objęte są ścisłą kontrolą konserwatorską i figurują w rejestrze zabytków. Wstępne warunki remontu obiektu zostały wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegaturę w Bielsku-Białej sygn. NR/MG/4161/944/264/07 z dnia 11.06.2007r.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, co planowane jest na luty 2008 roku. Realizacja projektu wiąże się także z koniecznością uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Ważnym aspektem prawnym realizacji projektu jest wybór inspektora nadzoru budowlanego, który na bieżąco monitorował będzie przebiegu prac w ramach projektu, a także zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad zrealizowaną inwestycją. Istotnym jest także, że wybór wykonawców robót, dostaw i usług w projekcie odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury okołturystycznej Powiatu Żywieckiego”
Realizacja prawna Projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim a w szczególności Prawem zamówień publicznych, Prawem ochrony środowiska, Prawem budowlanym, zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego a także politykami horyzontalnymi UE.

Inwestycja będzie prowadzona na działkach w Rajczy - Nickulinie o numerach – 135/1, 135/2, 10119/8, 10120, 10121/19, 10128/2, 1012/15, 10121/10, 10116/2, 10119/1, 10121/9, 10121/13 w Soli – Oźnej  – 353, w Rycerce Kolonii  – 8610/8, 8610/4, 8610/6, w Zarzeczu: 350/5, 342/3, 325/3, 325/6, 340/3, 330/3, 325/7, w Żywcu -  1722/21

Grunty, na których realizowana jest inwestycja są własnością Powiatu Żywieckiego w trwałym zarządzie Dyrektorów Powiatowych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Rajczy – Nickulinie, Żywcu i Zarzeczu. Tereny objęte projektem są położone w obszarze, dla którego zostały sporządzone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzone przez Rady Gmin: Rajcza, Żywiec, Łodygowice. 

Inwestycja będzie podlegać zapisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz..U.06.156.1118 z późń. zm.), która normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i rozbiórki obiektów oraz określa zasady działania w tych dziedzinach. Powiat Żywiecki wystąpi do Urzędu Wojewódzkiego o wyznaczenie zastępczej jednostki samorządu terytorialnego, która wyda prawomocne pozwolenie na budowę. 

W trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień Publicznych zostanie wyłoniony wykonawca. Po zakończeniu inwestycji Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda pozwolenia na użytkowanie obiektów. Ponadto Powiat Żywiecki zwróci się do Urzędów Gmin, na których terenie będzie realizowana inwestycja o wydanie decyzji środowiskowej. 
23. MIASTO BIELSKO – BIAŁA

Projekt pn. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku - Białej

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim a w szczególności Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Budowlanym a także politykami horyzontalnymi UE.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie miasta Bielsko – Biała w obrębie dzielnicy Kamienica i obrębie dzielnicy Olszówka Górna. Zgodnie z przyjętym w dniu 21 grudnia 1999 r. uchwałą Rady Miejskiej NR XXII/252/99 „Studiem uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko – Biała”, tereny te należą m. in. do strefy ograniczonego zainwestowania (obszary podstokowe predestynowane dla funkcji turystyczno – rekreacyjnej), terenów systemu zieleni ekologicznej miasta oraz do obszaru koncentracji usług turystycznych.  

Działki na terenie przeznaczonym pod realizacji przedmiotowej inwestycji należą do:

· Gminy Bielsko – Biała,

· Lasów Państwowych – w związku z tym, że większa część inwestycji zaplanowana jest na terenach należących do Lasów, użytkowanie działek będzie funkcjonowało na podstawie umów dzierżawy tych gruntów,

· Skarbu Państwa,

· ZIAD Bielsko – Biała S.A. – spółka, w której Gmina Bielsko – Biała posiada 100 % udziałów – tereny do niej należące zostaną użyczone pod projekt na podstawie umów dzierżawy,

· Osób prywatnych – niewielki procent powierzchni inwestycji należy do osób prywatnych, w związku z tym zajęcie tych działek pod przedmiotową inwestycje zaplanowano na podstawie umów dzierżawy/użyczenia.    

W związku z tym, że realizacja planowanej inwestycja jest na etapie koncepcji architektonicznych i projektów zagospodarowania terenu nie zostały uzyskane żadne decyzje i pozwolenia na jej realizację. Osiągnięte zostało porozumienie z Dyrekcją Lasów Państwowych co do przejęcia i wykorzystania terenów do nich należących oraz wstępnie uzgodnione zostały zasady wykorzystania terenów Spółki ZIAD, przeznaczonych pod inwestycję. 

Przewidywany harmonogram uzyskiwania pozwoleń i decyzji, przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargów:

1) Złożenie wniosków i uzyskanie warunków zasilania (energia i woda) – IV kwartał 2008 r.,

2) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji – IV kwartał 2008 r.,

3) Wejście w życie zmienionego, zgodnie z potrzebami inwestycji, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – I i II kwartał 2009 r.,

4) Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na prace projektowe (w tym wykonanie badań i dokumentacji geologicznej) oraz zawarcie umów z wykonawcami – II kwartał 2009 r., 

5) Zakończenie procesu nabycia (dzierżawa, użyczenie, zakup, itp.) terenów pod inwestycję – III i IV kwartał 2009 r.,

6) Przygotowanie i złożenie wniosku o wycinkę drzew oraz uzyskanie zgodny na wycinkę – III i IV kwartał 2009 r.,

7) Opracowanie projektów budowlanych – IV kwartał 2009 r.,

8)  Złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę – IV kwartał 2009 r.,

9) Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wycinkę drzew i wycinka drzew – IV kwartał 2009 r. i I kwartał 2010 r.,

10) Opracowanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – I i II kwartał 2010 r.,

11) Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót – II kwartał 2010 r.,

12) Zakładany początek realizacji robót – II i III kwartał 2010 r.


Wybór wykonawców przedmiotowej inwestycji (zarówno wykonawców prac budowlanych i dostawcy sprzętu) będzie następował w trybie przetargów nieograniczonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W tym samym trybie zostanie wybrany Inżynier kontraktu, który będzie odpowiadał za terminowość oraz jakość wykonywanych prac przez wykonawców robót budowlanych. Weryfikacja ofert odbędzie się zgodnie z zapisami SIWZ oraz najlepszą wiedzą i intencjami zamawiającego
.

VIII. Tryb i harmonogram prac projektu kluczowego (tabela nr 8).

	Lp.
	Termin
	Zakres
	Wykonawcy
	Uwagi

	1.
	do 15.07.2007 r.
	Powołanie Zespołu roboczego  ds. projektu kluczowego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska - Białej
	BFE - przygotowanie projektu Zarządzenia
	W skład Zespołu roboczego ds. projektu kluczowego wchodzą delegowani przez starostów przedstawiciele powiatów oraz Miasta Bielska - Białej, po 2 osoby z każdej jednostki.

W Zarządzeniu został określony przedmiot działania Zespołu.

	2.
	do 31.03.2008 r.
	Opracowanie Wstępnych Studiów Wykonalności (WSW), fiszek projektów i Programu Realizacji Projektu Kluczowego
	Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w ramach projektu kluczowego; Zespół roboczy ds. opracowania projektu kluczowego
	Na potrzeby projektu kluczowego każda jednostka opracowuje samodzielnie wymagane dla każdego zadania dokumenty. Lider projektu przy współpracy z partnerami przygotowuje PRPK dla całego zakresu projektu na podstawie wyników WSW dla poszczególnych zadań.

	3.
	do 12.05.2008 r.
	Przedłożenie do IZ RPO WSL PRPK oraz ankiet i WSW zadań projektu kluczowego.


	Subregion Południowy 
	WSW oraz PRPK są przedstawiane ekspertom w celu dokonania wstępnej oceny merytoryczno – technicznej projektu

Możliwość dokonywania modyfikacji zadań po rekomendacji ekspertów.

Zakończenie etapu przygotowawczego Projektu Kluczowego

	4.
	do 30.05.2008 r.
	Zawarcie wewnętrznego porozumienia
	Lider projektu kluczowego;

partnerzy 
	W przypadku projektu realizowanego przez kilku beneficjentów występuje konieczność zawarcia wewnętrznego porozumienia określającego obowiązki 
i prawa wszystkich partnerów projektu kluczowego, a także odpowiedzialność lidera.

	5.
	do 12.07.2008 r.
	Zawarcie umowy ramowej 
	IZ RPO

Lider i Partnerzy Subregionu Południowego
	Po akceptacji WSW i PRPK oraz zawarciu wewnętrznego porozumienia następuje zawarcie umowy ramowej.

Zakończenie etapu opracowania Projektu Kluczowego

	6.
	30.06.2010 r.
	Ocena formalna;

Ocena merytoryczno – techniczna zadań projektu kluczowego
	IZ RPO 
	Z ankiet poszczególnych zadań przekazywanych przez partnerów wynika, iż zadania zostały zaplanowane do realizacji na lata 2007 – 2012. 

Wnioski o dofinansowanie zadań projektu kluczowego wraz z załącznikami będą sukcesywnie składane do weryfikacji do IZ RPO.

	7.
	31.12.2010 r.
	Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów
	Beneficjenci projektu kluczowego;

IZ RPO 
	Podpisywanie umów o dofinansowanie zadań będzie następować sukcesywnie po akceptacji wniosków o dofinansowanie.

	8.
	31.12.2012 r.
	Realizacja zadań projektu kluczowego;

zakończenie rzeczowe realizacji zadań projektu kluczowego
	Beneficjenci projektu kluczowego 
	Z ankiet poszczególnych zadań przekazywanych przez partnerów wynika, iż zadania zostały zaplanowane do realizacji na lata 2007 - 2012

	9.
	28.02.2013 r.
	Zakończenie finansowe realizacji projektu kluczowego
	Beneficjenci projektu kluczowego;

IZ RPO 
	Termin wynika z harmonogramu realizacji projektu oraz polskich przepisów w zakresie funduszy europejskich

	10.
	25.03.2013 r.
	Zakończenie realizacji projektu kluczowego
	Beneficjenci projektu kluczowego;

IZ RPO 
	Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu kluczowego.

Termin wynika z harmonogramu realizacji projektu oraz polskich przepisów w zakresie funduszy europejskich.


IX. Tabela finansowa w rozbiciu na lata – dla całego projektu kluczowego (tabela nr 9)

	[image: image11.emf] 


Szacunkowy harmonogram przepływów finansowych Projektu Kluczowego / w podziale na Zadania (Podprojekty) Projektu Kluczowego ***

	(Sporządzenie niniejszego harmonogramu jest obowiązkowe dla każdego zadania oraz projektu Kluczowego jako całości)
	
	

	Tabela przedstawia wydatki wykazane we wniosku o płatność (moment złożenia wniosku o płatność)
	
	
	

	Nazwa Beneficjenta:
	Subregion Południowy

	Nazwa Projektu:
	 
	Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego

	Szacunkowa całkowita wartość Projektu:
	 
	197 801 141,14

	Szacunkowa kwota wydatków kwalifikowanych ogółem:
	191 438 572,02

	Szacunkowa kwota dofinansowania ogółem:
	140 667 509,42

	ROK
	Szacunkowe koszty całkowite (kwalifikowalne i niekwalifikowalne)
	Szacunkowe koszty kwalifikowalne
	Wartość szacunkowych wydatków do rozliczenia (kwota dofinansowania z RPO WSL)
	I Kwartał
	II Kwartał
	III Kwartał 
	IV Kwartał

	2005/2006
	296 519,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2007
	9 748 778,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2008
	34 851 615,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2009
	56 541 327,41
	89 403 413,86
	62 327 121,46
	24 576 432,49
	6 164 790,50
	11 987 800,93
	19 598 097,54

	2010
	53 178 251,21
	58 850 509,00
	45 481 039,90
	4 150 301,79
	7 890 310,33
	7 814 895,76
	25 625 532,02

	2011
	20 437 677,12
	20 437 677,12
	15 285 496,11
	2 082 902,34
	3 926 512,04
	4 699 342,69
	4 576 739,04

	2012
	22 746 972,04
	22 746 972,04
	17 573 851,95
	1 505 902,83
	5 569 669,03
	8 721 389,89
	1 776 890,20

	2013
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	197 801 141,14
	191 438 572,02
	140 667 509,42
	
	
	
	

	* Suma Całkowitej wartości Projektu
	
	
	
	
	
	

	** Suma kwoty dofinansowania z RPO WSL (wg kursu z dnia 31 marca 2008 r.)
	
	
	
	

	*** W przypadku Zadania (Podprojektu) należy sporządzić także załącznik dla każdego Poddziałania osobno
	
	
	


X. Pomoc publiczna w projekcie kluczowym


Jednym z trudniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem i wdrażaniem zadań projektu kluczowego subregionu południowego jest zgodność ze wspólnotowymi regułami dotyczącymi pomocy publicznej.

Problematyka pomocy publicznej należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa wspólnotowego. System prawny w tym zakresie, w dużej części wynika nie ze wspólnotowych aktów prawnych lecz z wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydawanych w konkretnych sprawach. Również Komisja Europejska posiada dużą swobodę decyzyjną w zakresie uznania dopuszczalności określonego instrumentu pomocy publicznej (środka pomocowego), gdyż formalnie kryteria tej dopuszczalności ustanowione w normach prawnych są niejednokrotnie niewymierne.

Źródłowym przepisem całego systemu prawnego w zakresie pomocy publicznej jest art. 87 ust. 1 TWE. Wykładnia tego przepisu była wielokrotnie dokonywana, w różnych aspektach i przez różne organy stosujące TWE, w szczególności przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Komisję Europejską.

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów publicznych o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

1. transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,

2. transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,

3. w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,

4. transfer ten wpływa na wymianę gospodarcza między krajami członkowskimi.

Taką metodologią, zwaną testem pomocy publicznej posługuje się Komisja Europejska, która jest jedynym organem uprawnionym do wydania wiążącego rozstrzygnięcia w tej materii.

Projekt kluczowy pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” będzie realizowany w ramach Priorytetu III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2 „Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne” RPO WSL na lata 2007 – 2013.

W obecnym okresie programowania 2007 – 2013 nie ma krajowych uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej w projektach turystycznych. Są jedynie, na obecną chwilę, poradniki w zakresie pomocy publicznej w programach operacyjnych 2007 – 2013.

W zakresie turystyki należy uczynić rozróżnienie miedzy dwoma rodzajami działalności:

· działalność w zakresie tworzenia i utrzymywania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

· działalność polegająca na świadczeniu usług turystycznych.

Pierwszy z powyższych typów działalności może polegać np. na wytyczaniu szlaków turystycznych, budowie ścieżek rowerowych, miejsc biwakowych czy tworzeniu bezpłatnej informacji turystycznej. Dofinansowanie tego typu projektów środkami programów operacyjnych nie stanowi pomocy publicznej. Natomiast działalność polegająca na odpłatnym oferowaniu usług turystycznych np. usług hotelowych, gastronomicznych czy rekreacyjnych stanowią działalność wykonywaną w warunkach konkurencji. Dofinansowanie projektów dotyczących takiej działalności środkami programów operacyjnych będzie stanowiło pomoc publiczną.

Zadania realizowane w ramach projektu kluczowego subregionu południowego są to zadania podlegające pod pierwszy typ działalności – w zakresie tworzenia i utrzymywania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Ponadto zadania te wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Zgodnie z rozdziałem 2, art. 7, ust. 1 do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W wyniku realizacji projektu kluczowego subregionu południowego powstanie ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, która będzie udostępniana wszystkim na jednakowych zasadach.

Zgodnie z powyższym uzasadnieniem w ramach projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” nie przewiduje się występowania pomocy publicznej w zadaniach. 

XI. Analiza wskaźnikowa wraz z analizami specyficznymi dla sektora
Celem ogólnym projektu kluczowego realizowanego przez gminy subregionu południowego województwa śląskiego pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” jest zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Subregionu Południowego. Cel ten wpisuje się w cel główny Priorytetu III Turystyka RPO WSL na lata 2007 – 2013 - wzrost atrakcyjności turystycznej Województwa Śląskiego. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku turystów odwiedzających województwo. Cel ogólny projektu jest zgodny z celem Działania 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna RPO WSL na lata 2007-2013.

Aktualny stan infrastruktury turystyki w subregionie południowym w stosunku do całego województwa jest na przeciętnym poziomie. Pomimo, iż Beskidy to jedne z najlepiej zagospodarowanych turystycznie pasm górskich w kraju, a Subregion Południowy posiada ogromny potencjał turystyczny posiadane zasoby nie są w pełni wykorzystane. Oprócz dogodnych warunków przyrodniczych, najważniejsze walory subregionu południowego wpływające na możliwości dalszego rozwoju oferty turystycznej to przede wszystkim:

· przygraniczne i tranzytowe położenie;

· dogodne warunki do uprawiania turystyki aktywnej: liczne szlaki górskie piesze i narciarskie; trasy rowerowe; wyciągi narciarskie;
· bogate i zróżnicowane środowisko kulturowe oraz atrakcyjne imprezy kulturalne i sportowe;

· bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna.

Atrakcyjność całego subregionu południowego województwa śląskiego opiera się w znacznej mierze na walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz na tradycyjnych produktach turystycznych, takich jak znakowane szlaki górskie i rowerowe, punkty widokowe, deptaki spacerowe itp. Dlatego uznano, że należy dokonać modernizacji stanu istniejącego oraz zaproponować nowe, perspektywiczne rozwiązania, ponieważ baza wyjściowa oraz potencjał jest bardzo bogaty. W takiej sytuacji rozwój turystyki należy ukierunkować na rozwój nowych produktów, dla których z kolei należy opracować projekty i działania, które pozwolą na rozwój społeczno – gospodarczy beneficjentów uczestniczących w projekcie kluczowym. 

Z terenu powiatu bielskiego w projekcie uczestniczą gminy: Buczkowice, Jaworze, Szczyrk, Wilkowice. 

Z terenu powiatu żywieckiego w projekcie uczestniczą następujące gminy: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Węgierska Górka, Żywiec i Powiat Żywiecki.
Z terenu powiatu cieszyńskiego w projekcie uczestniczą gminy: Brenna, Cieszyn, Istebna, Wisła, Ustroń, Zebrzydowice.

W projekcie uczestniczy również Miasto Bielsko – Biała – lider projektu kluczowego.

Największą grupę wśród turystów odwiedzających powiat bielski w szczególności Szczyrk stanowią osoby młode, w wieku 21-30 lat (40%). Osoby w wieku 31-40 lat stanowią 23% turystów, zaś w wieku 41-50 lat – 15%. Grupa osób powyżej 51. roku życia jest niezbyt liczna – zaledwie 14% ogółu turystów. Z kolei dzieci i młodzież poniżej 20. roku życia stanowią 8% wszystkich osób odwiedzających Szczyrk. Podsumowując, należy wskazać, że w gminie Szczyrk szczególnie wyraźna jest dominacja wśród turystów ludzi młodych. Osoby w wieku 21-30 lat dominują we wszystkich sezonach, jednak stosunkowo najliczniejszą kategorię stanowią w sezonie martwym - aż 57% wszystkich gości (w innych gminach w sezonie martwym liczba osób młodych jest relatywnie najniższa). W związku z tym w pełni uzasadnione jest budowanie atrakcji z myślą o tej grupie turystów, które dodatkowo będą mogły być wykorzystywane przez cały rok. Jedna piąta turystów w Szczyrku to osoby, które odwiedziły to miasto po raz pierwszy, przy czym najwyższy odsetek takich osób (27%) występuje w sezonie letnim, natomiast najniższy (12%) w sezonie zimowym. 
Turyści odwiedzający Szczyrk to osoby zdecydowanie najbardziej aktywne z wszystkich przyjeżdżających do Beskidzkiej 5: aż 72,2% z nich stwierdziło, że spędzają swój pobyt w Szczyrku na pieszych bądź rowerowych wycieczkach lub – zimą – na nartach (odsetek takich osób dla całej Beskidzkiej 5 wynosi 54%). Z kolei aż jedna czwarta turystów 
w Szczyrku stwierdziła, że aktywne spędzanie czasu było głównym celem ich przyjazdu 
do tej gminy (dla Beskidzkiej 5 odsetek ten nie przekracza 15%). Dużą aktywność szczyrkowskich gości odzwierciedla także fakt, że aż 17,9% stwierdziło, że w trakcie pobytu w Szczyrku bierze udział w imprezie sportowej (w całej Beskidzkiej 5 – tylko 11,4%). Nie ulega zatem wątpliwości, że rozbudowana w Szczyrku powinna zostać w pierwszej kolejności oferta skierowana do osób preferujących aktywne spędzanie czasu. 

Żywiecczyzna to teren atrakcyjny turystycznie cały rok. W sezonie letnim można tu urządzać wędrówki górskie, wypoczywać nad rzekami lub J. Żywieckim (plażowanie, łowienie ryb, żeglowanie, uprawianie kajakarstwa górskiego (Soła, Koszarawa), latać szybowcem (lotniarstwo i szybownictwo na górze Żar), jeździć konno lub rowerem po wyznaczonych szlakach rowerowych. Można też wzbogacać się duchowo i poznawać bogatą tradycję i kulturę regionu. W sezonie zimowym dobre warunki śniegowe sprzyjają uprawianiu narciarstwa. Funkcjonujące wyciągi narciarskie i trasy zjazdowe - zarówno przy schroniskach górskich jak i w miejscowościach (tu także baza noclegowa) oraz sporo znakowanych szlaków turystycznych nadających się na wędrówki narciarskie - powoduje, że warto tu spędzać zimowe urlopy. Mieszkańcy Żywiecczyzny chcą, aby jej gospodarka była oparta rozwoju usług. Na pierwszy plan wysuwają usługi rekreacyjno – turystyczne, które określają jako największą szansę rozwoju powiatu. Istotną potrzebą jest w tym zakresie rozbudowa infrastruktury usługowej oraz właściwe uzbrojenie terenu i zaplecze hotelowe i gastronomiczne. Mieszkańcy powiatu postulują rozwój specyficznych form turystyki: konnej, rowerowej i agroturystyki, wskazuję też na możliwości zagospodarowania Jeziora Żywieckiego oraz wykorzystania, jako atrakcji turystycznej, solanek z Soli. 

W roku 2006 według GUS powiat żywiecki odwiedziło ok. 60 000 osób w tym 1133 z zagranicy, powiat bielski corocznie odwiedza ponad 116 896 turystów i wczasowiczów. Baza turystyczna dostosowana jest dla każdego, jej standard jest bardzo zróżnicowany podobnie jak sieć placówek gastronomicznych, handlowych i usługowych.

Powiat cieszyński leży w południowo - zachodniej części województwa śląskiego, między doliną Olzy na zachodzie, doliną Białej na wschodzie, wsią Jaworzynka na południu i Jeziorem Goczałkowickim na północy. Ponieważ powiat cieszyński w znacznej mierze znajduje się na terenie Beskidu Śląskiego, uznanego za park krajobrazowy, teren ten jest niezmiernie cenny przyrodniczo. Ze względu na swe liczne walory przyrodniczo krajobrazowe powiat cieszyński jest dogodnym miejscem do uprawiania turystyki. Liczne szlaki górskie zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie Beskidów od momentu całkowitego otwarcia granic pozwalają turystom w pełni korzystać z pieszych wędrówek. Miłośnicy wycieczek w siodle mogą skorzystać ze stadniny koni huculskich znajdującej się w Brennej. Na terenie powiatu występują dogodne warunki do uprawiania lotniarstwa (Góra Chełm w Goleszowie, Równica w Ustroniu). W związku z długo utrzymującą się pokrywą śnieżną, dobrze utrzymanymi i oznakowanymi szlakami narciarskimi i nartostradami w sezonie zimowym rejony Wisły, Ustronia, Istebnej i Brennej stają się prawdziwą mekką narciarstwa w Polsce. Baza turystyczna powiatu jest bardzo dobrze rozwinięta, stanowi ona 26,5 % ogólnej liczby obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania w województwie śląskim. Składają się na nią zarówno duże obiekty takie jak motele, hotele, ośrodki wczasowe, kempingi czy pola biwakowe jak i licznie występujące małe pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Wykorzystanie istniejącej bazy noclegowej w powiecie cieszyńskim jest bardzo wysokie i wynosi ono 39,4 % udzielonych noclegów w porównaniu do ogółu Województwa. 

Miasto Bielsko-Biała jest centrum administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym Subregionu Południowego. Dzięki swemu korzystnemu położeniu, miasto posiada dogodne warunki dla rozwoju sportów zimowych, szczególnie narciarstwa zjazdowego i biegowego, turystyki i rekreacji aktywnej i pieszej. Bielsko - Biała przylega swoimi granicami do północnych zboczy Beskidu Śląskiego, z których trzy: Dębowiec, Szyndzielnia i Klimczok zostały zagospodarowane w latach 50 i 70 tych XX w. dla potrzeb ruchu turystyczno - narciarskiego. Walory krajobrazowe i przyrodnicze, atrakcyjne położenie i urozmaicona rzeźba terenu najbliższego otoczenia miasta zachęcają do uprawiania zarówno turystyki letniej i zimowej m.in. górka turystyka piesza (zimowa i letnia), saneczkarstwo, narciarstwo, turystyka rowerowa i konna. Coraz lepszy dojazd i ciągłe inwestycje w infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną sprawiają, że teren Bielska – Białej staje się atrakcyjnym terenem wypoczynkowym. Liczba osób korzystających z noclegów na terenie Bielska – Białej stale wzrasta, tak samo jak liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym. Miasto jest celem przede wszystkim dla turystów z Niemiec, Francji, Austrii, Czech. 

Zagospodarowanie stoków Szyndzielni i Dębowca, poprzez modernizację stoków, tras narciarskich i połączenie takiej inwestycji z promocją szlaków, z pewnością pozwoli na kompleksową promocję projektu i stworzenia całościowego produktu turystycznego. 

Zespół tzw. Podstocza obejmuje zbocza Szyndzielni (Sahara i Kołowrót), Dębowca oraz Klimczok. 

1. Zbocze Dębowiec od strony północnej graniczy z terenem miejskim. U podnóża góry biegnie droga miejska – ul. Karbowa. Na szczycie Dębowca zlokalizowane jest schronisko górskie na ok. 80 osób. Ze szczytu Dębowca prowadzi ścieżka do dolnej stacji kolejki gondolowej na Szyndzielnię. Na północno - wschodnim zboczu Dębowca jest zlokalizowany wyciąg orczykowy o dł. 450 m, będący własnością ZIAD Bielsko-Biała S.A. Obecnie stok nie spełnia norm technicznych, posiada niski standard, brakuje również zaplecza dla obsługi ruchu turystycznego.

Zasoby na Dębowcu:

- Stok narciarski o długości 450 m – nieczynny,

- Brak zaśnieżania,

- Wyciąg talerzykowy – rok budowy - 1980, o długości 500 m i zdolności przepustowej 400 os/h – całkowicie wyeksploatowany,

- Brak bezpośredniego dostępu do parkingu, najbliższy parking w odległości 1,5 km,

- Czynne schronisko na ok. 80 osób,

- Rekreacyjny tor saneczkowy – prywatny właściciel,

2. Zbocze Szyndzielnia (958 m. n.p.m.) – do szczytu doprowadzona jest kolej gondolowa ze stacji dolnej (509 m n. p. m), natomiast cała trasa ze stacji dolnej do szczytu jest o długości 1810 m. Głównym elementem wymagającym zagospodarowania Szyndzielni jest stok Sahara, usytuowany na północnym zboczu. Część górna stoku nie zalesiona, z prawej strony oddzielona pasem leśnym od traktu kolei gondolowej. Część stoku  przebiega pod trasą kolei gondolowej.

Zasoby na Szyndzielni:

- funkcjonująca i sprawna technicznie kolej gondolowa na Szyndzielnię o zdolności przewozowej 850 os/h,

- wyeksploatowana, ale funkcjonująca „ośla łączka” z wyciągiem orczykowym (ok. 300 m dł.),

- brak czynnej trasy narciarskiej na stoku Sahary,

- brak naśnieżania i oświetlenia,

3. 
Klimczok: 

- Wyciąg narciarski – o dł. 430 m i przepustowości 200 osób/h  - wyeksploatowany i w złym stanie technicznym, ale funkcjonujący.
Infrastruktura turystyczna subregionu południowego jest bogata i wszechstronna jednakże jej poziom w dużym stopniu odbiega od ogólnie obowiązujących norm. Zły stan techniczny obiektów, brak parkingów przy miejscach atrakcyjnych turystycznie, brak kompleksowego zagospodarownia terenów rekreacyjno – turystyczno – sportowych  w dużym stopniu ogranicza możliwości wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego subregionu, w tym potencjału przyrodniczo – krajobrazowego. Propozycje nowych produktów oraz modernizacja istniejących bardzo często odbywa się w oparciu o te same atrakcje i infrastrukturę turystyczną. Jednak dla wielu z nich konieczne jest stworzenie nowej bazy. W obydwu przypadkach należy nadać nowe spojrzenie poprzez nowe motywacje przyjazdu, w szczególności turystyczne i rekreacyjne. Inaczej mówiąc istnieją zasoby turystyczne, które wymagają odnowienia przy jednoczesnym niedostatecznym poziomie rozwoju produktów turystycznych. 

Tendencje na świecie oraz doświadczenia międzynarodowe wskazują, że najbardziej dynamicznie rozwijają się produkty dla których motywem zakupu i uczestnictwa są i w najbliższych latach będą natura, przygoda, doświadczenie, przeżycie oraz rozrywka.

Oferta kulturalno – rozrywkowa subregionu południowego jest bardzo bogata. Na terenie objętym projektem odbywa się wiele imprez kulturalno - rozrywkowych, często o charakterze cyklicznym i zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym w szczególności:
	Miejscowość/miesiąc
	styczeń
	luty
	marzec
	kwiecień
	maj
	czerwiec
	lipiec
	sierpień
	wrzesień
	październik
	listopad
	grudzień

	Jaworze
	Zawody sportowo – rekreacyjne (regionalne)

Zjazd na Byle Czym (krajowe)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wilkowice
	Puchar Mazurki w biegach narciarskich śladami Arcyksieżnej Marii Teresy (regionalny)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szczyrk
	Otwarcie sezonu w narciarstwie alpejskim (regionalny)
	„Międzynarodowy Memoriał Urszuli Szkodziak w narciarstwie alpejskim” (międzynarodowy)
	„Puchar Szczyrku w narciarstwie alpejskim”

„Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w narciarstwie alpejskim” (krajowy)
	
	
	
	„Zawody  w skokach na igielicie w Szczyrku Biłej” (międzynarodowy)


	„Zawody  w skokach na igielicie w Szczyrku Biłej” (międzynarodowy)


	
	
	
	

	Milówka
	„Żywieckie Gody” – Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych
	
	
	
	
	
	
	„Śpiwoj, Tońc i Groj w Milówce na Górolskom Nute”
	
	
	
	

	Radziechowy - Wieprz
	Mistrzostwa Powiatu LZS
	
	
	
	
	
	
	
	Rajd „Razem Raźniej na Matyskę”
	
	
	

	Węgierska Górka
	Niesopusty – Przegląd Zespołów Obrzędowych i Kolędniczych
	
	
	
	
	
	
	
	Łossod Redyk Jesienny
	
	Cross Beskidzki Węgierska Górka – Przybędza
	

	Rajcza
	Ogólnopolski Międzynarodowy Rajd Chłopski
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Korbielów
	
	
	Puchar Pilska w Narciarstwie Alpejskim
	
	Zlot Żywczaków na Pilsku
	
	
	
	
	
	
	

	Żywiec
	
	
	
	Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego o Puchar Starosty Żywieckiego

- Cykl „Złota 50 tka”
	
	
	
	
	
	
	
	

	Powiat żywiecki
	Międzynarodowy Bieg Dudka

Memoriał Ewy Dudek

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bajkowe Spotkania Teatralne
	Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego w Narciarstwie Alpejskim „Skalanka 2008”
	
	Wiosenny Zlot Turystyczno – Ekologiczny „Czyste Góry 2008”
	Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

Turniej Gmin Powiatu Żywieckiego
	Turniej Gmin Powiatu Żywieckiego

Bieg na Szczyt Rysianki – Finał „Złotej 50-tki


	Turniej Gmin Powiatu Żywieckiego
	Tydzień Kultury Beskidzkiej

Festiwal Folkloru Górali Polskich

Międzynarodowe Zawody Drwali

Turniej Piłki Kamieńcowej

Jeździeckie Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych w skokach przez przeszkody
	Dożynki Powiatowe

Zlot Żywczaków Babia Góra

Jesienny Zlot Turystyczno –Ekologiczny „Czyste Góry”
	
	Hołdymas Gazdowski

Powiatowy Przegląd Potraw Regionalnych pn. „Próbowacka Jodła Beskidzkiego”


	„Zimowe Spotkania z Tradycją”

	Ustroń
	
	
	
	
	Jarmark Ustroński
	
	Festiwal Folk and Country
	Dni Ustronia
	
	
	
	

	Zebrzydowice
	
	
	
	
	Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
	Wianki, w tym Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieży „Mikrofon dla wszystkich”
	
	Gala operetkowa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wokalnej „Viva il canto”
	
	
	Ogólnopolski Konkurs Satyryczny
	

	Wisła
	
	
	
	
	
	Festiwal Integracyjny – „Działajmy Razem” połączony z obchodami Dnia Dziecka

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

Wislańskie Dni Muzyki Organowej

Teatralne Dni Wisły – „Teatr na wysokościach” – czyli bliskie spotkania z teatrem ulicznym
	Koncert Orkiestr Dętych „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”
	Tydzień Kultury Beskidzkiej

Dni Wisły – Dożynki – Święto Miodu

Beskidzki Piknik Country „Wiślaczek Country”
	Samochodowy Rajd Wisły
	
	
	

	Cieszyn
	
	
	
	
	
	Święto Trzech Braci
	„Cieszyn.Film.Festiwal. – Wakacyjne Kadry”
	Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto”

Pożegnanie wakacji „Strachy na Wzgórzu Zamkowym”
	Skarby w cieszyńskiej trówły

Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchach Ziemi Cieszyńskiej
	Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej

Festiwal „Muzyka Dawna w Cieszynie”
	Cieszyński Festiwal Jazzowy
	

	Brenna
	
	
	
	
	
	Noc Świętojańska
	Wojewodzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych

Bieg o Puchar Górnego Śląska

Festiwal Weselny
	Dni Brennej + Gminne Dożynki Ekumeniczne
	
	
	
	

	Istebna
	
	
	
	
	
	
	Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubową”

Festyn Istebniański w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej
	Rajd Łunochodów i Festyn pod Skocznią
	Dożynki Gminne
	
	
	

	Bielsko - Biała
	Bielska Zadymka Jazzowa
	Halowy turniej piłki nożnej oldbojów – Memorial M. Nalepy
	Przegląd Teatralny Laureatów Złotych Masek

Zawody sadochroniarsko – narciarskie o Puchar Polski „Para Ski”
	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu

Rodzinny rajd Rowerowy
	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej

Bieg górski „Magurki”

Międzynarodowy turniej plażowej piłki siatkowej „Beskidzka Plaza”
	Dni Bielska – Białej

Festiwal Miast Partnerskich Poznajmy się

Jarmark Świętojański

Bieg Fiata

Międzynarodowy Mityng Pływacki
	Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Operacja Południe”

Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych

Międzynarodowy mityng lekkoatletyczny „BeskidianAthletic”
	Pożegnanie Lata

Puchar Polski w klasie Omega – Memoriał A. Banaszaka
	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha

Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Żywieckiego

Bieg „Ondraszka”

Piknik Lotniczy
	Festiwal Kompozytorów Polskich

FotoArt Festiwal

Turniej piłki siatkowej mężczyzn „Beskidy”
	Biennale Malarstwa Bielska Jesień

Międzynarodowy młodzieżowy halowy turniej piłki nożnej
	Jazzowa Jesień w Bielsku – Białej

Międzynarodowy turniej gwiazdkowy w gimnastyce artystycznej


Tabela nr 10: Zestawienie ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych subregionu południowego

Turystyka w warunkach subregionu południowego nie tylko może być pomocniczą gałęzią gospodarki, ale musi być określona jak priorytet działań podejmowanych przez władze publiczne, sektor MSP oraz instytucje pozarządowe. Najważniejsze wydaje się stworzenie odpowiednich warunków rozwoju turystyki aktywnej, co będzie możliwe poprzez rozbudowę istniejącej bazy turystycznej. 

Turystyka aktywna musi wobec tego stać się pierwszorzędnym celem całego subregionu oraz gmin - beneficjentów, szczególnie na obszarach wiejskich za czym przemawiają przede wszystkim dobra materialne, usługi, zasoby ludzkie oraz koncepcje dotyczące gospodarstw rolnych. Ten rodzaj turystyki opiera się na aktywnym spędzaniu czasu – przede wszystkim poprzez krajoznawstwo, kulturoznawstwo, turystykę rowerową i pieszą, wędkarstwo, sport etc. W Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego gminy subregionu południowego m.in.: Jaworze, Szczyrk zostały ujęte właśnie jako jedne z predysponowanych do takich form turystyki miejscowości w obszarze Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego, a więc całego subregionu południowego.

Po realizacji projektu:

Projekt przyczyni się do podniesienia standardu życia w subregionie południowym województwa śląskiego, wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców regionu oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej subregionu. Wybudowane oraz odnowiona infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej subregionu a co za tym idzie zwiększenie ruchu turystycznego oraz w dalszym horyzoncie czasowym zwiększenie zatrudnienie w sektorze turystyki oraz usług jak również zwiększenia dochodów z tej gałęzi gospodarki w województwie śląskim. Realizacja projektu pozwoli również na stworzenie w oparciu o powstała w ramach projektu infrastrukturę kompleksowej i konkurencyjnej całorocznej oferty turystycznej.

Rezultaty i produkty przedmiotowego projektu przedstawia poniższa tabela:

	Nazwa wskaźnika
	Jednostka miary
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	REZULTATY

	Liczba turystów korzystających z nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku
	osoby
	0
	200
	39 300
	68 400
	79 600
	83 600
	120 500

	Liczba turystów korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku
	osoby
	0
	0
	0
	30 000
	30 000
	30 000
	30 000

	Liczba turystów uczestniczących w imprezach kulturalno - sportowych
	osoby
	0
	16 150
	165 200
	194 600 
	218 300
	239 800
	263 800

	Liczba nowych imprez kulturalnych/ sportowych
	sztuki
	0
	2
	13
	28
	28
	37
	37

	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury rekreacyjno – sportowej po zrealizowaniu projektu
	osoby
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50

	Liczba turystów korzystających z nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno- sportowej
	osoby
	0
	20 200
	22 300
	48 900
	54 300
	65 500
	89 500

	Liczba turystów korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	osoby
	0
	0
	16 200
	600 500
	602 000
	638 000
	638 000

	Liczba turystów korzystająca z nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej
	osoby
	0
	500
	4 800
	18 100
	26 050
	39 050
	127 250

	Liczba turystów korzystająca z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej
	osoby
	0
	0
	0
	10 000
	10 000
	10 000
	34 000

	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury okołoturystycznej po zrealizowaniu projektu
	osób
	0
	0
	0
	0
	120
	140
	140

	Liczba turystów korzystających z nowych parków tematycznych
	osoby
	0
	0
	5 000
	25 000
	58 000
	58 000
	58 000

	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z parków tematycznych po zrealizowaniu projektu
	osób
	0
	0
	0
	0
	300
	300
	300

	Nazwa wskaźnika
	Jednostka miary
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	PRODUKTY

	Liczba nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku
	szt.
	0
	1
	4
	93
	94
	213
	213

	Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	261 000
	261 000

	Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku
	szt.
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku
	m2
	0
	0
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000

	Długość wybudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki
	km
	0
	1,3
	30,9
	46,3
	49,00
	55,706
	55,706

	Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki
	km
	0
	11
	11
	21
	36
	36,45
	36,45

	Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	szt.
	0
	1
	3
	8
	19
	20
	20

	Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	szt.
	0
	0
	3
	3
	7
	10
	10

	Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych
	ha
	0
	0
	0
	0
	1,9385
	1,9385
	1,9385

	Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) terenów rekreacyjno - sportowych
	ha
	0
	0
	6,82
	7,82
	20,52
	20,52
	20,52

	Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno - sportowej
	m2
	0
	4 836,49
	23 886,49
	218 886,49
	225 032,99
	225 032,99
	225 032,99

	Liczba obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu
	szt.
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3

	Liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej
	szt.
	0
	0
	0
	20
	29
	32
	32

	Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej
	m2
	0
	1 800
	1 800
	14 467
	17 276
	17 276
	17 276

	Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej
	szt.
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Liczba obiektów infrastruktury okołoturystycznej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu
	szt.
	0
	0
	0
	1
	5
	5
	5

	Liczba nowych parków tematycznych
	szt.
	0
	0
	2
	4
	4
	4
	4

	Powierzchnia nowych parków tematycznych
	m2
	0
	0
	40 000
	230 140
	230 140
	230 140
	230 140

	Liczba parków tematycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu
	szt.
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1


Tabela nr 11:Wskaźniki rezultatów i produktów projektu kluczowego.

Wykaz tabel

Tabela Nr 1: Ludność i obszar subregionu południowego na tle województwa śląskiego w 2005 r.,

Tabela Nr 2: Ludność i obszar subregionu południowego w podziale na powiaty ziemskie i grodzkie w 2005 r.,

Tabela Nr 3: Turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania w subregionach województwa śląskiego w 2005 r.,
Tabela Nr 4: Turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania w powiatach subregionu południowego województwa śląskiego w 2005 r., 

Tabela Nr 5: Charakterystyczne kategorie turystyki, dominujące na terenach miejscowości realizujących zadania projektu kluczowego.

Tabela Nr 6: Zakres projektu, poszczególnych zadań – szczegółowy opis poszczególnych zadań, ich wpływu na realizację celów projektu,
Tabela Nr 7: Matryca logiczna projektu – wskazująca powiązanie poszczególnych zadań jako jednego spójnego logicznie projektu,
Tabela Nr 8: Tryb i harmonogram prac projektu kluczowego,
Tabela nr 9: Tabela finansowa w rozbiciu na lata – dla całego projektu kluczowego,
Tabela nr 10: Zestawienie ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych subregionu południowego,
Tabela Nr 11: Wskaźniki rezultatów i produktów projektu kluczowego.

Wykaz schematów

Schemat nr 1: Drzewko problemów,

Schemat nr 2: Drzewko celów,

Schemat nr 3: Cele projektu kluczowego.

Wykaz map:

Mapa Nr 1: Subregion południowy na tle województwa śląskiego

Mapa Nr 2: Gminy powiatu bielskiego,
Mapa Nr 3: Gminy powiatu żywieckiego,

Mapa Nr 4: Gminy powiatu cieszyńskiego.

Mapa Nr 5: Lokalizacja zadań projektu kluczowego Subregionu Południowego
Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Zarządzenie nr ON-0151/558/07/BFE Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”
Niedostateczna ilość wspólnych działań w zakresie turystyki na poziomie subregionu





Niskie wpływy z turystyki





Mała ilość podmiotów gospodarczych działająca w sektorze turystyki





Niska ilość turystów w subregionie





Ograniczona możliwość realizacji inwestycji





Słaba konkurencyjność subregionu południowego w dziedzinie turystyki





Ograniczone wykorzystanie potencjału turystycznego subregionu





Niejasne regulacje prawne





Niechęć do współpracy na poziomie subregionu





Niska konkurencyjność oferty turystycznej subregionu w stosunku do ośrodków sąsiadujących w Czechach i na Słowacji





Niewystarczająca ilosć produktów turystycznych





Brak kompleksowej, całorocznej oferty turystycznej





Słabo rozwinięta baza okołoturystyczna





Ograniczona świadomość mieszkańców regionu dotycząca potencjału turystycznego subregionu





Niskie nakłady inwestycyjne





Niewystarczająca ilość obiektów infrastruktury turystycznej





Zły stan techniczny infrastruktury turystycznej





Rozwój istniejącej i tworzenie nowej infrastruktury turystycznej





Zwiększenie liczby turystów w subregionie





Wspólna realizacja projektów turystycznych





Wzrost wykorzystania potencjału turystycznego subregionu poludniowego





Stworzenie kompleksowej całorocznej oferty turystycznej





Stymulowanie współpracy w subregionie





Wzrost konkurencyjności oferty turystycznej subregionu w stosunku do ośrodków sąsiadujących w Czechach i na Słowacji





Poprawa stanu bazy okołoturystycznej





Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na turystykę





Promocja potencjału turystycznego subregionu wśród mieszkańców





Poprawa stanu technicznego infrastruktury





Cel główny


Zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego 


Subregionu Południowego





Cel szczegółowy


Tworzenie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej





Cel szczegółowy


Podniesienie jakości istniejącej infrastruktury turystycznej 


i okołoturystycznej





Cel szczegółowy


Tworzenie i rozwój subregionalnych produktów turystycznych








� Stan na 31.12.2006 WUP Katowice


� Dane z PTTK Żywiec na 2005 r.
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